

Протокол
заседания проектного комитета Министерства образования и науки
Республики Тыва

№ 61-ПО

02 февраля 2018 г.

г. Кызыл

Председательствовала: Товуу С.С.- заместитель министра образования и науки Республики Тыва.

Присутствовали:

- | | | |
|----------------|---|--|
| Монгуш О.А. | - | начальник отдела общего Министерства образования и науки Республики Тыва; |
| Ефимова Т.В. | - | директор ГБОУ РТ «Республиканский центр дополнительного образования детей»; |
| Монгалбии Ш.М. | - | заместитель директора ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»; |
| Монгуш Е.Д. | - | заместитель директора Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований; |
| Куулар У.Д. | - | проректор ГАОУ «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»; |
| Ооржак О.С. | - | начальник центра проектами Тувинского института развития образования и повышения квалификации; |
| Куулар Ч.Б. | - | начальник отдела по трудоустройству ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития профессионального образования»; |
| Монгуш А.О. | - | педагог-психолог отдела профориентации и развития движения Вордскиллс Россия ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития профессионального образования». |

Повестка:

1. О ходе реализации проектов Министерства образования и науки Республики Тыва за январь-февраль 2018 года.

Решено:

1. Отметить ранжирование проектных команд по реализации проектов Министерства образования и науки Республики Тыва по следующим показателям:

«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»:

- *Информационное сопровождение* за январь-февраль группа в Вконтакте Проектный офис Минобрнауки – 3 за январь, 6 за февраль, всего – 9.

Сайт Минобрнауки РТ февраль – 3, январь – 7 раз, всего – 10 раз.

- *Степень достижения контрольных точек:*

- показатель достижения контрольных точек составил 39%, или пройдено 19 контрольных точек на 2018 год.

- показатель своевременности составил 39%, или пройдено 19 контрольных точек на отчетный период.

- *Работа в АИС «Битрикс24»:*

Дамбар А.В. - Индекс активности за месяц – 109; рейтинг – 61 место.

Исполнительская дисциплина:

- из запланированных совещаний по реализации проекта на неделю 1 раз, проводится регулярно (100%).

«Успешный ученик»

- *Информационное сопровождение* за январь-февраль в группе в Вконтакте Проектный офис Минобрнауки январь -1, февраль -2, всего 3 раза.

Сайт Минобрнауки РТ январь -1, февраль -1, всего 2 раза.

- *Степень достижения контрольных точек:*

По состоянию на 1 марта пройдены 31 контрольных точек из 69 на 2018 год, что составило 44%.

- *Работа в АИС «Битрикс24»:*

Куулар У.Д. - Индекс активности за месяц – 54; рейтинг – 79 место.

Удилова И. В. - Индекс активности за месяц – 15; рейтинг – 110 место.

Исполнительская дисциплина:

- своевременное представление недельного отчета по реализации проекта;

- выполнение протокольных решений своевременно, протокола от 22.02.2018 г. №58-ПО, в части представления исполнения представлена качественная информация (исполнение 100%).

- из запланированных на неделю 2 совещаний по реализации проекта, провели 2 совещания (100%).

- информационное сопровождение на сайт Минобрнауки РТ предоставляется.

«Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва»:

- *Информационное сопровождение* за январь-февраль группа в Вконтакте Проектный офис Минобрнауки январь -1, февраль – 1, всего 2 раза.

Сайт Минобрнауки РТ январь -1 раз.

- *Степень достижения контрольных точек:*

- показатель достижения контрольных точек проекта составил 12,5%, или пройдена 1 контрольная точка из 8 запланированных на 2018 год.

- *Работа в АИС «Битрикс24»:*

Кыргыз С.Б. - Индекс активности за месяц – 29; рейтинг – 89 место.

Монгалбии Ш.М. - Индекс активности за месяц – 3; рейтинг – 163 место.

Исполнительская дисциплина:

- своевременное предоставление недельного отчета (каждый четверг);

- по исполнению протокола №58-ПО от 22 февраля 2018 года, из 2х протокольных решений на исполнение из них представлена информация по всем пунктам (исполнение 100%).

- из запланированных совещаний по реализации проекта на неделю 1 раз, проводится регулярно (100%).

«Доступное дополнительное образование для детей Республики Тыва»

- *Информационное сопровождение* за январь-февраль сайт Минобрнауки РТ январь -1 раз.

- *Степень достижения контрольных точек:*

- показатель достижения контрольных точек проекта составил 0%, или пройдена 0 контрольная точка из 27 запланированных на 2018 год.

Прохождение контрольных точек предусмотрены с мая месяца 2018 г.

- *Работа в АИС «Битрикс24»:*

Ефимова Т.В. - Индекс активности за месяц – 0; рейтинг – 0 место.

Исполнительская дисциплина:

- несвоевременное представление недельного отчета по реализации проекта (задержка на день);

- из запланированных на неделю совещание, не проведено 1 совещание (0%)

- информационное сопровождение на сайт Минобрнауки РТ не представили.

«Рабочие кадры для передовых технологий»

- *Информационное сопровождение* за январь-февраль группа в Фейсбук РЦК Worldskills Russia Республики Тыва январь – 2, февраль-1.

- *Степень достижения контрольных точек:*

- показатель достижения контрольных точек проекта составил 0%, или пройдено 0 контрольных точки из 24 запланированных на 2018 год.

-показатель своевременности составил 0% (выполнено в установленные сроки 0 контрольных точки из 2 запланированных на отчетную дату).

Аккредитация межрегиональной стажировочной площадки «Камнетесное дело» нет возможности пройти срок из-за отсутствия финансирования на 2 млн. рублей (дата – 20.02.2018г).

- *Работа в АИС «Битрикс24»:*

Куулар О.В. - Индекс активности за месяц – 4; рейтинг – 153 место.

Исполнительская дисциплина:

- несвоевременное представление недельного отчета (задержка на день);

- несвоевременное представление протокольных решений от 22.02.2018г №58-ПО. Из 2 пунктов решения, не одно не представлено.
- информационное сопровождение по реализации проекта не представлялось.

В связи с вышеуказанным, ответственным исполнителям проектов Министерства образования и науки Республики Тыва просим принять управленческие действия по устранению выявленных недочетов.

2. Принять к сведению информацию докладчиков по реализации проектов Министерства образования и науки Республики Тыва за январь-февраль 2018 г.

3. **ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» (Кыргыс С.Б.) совместно со отделом общего образования (Монгуш О.А.):**

3.1. Провести сверку учащихся общеобразовательных организаций, с системой ГИС «Контингент» - «Электронная школа».

Срок: до 12 марта 2018 г.

3.2. Представить аналитическую справку по ГИС «Контингент» по модулям.

Срок: до 06 марта 2018 г.

3.3. В рамках проведения семинаров для директоров школ 05-07 марта провести повторное обучение системе электронного документооборота «Практика».

Срок: 05-07 марта 2018 г.

3.4. Представлять в проектный офис информационное сопровождение по реализации проекта.

Срок: среда, еженедельно, 2018г.

4. **ГБОУ РТ «Республиканский центр дополнительного образования детей» (Ефимова Т.В.):**

4.1. Детализировать сводный и рабочий планы проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Республике Тыва» с учетом новых механизмов реализации проекта.

Срок: до 12 марта 2018 г.

4.2. Активизировать работу в автоматизированной информационной системе «Битрикс24» (активность 0).

Срок: ежедневно

4.3. Принимать управленческие действия по достижению контрольной точки проекта по созданию технопарка «Кванториум».

Срок: еженедельно

4.4. Представлять в проектный офис информационное сопровождение по реализации проекта.

Срок: среда, еженедельно, 2018г.

5. **ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития профессионального образования» (Борбак С.М.):**

5.1. Принимать управленческие действия по достижению показателя проекта «Рабочие кадры для передовых технологий», в частности по

Аккредитации межрегиональной стажировочной площадки «Камнетесное дело».

5.2. Представить исполнение протокола от 22 февраля 2018 года №58-ПО по части касающейся.

Срок: до 06 марта 2018 г.

5.3. Представлять в проектный офис информационное сопровождение по реализации проекта.

Срок: четверг, еженедельно, 2018г.

6. ГАОУ «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» (Монгуш Ч.В.):

6.1. Представлять в проектный офис информационное сопровождение по реализации проекта.

Срок: понедельник, еженедельно, 2018г.

6.2. Систематизировать Диск проекта «Успешный ученик» в автоматизированной информационной системе «Битрикс24».

Срок: до 12 марта 2018 г.

7. Проектному офису (Донгак В.В.):

7.1. Совместно с Министерством информатизации и связи проработать вопрос о проведении обучения по оформлению информационных статей по реализации проектов, в целях качественного широкого освещения в средствах массового информирования.

Срок: до 12 марта 2018 г.

Заместитель министра



С.С.Товуу