


УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва –
заместитель председателя Совета при Главе
Республики Тыва по стратегическому
планированию и приоритетным проектам


О.Д. Натсак
«28» апреля 2017 г.

ПЛАН
мероприятий по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти
Республики Тыва на 2017 год

№	Мероприятие/ контрольное событие	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	
1. Стратегическое управление					
1.	Отбор «пилотных» государственных программ Республики Тыва для перевода в механизмы проектного управления с 2018 года	2 мая 2017 г.	30 мая 2017 г.	Министерство экономики Республики Тыва	«Пилотные» госпрограммы отобраны
2.	Установление особого порядка формирования, реализации и оценки эффективности в отношении «пилотных» госпрограмм с учетом требований по организации проектной деятельности	май 2017 г.	июль 2017 г.	Министерство экономики Республики Тыва, отраслевые министерства Республики Тыва	Порядок утвержден
3.	Инициирование приоритетных проектов для реализации с 2018 года в соответствии со Стратегией развития Республики Тыва до 2020 года	июль 2017	ноябрь 2017 г.	Органы исполнительной власти Республики Тыва	Проекты инициированы

4.	Формирование портфеля приоритетных проектов для реализации в 2018 году	ноябрь 2017 г.		Управление проектной деятельности	Портфель сформирован
2. Управление проектами					
1.	Формирование реестра успешно реализуемых региональных и ведомственных проектов	2 мая 2017 г.	10 мая 2017 г.	Управление проектной деятельности	Реестр сформирован
2.	Составление отчетов о реализации проектов по форме, утвержденной федеральным проектным офисом	ежемесячно, ежеквартально		Ведомственные проектные офисы	Отчеты составлены
3.	Рассмотрение хода и итогов реализации проектов на заседаниях Совета при Главе Республики Тыва по стратегическому планированию и приоритетным проектам (программам)	согласно утвержденному графику заседаний Совета от 19 апреля 2017 г.		Органы исполнительной власти Республики Тыва, ведомственные проектные офисы, управление проектной деятельности	Реализация проектов рассмотрена, приняты решения
4.	Проведение заседаний проектных групп в целях координации реализации проектов	согласно ежемесячному плану-графику регионального проектного офиса		Региональный проектный офис, ведомственные проектные офисы	Заседания проведены, решения приняты
5.	Запуск процедур управления изменениями проектов	при необходимости		Органы исполнительной власти, ведомственные проектные офисы	Изменения внесены
5.	Принятие решения о завершении проектов	ноябрь 2017 г.	декабрь 2017 г.	Проектные комитеты при органах исполнительной власти, управление проектной деятельности ведомственные проектные офисы	Проекты завершены
3. Управление мотивацией					
1.	Определение ключевых показателей эффективности сотрудников	2 мая 2017 г.	15 мая 2017 г.	Управление проектной деятельности	КПЭ определены

	ведомственных проектных офисов и участников проектов				
2.	Разработка положения о мотивации сотрудников ведомственных проектных офисов и участников проектов	15 мая 2017 г.	31 мая 2017 г.	Управление проектной деятельности	Положение разработано
3.	Тестирование процессов управления мотивацией	1 июня 2017 г.	30 июня 2017 г.	Органы исполнительной власти Республики Тыва, ведомственные проектные офисы	Процессы протестированы
4.	Ранжирование проектных офисов	1 июня 2017 г.	ежеквартально	Управление проектной деятельности	Ранжирование осуществлено
4. Обучение					
1.	Проведение конкурса на проведение обучения государственных гражданских служащих	3 апреля 2017 г.	28 апреля 2017 г.	Департамент по вопросам государственной службы и кадрового резерва	Конкурс проведен
2.	Организация обучения государственных гражданских служащих - участников проектов	май 2017 г.	июнь 2017 г.	Департамент по вопросам государственной службы и кадрового резерва	Обучение проведено
3.	Дистанционное обучение сотрудников проектных офисов и участников проектов на базе НИУ ВШЭ	февраль 2017 г.	июнь 2017 г.	Участники проектов, сотрудники проектных офисов	Получены сертификаты по курсу «Управление проектами»
5. Организационная поддержка					
1.	Утверждение положения о проектной деятельности в органах исполнительной власти Республики Тыва	май 2017 г.	июнь 2017 г.	Органы исполнительной власти Республики Тыва, ведомственные проектные офисы	Положения утверждены
2.	Утверждение положения о ведомственных проектных офисах	май 2017 г.	июнь 2017 г.	Ведомственные проектные офисы, управление	Положения утверждения

				проектной деятельности	
6. Технологическая поддержка и информационное сопровождение реализации проектов					
1.	Определение и внедрение АИС по управлению проектами для запуска с 2018 года	октябрь 2017 г.	ноябрь 2017 г.	Министерство информатизации и связи Республики Тыва, управление проектной деятельности	АИС определена и внедрена
2.	Подготовка и выпуск материалов о реализации проектов в СМИ, в том числе в сети интернет (не реже 1 раза в неделю по каждому проекту)	май 2017 г.	декабрь 2017 г.	Министерство информатизации и связи РТ, департамент информационной политики, органы исполнительной власти РТ, управление проектной деятельности, ведомственные проектные офисы	Материалы выпущены в СМИ
3.	Ведение на официальных сайтах органов исполнительной власти РТ раздела по проектному управлению	май 2017 г.	декабрь 2017 г.	Органы исполнительной власти Республики Тыва, ведомственные проектные офисы	Разделы на сайтах ведутся непрерывно
4.	Совершенствование и постоянное обновление раздела «Проектный офис Правительства Республики Тыва» на официальном сайте Правительства Республики Тыва	май 2017 г.	декабрь 2017 г.	Управление проектной деятельности	Раздел на сайте ведется непрерывно