

Проектный офис Министерства образования и науки Республики Тыва

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГУБЕРНАТОРСКОГО ПРОЕКТА
«В КАЖДОЙ СЕМЬЕ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО РЕБЕНКА С ВЫСШИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ»

31.10.2017 г.

Утверждаю
_____ С.С. Товуу
заместитель министра образования
и науки Республики Тыва
«__» _____ 2017 года

г. КЫЗЫЛ

1. Статус реализации

1.1. Общий статус реализации

Контрольные точки	Показатели	Бюджет	Иные проблемы и риски
Всего 76 контрольных точек, из них за январь-октябрь всего 63 к/т (82%), пройдено всего в срок 61 контрольных точек, что составляет 96%, 2 исполняется с отклонениями по срокам (3%).	2		Риск не достижения 1 показателя по поступлению выпускников в ОО ВО

1.2. Динамика достижения показателей



Комментарий: Достижение показателей определится по итогам экзаменов выпускников.

1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

№	с т а т у с	Наименование показателя (единица измерения)	Факт/прогноз (%)				Плановое значение на 2017 год	Комментарий
			I	II	III	IV		
1.		Увеличение количества выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы обучения основного общего образования			37/60	37/60	60,0%	Из 455 чел. 167 человек поступили в ВУЗы (37%), в учреждения СПО - 242 чел. (54%), на подготовительные курсы ТувГУ-2 чел. (0,5%), призваны в армию- 18 чел. (4%), трудоустроился на работу- 2 чел. (0,5%), не трудоустроены- 14 чел. (3,5%). Плановый показатель 2017 г. не достигнут на 23%, в сравнении с 2016 г. произошло повышение – на 2%.
2.		Увеличение количества выпускников образовательных организаций профессионального образования, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы профессионального образования			49,4%	49,4 %/ 24%	24,0%	Из 97 участников проекта, выпускников учреждений СПО 48 выпускников (49,4%) поступили в ВУЗы, что больше установленного показателя на 25,4%. В сравнении с 2016 годом снижение на 0,6%. В отпуске по уходу за ребенком – 5 чел. (6,8%), призваны

6.	Профорентация участников проекта	10	7	3
7.	Отчетная деятельность участников проекта	4	4	
8.	Связь с общественностью, освещение в СМИ	9	7	2
	Всего	76	61	11

2 отклонения по направлению нормативно-правовая база, на стадии исполнения находится пункты разработка проекта Постановления о ходе реализации проекта. Проект долгое время находился на согласовании в Минюсте РТ, в Прокуратуре РТ, затем, по итогам замечаний дорабатывался. В настоящее время, новая редакция проекта прошел согласование в Минфине РТ, Минэкономике РТ, Минюсте РТ, в прокуратуре РТ, находится на согласовании у заместителей председателя Правительства РТ.

1.6. Динамика исполнения бюджета проекта



1.7. Статус исполнения бюджета проекта

	Год (квартально)					Всего по проекту
	I	II	III	IV	итого	
Бюджет проекта (план) млн.руб.			4,704		4,704	4,704
Бюджет проекта (факт/прогноз) млн. рублей			0,724	3,980	3,980	4,704
Отклонение						
Статус						

2. Сведения об исполнении контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование контрольной точки	Ответственный исполнитель	Дата исполнения		Комментарий
					план	Факт/прогноз	
1.	Руководитель проекта		Разработка и утверждение паспорта проекта	Проектный офис	31.01.	31.01	Исполнено. Паспорт разработан и утверждён, одобрен президиумом Совета при Главе РТ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам), протокол от 15 марта 2017 г. № 1-пп/17
2.	Руководитель проекта		Разработка сводного плана	Сводный и рабочий план	27.02	27.02	Сводный план проекта разработан
3.	Руководитель проекта		Выдвижение кандидатур в состав муниципальных комиссий по выявлению, отбору и определению участников проекта. Утверждение состава комиссии муниципальными образованиями, городскими округами по отбору участников проекта	Администрации муниципальных образований Республики Тыва (начальники УО муниципальных образований)	31.01.	31.01.	Исполнено. Контрольная точка пройдена, муниципальные комиссии сформированы.
4.	Руководитель проекта		Утверждение списков участников проекта комиссиями по выявлению, отбору и определению участников проекта с 6 по 11 классы	Проектный офис (свод)	30.01.	30.01.	Списки утверждены муниципальными комиссиями.
5.			Отбор, выявление и определение участников проекта из числа обучающихся с 1-4 классы, детей от 3 до 6 лет, утверждение списков	Администрации муниципальных образований Республики Тыва	20.04.	20.04.	Исполнено. На основании заявлений, подтверждающих документов об отсутствии родственников с высшим образованием утверждены постановлением Администраций муниципальных образований Республики Тыва
6-7	Руководитель проекта		Свод, анализ утвержденных списков участников проекта с 1-11 классы, дошкольников	Министерство образования и науки Республики Тыва (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.)	20.04. 30.11.	20.04. 30.11.	Исполнено.
8-9	Руководитель проекта		Формирование социального паспорта семьи и плана индивидуального сопровождения участников проекта	Администрации муниципальных образований Республики Тыва	30.03. 30.11.	30.03. 30.11.	Исполнено. Формирование социального паспорта участников проекта с 5 по 11 классы организован. Дополнительно ведется работа по формированию социальных паспортов учащихся с 1 по 4 классы
10-11	Руководитель проекта		Формирование базы данных семей, участников проекта с 1-11 классы, детей дошкольного возраста от 6-7 лет	Образовательные организации муниципальных образований (классные руководители совместно с ответственными исполнителями по кожууну, городу	30.05. 30.11.	30.05. 30.11.	Исполнено. База данных сформирована.

Формирование нормативно-правовой базы проекта							
12	Руководитель проекта		Совместно с Агентством по делам семьи и детей РТ разработать и утвердить социальную паспорт семей участников проекта с учетом внесения дополнительных сведений в таблицу по участникам проекта ОРВО, по количеству человек с высшим образованием, детям дошкольного возраста от 3 до 6 лет, обучающимся с 1-11 классы	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва (Донгак В.В., Мижит-оол А.В.)	30.03.	30.03.	Распоряжением Правительства РТ от 21.03.2017 г. №133-р "О мерах по составлению социально - демографических паспортов муниципальных образований Республики Тыва" утверждена форма социального - демографического паспорта муниципального образования РТ
13	Руководитель проекта		Внести изменения в Постановление Правительства Республики Тыва от 12 марта 2015 г. № 98 «О мерах социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в рамках губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием».	Министерство образования и науки Республики Тыва (Донгак В.В., Моломдай Д.А.)	30.03.	30.03.	Не исполнено. По состоянию на 30 октября проект постановления был рассмотрен за заседании Совета Главы и направлен на доработку в части мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования
14	Руководитель проекта		Разработать проект постановления Правительства Республики Тыва «Порядок реализации проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» с учетом поручений Главы РТ об охвате участников проекта из числа детей от 3 до 6 лет, неохваченных в ДОУ, а также детей из числа обучающихся с 1 по 5 классы общеобразовательных организаций.	Министерство образования и науки Республики Тыва (Доржу Б.В., Донгак В.В.)	30.03.	30.03.	Не исполнено. Новый проект Постановления разработан. Согласовано с Минфин РТ, Минэкономики РТ, Минюст РТ, прокуратурой РТ. По состоянию на 30 октября проект постановления был рассмотрен за заседании Совета Главы и направлен на доработку в части мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования
15	Руководитель проекта		Разработать и утвердить критерии эффективности деятельности муниципальных образований, руководителей научных организаций, подведомственных учреждений РТ в реализации проекта «ОРВО»	Министерство образования и науки Республики Тыва (Донгак В.В., Моломдай Д.А.)	28.06.	28.06.	Критерии разработаны.
16	Руководитель проекта		Соглашение о взаимодействии между Министерством культуры Республики Тыва и Министерством образования и науки Республики Тыва по повышению культурного уровня участников проекта через посещение достопримечательностей Тувы, участие в конкурсах, проводимых Минкультуры РТ	Министерство образования и науки Республики Тыва (Донгак В.В., Моломдай Д.А.)	30.05.	30.05.	Межведомственный план разработан и будет включен в новый проект паспорта губернаторского проекта
17	Руководитель проекта		Разработка проекта Распоряжения Правительства РТ по межведомственному взаимодействию в рамках реализации проекта	Министерство образования и науки Республики Тыва (Донгак В.В., Моломдай Д.А.)	30.04.	30.04.	Разработаны, утверждены будут по итогам принятия Постановления Правительства РТ о ходе реализации проекта.
Научно-методическое сопровождение проекта							
18	Руководитель проекта		Проведение научного исследования по определению уровня образованности семей в разрезе муниципальных образований, городских округов		30.04	30.04.	Исполнено. Анализ представлен.
19	Руководитель проекта		Разработка методических рекомендаций по сопровождению участников проекта с 1 по 11 классы и дошкольного возраста		01.04	30.04.	Исполнено. Методические рекомендации разработаны, утверждены будут по итогам принятия Постановления Правительства РТ о ходе реализации проекта.

20	Руководитель проекта		Проведение мониторинга профессиональных намерений участников проекта 11 классов.	Руководители общеобразовательных организаций РТ, научные институты (Харунова М.М.-Б.)	20.02.	20.02.	Исполнено. Сводный анализ подготовлен, отчет по профнамерениям представлен.
21-22	Руководитель проекта		Тестирование и консультирование участников проекта по выбору будущей профессии	ЦРПО (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.)	25.02. 25.11.	25.02. 25.11.	Исполнено.
23	Руководитель проекта		Мониторинг поступления участников проекта в ОВО и СПО	ЦРПО (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.)	01.10.	01.10.	Исполнено. Мониторинг по поступлению участников проекта в ОВО и СПО проведен. По итогам мониторинга: По первому показателю – из 455 чел. 167 человек поступили в ВУЗы (37%), в учреждения СПО - 242 чел. По второму показателю - из 97 участников проекта, выпускников учреждений СПО 48 выпускников (49,4%) поступили в ВУЗы, что больше установленного показателя на 25,4%.
24-25	Руководитель проекта		Мониторинг успеваемости, движения отсева участников проекта, поступивших в ОВО и СПО	ЦРПО (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.)	01.02.	01.02.	Исполнено. Зимнюю сессию 2016-2017 учебного года на оценку «отлично» завершили 11 чел. (19%), на оценку «хорошо» 32 чел. (58%), и на оценку «удовлетворительно» - 12 чел. (23%) В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 12 марта 2015 г. № 98 на оказание социальной поддержки необходимо выделить 222000 руб. (денежные средства имеются).
26-28	Руководитель проекта		Организация семинаров для учителей предметников по педагогическому сопровождению участников проекта.	Тувинский институт развития образования и подготовки кадров (Монгуш Ч.В.)	20.02. 28.04. 30.09.	20.02. 28.04. 30.09.	Исполнено. Семинар проведен 15 сентября 2017 г.
29	Руководитель проекта		Повышение квалификации учителей – предметников, работающих с участниками проекта. Организация семинаров для учителей предметников по педагогическому сопровождению участников проекта.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Тувинский институт развития образования и подготовки кадров (Монгуш Ч.В.)	08.11.	08.11.	
30			Создание страниц на сайтах органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований, управлений образования для широкого освещения хода реализации проекта.	Администрации муниципальных образований (по согласованию); Управления образования	25.05.	25.05.	Исполнено.
31-32			Реализация медиа-плана по освещению хода реализации проекта в муниципальном образовании	Администрации муниципальных образований совместно с Управлениями образования	25.05. 20.12.	25.05. 20.12.	Исполнено. Освещение идет в СМИ и в социальных сетях, 1 сюжет в мае в ВГТРК, выставлено в социальных сетях.

						Освещение о ходе реализации проекта ведется на официальных сайтах управлений образования	
33-36			Создание видеороликов об участниках проекта, достигших успехов в учебе, в спорте, в творчестве.	Руководство образовательных организаций	30.03. 30.06. 30.09.	30.03. 30.06. 30.09.	В исполнении. Формирование банка данных по студентам продолжен.
Психолого- педагогическое сопровождение участников проекта							
37	Руководитель проекта		Проведение диспансеризации участников проекта с 1 по 11 классы, детей от 3 до 6 лет согласно приказу Минздрава России от 21.12.2012 №134 н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в ОУ и в период обучения в них». Мониторинг состояния здоровья участников проекта.	Администрации муниципальных образований Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва	29.09.	29.09.	На стадии исполнения. В муниципальных образованиях начата работа по проведению медицинских осмотров и диспансеризации учащихся, в том числе участников проекта. По состоянию на 27 октября представлены сведения по 6 муниципальным образованиям (Улуг-Хем, Каа-Хем, Чаа-Холь, Овюр, Дзун-Хем, Барун-Хемчик). Всего обследовано 1515 чел. Данные по всем муниципалитетам будут представлены по итогам диспансеризации.
38-40	Руководитель проекта		Организация родительских собраний по разъяснению об участии в проекте	Министерство образования и науки Республики Тыва, Администрации муниципальных образований Республики Тыва	25.02. 31.03. 20.12.	25.02. 31.03. 20.12.	Исполнено. Собрания проведены.
41	Руководитель проекта		Организация мероприятий по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет), участников проекта, программами дошкольного образования разных форм (кратковременные группы пребывания, мини-школы)	Министерство образования и науки Республики Тыва (Монгуш О.А.), Администрации муниципальных образований, Управления образования, образовательные организации	01.08.	01.08.	Исполнено. Работа в кожуунах ведется.
42	Руководитель проекта		Контроль над качеством обучения участников проекта	Министерство образования и науки Республики Тыва (Монгуш О.А.), Институт оценки качества образования (Кыргыс С.Б.), Управления образования, образовательные организации	25.05.	25.05.	Исполнено. С целью проверки качества обучения учащихся, в том числе участников проекта были организованы выезды в школы г. Ак-Довурака, Барун-Хемчикского, Сут-Хольского, Овюрского, Тес-Хемскогокожуунов. Проверка выявила, что контроль над качеством обучения в школах организован и ведется системная работа по сопровождению учащихся, в том числе выпускников, участников проекта.

43	Руководитель проекта		Организация и контроль над проведением элективных курсов и консультаций для выпускников по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ	Министерство образования и науки Республики Тыва (Монгуш О.А.), Управления образования, образовательные организации	25.05.	25.05.	Исполнено. В рамках выездов в школы г. Ак-Довурака, Барун-Хемчикского, Сут-Хольского, Овбрского, Тес-Хемскогокожуунов была проведена работа с выпускниками, участниками проекта.
44-45	Руководитель проекта		Проведение контрольных замеров в рамках подготовки выпускных 11-х классов к сдаче ЕГЭ. Промежуточный контроль.	Тувинский институт развития образования и подготовки кадров, Институт оценки качества образования (Кыргыз С.Б., Монгуш Ч.В.)	15.03. 15.05.	15.03 15.05.	Исполнено. Итоги замеров представлены.
46	Руководитель проекта		Обеспечение индивидуального сопровождения участников проекта при подготовке к сдаче ЕГЭ в отчетном году	Институт оценки качества образования, Республиканский центр профессионального образования (Борбак С.М., Куулар Ч.Б., Кыргыз С.Б.)	25.05.	25.05.	Исполнено. В течение года обеспечивалось индивидуальное сопровождение участников проекта, выпускников школ. На все школы, были распространены технологии индивидуального сопровождения проекта «Успешный выпускник».
47	Руководитель проекта		Дистанционные уроки	Муниципальные органы управления образования, Министерство образования и науки Республики Тыва, Институт оценки качества образования, образовательные организации республики (Хардикова Е.В., Кыргыз С.Б., Монгуш Ч.В.)	25.05.	25.05.	Исполнено. В период с 01.02.2017г. по 18.05.2017г. сотрудниками ТИРОиПК поведено 17 онлайн-занятий с выпускниками из труднодоступных и малокомплектных школ. Из них 11 занятий по математике (базовый уровень) и 6 занятий по русскому языку. Занятия посетили 1006 учащихся из 26 школ-участниц проекта.
48	Руководитель проекта		Оформление портфолио участников проекта по итогам учебного года	Образовательные организации Республики Тыва, муниципальные органы управления образования Республиканский центр дополнительного образования (Сенди Ч.Х., Ефимова Т.В.)	25.06	25.06	Исполнено. Портфолио участников оформлено.
49	Руководитель проекта		Профилактика здоровья участников проекта из числа обучающихся с 1-11 классы общеобразовательных организаций	Министерство образования и науки Республики Тыва, Республиканский центр дополнительного образования (Сенди Ч.Х., Чигден Н.Д.)	25.05.	25.05.	Исполнено. В течение учебного года во всех школах проводилась системная работа по профилактике ЗОЖ, в том числе среди участников проекта.
50	Руководитель проекта		Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий	Министерство образования и науки Республики Тыва, Республиканский центр дополнительного образования (Сенди Ч.Х., Чигден Н.Д.)	25.05.	25.05	Исполнено.

51	Руководитель проекта		Организация работы по направлению участников проекта в летние оздоровительные лагеря	Министерство образования и науки Республики Тыва, Республиканский центр дополнительного образования (Сенди Ч.Х., Чигден Н.Д.)	31.08.	31.08.	Исполнено. За летний оздоровительный период в рамках «Летнего отдыха» было охвачено 2353 участников проекта. В 1 смену – 1250; 2 смена – 839; 3 смена – 264 чел.
52	Руководитель проекта		Работа с одаренными детьми из числа участников проекта. Проведение предметных олимпиад.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Республиканский центр дополнительного образования (Сенди Ч.Х.)	20.10.	20.10	Исполнено.
53	Руководитель проекта		Сдача государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ	ИОКО (Кыргыз С.Б.)	20.06.	20.06.	Исполнено. ЕГЭ проведено.
Профориентация участников проекта							
54	Руководитель проекта		Организация встреч с учеными научных институтов	Научные институты республики (Харунова М.М.-Б., Шаалы А.С., Монгуш Ч.В.)	20.12.	20.12.	
55	Руководитель проекта		Проведение экскурсионных выездов по объектам культурного наследия Республики Тыва	Республиканский центр развития профессионального образования (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.) администрации муниципальных образований, управления образования, образовательные организации	20.12.	20.12	
56-57	Руководитель проекта		Организация мероприятий в рамках месячника профориентации	Республиканский центр развития профессионального образования (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.) администрации муниципальных образований, управления образования, образовательные организации	30.10 30.04.	30.10. 30.04.	В соответствии с Распоряжением Правительства РТ от 10 апреля 2017 года № 156-р «О проведении месячника по профессиональной ориентации среди обучающихся и выпускников» всех школах проведены с 5 апреля по 5 мая проведен месячник по профессиональной ориентации. Проведен мониторинг выбора профессий и вузов участниками проекта.
58	Руководитель проекта		Привлечение участников в профориентационные мероприятия в рамках движения «WS», «JS»	Республиканский центр развития профессионального образования (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.) администрации муниципальных образований, управления образования, образовательные организации	20.12.	20.12	

59	Руководитель проекта	Привлечение участников проекта в Дни открытых дверей ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»	Республиканский центр развития профессионального образования (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.)	25.05.	25.05.	Исполнено. В соответствии с Распоряжением Правительства РТ от 10 апреля 2017 года № 156-р «О проведении месячника по профессиональной ориентации среди обучающихся и выпускников» всех школах проведены с 5 апреля по 5 мая проведен месячник по профессиональной ориентации.
60	Руководитель проекта	Информационно-разъяснительная работа по вопросам поступления в образовательные организации высшего образования и среднего профессионального образования через информационные уголки, стенды, сайты.	Республиканский центр развития профессионального образования (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.) администрации муниципальных образований, управления образования, образовательные организации	25.05.	25.05.	Исполнено.
61	Руководитель проекта	Проориентационная работа с участниками проекта в рамках поступления выпускников республики в ВИИ СФУ г. Красноярск	Министерство образования и науки Республики Тыва (Монгуш О.А., Очур О.Д.), Республиканский центр развития профессионального образования (Борбак С.М.)	30.03.	30.03.	Исполнено. Во исполнение Распоряжения Правительства РТ от 10 апреля 2017 года № 156-р «О проведении месячника по профессиональной ориентации среди обучающихся и выпускников» всех школах проведены с 5 апреля по 5 мая проведен месячник по профессиональной ориентации. 8 апреля 2017 г. в рамках Соглашения сВИИ СФУ г. Красноярскена базе КЦО «Аныяк» проведен профессиональный фестиваль «Абитуриент-2017 г.» совместно с представителями Охват около 250 чел. в том числе участников проекта около 20 человек.
62	Руководитель проекта	Проведение организационных работ по отбору кандидатов из числа участников проекта с 5-7 классы. Психолого-педагогическое, медицинское сопровождение кандидатов из числа участников проекта при поступлении в КПКУ	Министерство образования и науки Республики Тыва, Администрации муниципальных образований Республики Тыва (Монгуш О.А., Лоспанова М.Х.,)	01.07.	01.07.	Исполнено. Было принято 283 личных дела учащихся 5 классов, 258- учащихся 8 классов, всего 541 личное дело. Из 541 кандидата, из многодетных семей- 70 чел., из малоимущих -5 чел., дети-сироты (ДБПР) -22 человека, участники губернаторского проекта – 57 кандидатов , что составляет 10% от всех подавших заявление (541 чел.). Так, наибольшее количество заявителей, участников проекта, отмечено в Дзун-Хемчикском-8 человек, Тоджинском-7 детей, Чеди-Хольском-6 человек, Улуг-Хемском-5 чел., Пий-Хемском- 4 чел. Анализ

						показывает, что из 57 кандидатов из числа участников проекта 30 мальчиков, 27 девочек, из которых 19 -из многодетных семей, 23 - из малообеспеченных семей, 1 ребенок- в трудной жизненной ситуации. Подготовка кандидатов к экзаменам завершена. С 15 июня на базе Агролицея РТ работал пришкольный лагерь по подготовке к экзаменам кандидатов для поступления в КПКУ. Всего в лагере подготовку прошли 50 кандидатов, из них 8 детей, участники проекта. С 1 по 15 июля проходили экзамены. По итогам зачисления, в КПКУ поступили 4 участника проекта (2 девочки - Тоджинский и Чеди-Хольский кожууны, 2 мальчика- Дзун-Хемчикский кожуун). Доля детей – участников проекта, поступивших в КПКУ в 2017 году, составила 7,4% (4 чел.) против 3,03% (3 чел.) в 2016 году.
63	Руководитель проекта	Мероприятия по приему заявлений и документов от студентов-участников проекта для участия в конкурсе на социальную поддержку и проведение конкурсных процедур	Министерство образования и науки Республики Тыва, Правительство Республики Тыва (Очур О.Д., Доржу Б.В.)	14.07.	14.07.	Исполнено. На рассмотрение Комиссии по социальной поддержке обучающихся в образовательных организациях высшего образования в рамках губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» поступило всего 74 заявления на выплату стипендии. Из 74 заявителей 56 чел. являются участниками губернаторского проекта. По итогам работы комиссии одобрено 51 заявление.
Связь с общественностью, освещение в СМИ						
64-72	Руководитель проекта	Ознакомление широкой общественности, населения о ходе реализации проекта	Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва	24.04. 25.05. 25.06. 25.07. 25.08. 25.09. 25.10. 25.11. 25.12.	24.04. 25.05. 25.06. 25.07. 25.08. 25.09. 25.10. 25.11. 25.12.	Исполнено. Информация выставляется на сайте Минобрнауки РТ и в социальных сетях. 04.02.- «Проект Главы РТ с 2017 года охватил детей с 3 до 6 лет»; 30.03- «Первый зам.министра С.Ощепкова проверила успеваемость тувинский студентов, обучающихся в Красноярском крае»; 31.03- «В Бай-Тайге учреждения дополнительного образования детей подключились к реализации проекта»; 14.04.- «Учреждения СПО в 2017 году лидируют в реализации проекта»;

						<p>23.05.-репортаж ВГТРК «Тыва» о студентах, участниках проекта, обучающихся в учреждениях СПО».</p> <p>27.05.-Сут-Холь, Чеди-Холь, Тес-хем лидеры по охвату дошкольников в рамках губернаторского проекта ОРВО в группе в контакте Проектный офис Правительства РТ.</p> <p>27.06.-О ходе реализации проекта ОРВО на сайте Минобрнауки РТ.</p> <p>5.07-Торжественное закрытие профильной смены Юный Армеец на базе Аграрного лицея. 12.07.-в КТГ прошла профориентационная встреча выпускников школ с руководителями профессиональных образовательных организаций. 24и26.07-Информация о поступлении участников ГП ОРВО в рамках РПК. 28.07-Информация о целевом приеме участников по состоянию на 27.07.2017г.</p>
Отчетная деятельность ответственных исполнителей						
73	Руководитель проекта	Достижение индикаторов по поступлению участников проекта в вузы Российской Федерации	Проектный офис, Республиканский центр развития профессионального образования (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.), администрации муниципальных образований, Управления образования, образовательные организации	25.08	25.08	<p>Показатели поступления в 2017 г. Из 455 участников проекта поступили: в ВУЗы страны 167 человек (37%), в учреждения СПО - 242 чел. (54%), на подготовительные курсы ТувГУ-2 чел. (0,5%), призваны в армию- 18 чел. (4%), трудоустроился на работу- 2 чел. (0,5%), не трудоустроены- 14 чел. (3,5%). Плановый показатель 2017 г. не достигнут на 23%, в сравнении с 2016 г. произошло повышение – на 2%.</p> <p>Показатель 2017 года (60%) поступления в ВУЗы перевыполнен: Тес-Хемским (80%), Эрзинским кожуунами (75%), г. Кызыл (68,4%). Выше 50%: Кызылский (55,3%), Монгун-Тайга (50%). Выше 30%: Каа-Хем (47,4%), Пий-Хемский (42%), Барун-Хемчикский (30,4%), Улуг-Хемский (43%), Сут-Хольский (33%), Чаа-Хольский (33%), Тоджинский (31%), г.Ак-Довурак (31%). Ниже 30%: Бай-Тайгинский (29%), Тере-Хольский (23%). Ниже 20%: Дзун-Хемчикский (17%), Овюрский (15,4%), Тандинский (11%). По сравнению с прошлым годом позиции: Улучшили: Тес-Хем- на 54%, Эрзин- на 51,7%,</p>

						<p>Монгун-Тайга- на 22,7%, Улуг-Хем- на 21,8%, Кызылский- на 15,3%, Ак-Довурак- на 15%, Чаа-Холь- на 8,3%, Бай-Тайга- на 4,5%, Каа-Хем- на 1,4%. Ухудшили: Танды- на 61%, Чеди-Холь- на 36%, Пии-Хем- 19,6%, Тере-Холь- 27%, Барун-Хемчик –на 17,6%, Дзун- Хемчик-на 17%, Сут-Хол- на 6,7%, Тоджа- на 6,4%, Овюр-на 6,8%.</p> <p>Из 97 участников проекта, выпускников учреждений СПО 48 выпускников (49,4%) поступили в ВУЗы, что больше установленного показателя на 25,4%. В сравнении с 2016 годом снижение на 0,6%. В отпуске по уходу за ребенком – 5 чел. (6,8%), призваны в армию – 6 чел. (6,1%), устроились на работу –17 чел. (21,6%), не трудоустроены – 3 чел. (3%), поступили в учреждения СПО РФ-14 чел. (14,4%).</p> <p>Показатель 2017 года (24%) поступления в ВУЗы перевыполнили следующие учреждения: Ак-Довуракский горный техникум (100%), Кызылский транспортный техникум (100%), Тувинский политехнический техникум (71,4%), с. Тоора - Хем Тоджинского кожууна (75%), Тувинский техникум предпринимательства (71,4%), Тувинский технологический техникум (60,8%), техникум с. Тээли Бай-Тайгинского кожууна (50%).</p>	
74	Руководитель проекта		Оценка эффективности работы муниципалитетов по итогам реализации проекта за отчетный год	Министерство образования и науки РТ, проектный офис	29.10	29.10	На стадии исполнения.
75	Руководитель проекта		Итоговое заседание по реализации проекта с участием исполнителей	Исполнители, соисполнители проекта (Свод проектный офис)	30.09	30.09	В связи с утверждением критериев эффективности деятельности муниципалитетов в реализации проекта заседание по подведению итогов перенесено на начало ноября. Заседание по итогам работы с участием представителей муниципальных кураторов проекта проведено 10 сентября 2017 г.
76	Руководитель проекта		Итоговый годовой отчет по реализации проекта	Проектный офис	25.10	25.10	Итоговый годовой отчет будет рассмотрен после принятия Постановления Правительства РТ

3. Сведения об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок	Бюджет проекта, млн. рублей	Комментарий
-------	--------------------------	---------------------------	------	-----------------------------	-------------

	Ст ат ус				план	факт/прогноз	
1.		Социальная поддержка студентов	Исполнитель проекта	III квартал	4,704	4,704	Выплаты не произведены.

4. Наличие иных проблем и рисков

№	Ст ат ус	Направление	Проблемы/риск	Предлагаемые решения
1.		Не достижение показателей поступления выпускников ОО в ОО ВО	Низкие результаты ЕГЭ	Повышение качества образования за счет реализации дополнительно проекта «Успешный выпускник», Эффективная организация сопровождения выпускников и подготовка к экзаменам.
2.		Финансирование проекта по реализации мер социальной поддержки	Отклонение от плана	Своевременное финансирование