

**ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА  
«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»**

**1. Основные положения**

Наименование направления	Образование		
Краткое наименование проекта	«Один ребенок с высшим образованием»	Срок начала и окончания проекта	2017 г. (с даты утверждения проекта) – 31. 12. 2020 г.
Куратор проекта	О.Д. Натсак, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва		
Функциональный заказчик	Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики Тыва		
Руководитель проекта	С.С. Товуу, заместитель министра образования и науки Республики Тыва		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство образования и науки Республики Тыва, Институт развития национальной школы, Институт оценки качества образования, Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, Тувинский институт развития образования и повышения квалификации, Республиканский центр развития профессионального образования, Республиканский центр дополнительного образования, Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию), ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный университет» (по согласованию), 19 муниципальных органов управлений образования, 4		

	общеобразовательные республиканские учреждения, 159 общеобразовательных организаций, 10 вечерних школ, 18 образовательных организаций профессионального образования, дошкольные образовательные учреждения Республики Тыва.
Разработчик паспорта проекта	Проектный офис Минобрнауки РТ.

## 2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Решение проблемы бедности населения Республики Тыва через обеспечение семей республики, не имеющих в составе лиц с высшим образованием в 3-х поколениях, специалистом с высшим образованием. Уменьшение количества семей, находящихся на пороге бедности, через государственную поддержку в виде педагогического и социального сопровождения не менее чем одного ребенка в семье в процессе его обучения в школе, в период его поступления в вуз и обучения в вузе. Преодоление бедности населения за счет выравнивания возможностей выпускников из семей разного социального положения при получении высшего образования детьми из семей, относящихся к фактору риска (безработица родителей выпускника, трудная жизненная ситуация), с учетом скудных доходов семьи или в виду полного отсутствия доходов семьи. Государственная поддержка семей из данной категории на уровне руководства республики. Предотвращение роста преступности, снижение уровня безработицы среди граждан. Рост показателей по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Тыва на 2017-2020 годы на аратских стоянках, в деревнях, селах, поселковых центрах и городах республики. Обеспечение отраслей экономики Республики Тыва кадрами по востребованным и приоритетным направлениям подготовки (инженерные, военно-инженерные, инженерно-технические, сельскохозяйственные специальности).						
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение*	Период, год			
				2017	2018	2019	2020
	Увеличение количества выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в вузы,	Основной	35	60	65	72	78

	из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы обучения основного общего образования (в %)						
	Увеличение количества выпускников образовательных организаций профессионального образования, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы профессионального образования	Основной	24	24	27	30	34
Результаты проекта	<p>Проект предусматривает увеличение количества выпускников образовательных организаций поступивших в ООВО (образовательные организации высшего образования) к 2020 году до 78 %, и увеличение количества выпускников организаций СПО, поступивших в ООВО к 2020 году до 34%. Ожидаемый эффект от проекта к 2020 году с учетом целевых показателей - 3937 человек получают высшее образование и на столько же увеличивается количество семей, имеющих лиц с высшим образованием.</p>						
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>Рост показателей по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Тыва на 2017-2020 годы в разрезе районов и городов: обеспечение отраслей экономики Республики Тыва кадрами по востребованным и приоритетным направлениям подготовки. Политический эффект-экономический рост, социальная стабильность, развитие институтов гражданского общества Республики Тыва, предотвращение роста преступности, экстремистских и иных проявлений, снижение уровня безработицы среди граждан. Увеличение количества граждан с высшим образованием за счет ежегодного увеличения количества выпускников общеобразовательных организаций, поступающих в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, от 78% до 100% чел. к 2020 году; увеличение количества выпускников образовательных организаций</p>						

профессионального образования, поступающих в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, от 34% до 100% чел. к 2020 году.

### 3.Этапы и контрольные точки

№	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1.	Разработан и утвержден паспорт проекта	Завершение этапа	31.01.17 г.
2.	Разработан сводный и рабочий план проекта	Завершение этапа	27.02.17 г.
3.	Сформированы муниципальные комиссии по отбору и выявлению участников проекта	Контрольная точка результата	30.01.17 г.
4.	Утверждён список участников проекта муниципальными комиссиями с 6 по 11 классы	Контрольная точка	30.01.17 г.
5	Проведен отбор и выявление участников проекта с 1 по 4 классы, детей дошкольного возраста 3-7 лет	Контрольная точка	20.04.17 г.
6-7	Подготовлен свод. анализ утверждённых списков участников проекта с 1 по 11 классы	Завершение этапа	20.04.17 г. 30.11.17 г.
8-9	Сформированы социальные паспорта семьи и планы индивидуального сопровождения участников проекта	Контрольная точка результата	30.03. 17 г. 30.11.17 г.
10-11	Сформирована база данных участников проекта с 1-11 классы, детей дошкольного возраста 6-7 лет	Контрольная точка результата	30.05. 17 г. 30.11.17 г.
12	Разработаны и утверждены социальные паспорта семей участников проекта с учетом внесения дополнительных сведений в таблицу по участникам проекта ОРВО, по количеству человек с высшим образованием, детям дошкольного возраста от 3 до 6 лет, обучающимся с 1-11 классы	Контрольная точка результата	30.03.17 г.
13	Внесены изменения в Постановление Правительства Республики Тыва от 12 марта 2015 г. № 98 «О мерах	Контрольная точка результата	30.03.17 г.

	социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в рамках губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»		
14	Внесены изменения в проект постановления Правительства Республики Тыва «Порядок реализации проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» с учетом поручений Главы РТ об охвате участников проекта из числа детей от 3 до 6 лет, неохваченных в ДОУ, а также детей из числа обучающихся с 1 по 6 классы общеобразовательных организаций	Контрольная точка результата	30.03. 17 г.
15	Разработаны и утверждены критерии эффективности деятельности муниципальных образований, руководителей научных организаций, подведомственных учреждений республики в реализации проекта	Контрольная точка результата	28.06.17 г.
16	Соглашение о взаимодействии между Министерством культуры Республики Тыва и Министерством образования и науки Республики Тыва по повышению культурного уровня участников проекта через посещение достопримечательностей Тувы, участие в конкурсах, проводимых Минкультуры РТ.	Контрольная точка результата	30.05.17 г.
17	Разработано и утверждено Распоряжение о межведомственном взаимодействии по реализации проекта	Контрольная точка результата	30.04.17 г.
<b>Научно-методическое и информационное сопровождение проекта</b>			
18	Проведен мониторинг уровня образованности семей в разрезе муниципальных образований, городских	Контрольная точка	30.04.17 г.

	округов с учетом включения новых категорий участников в проект (дошкольники 6-7 лет, учащиеся с 1 по 4 классы)	результата	
19	Разработаны методические рекомендации по сопровождению участников проекта с 1 по 11 классы и дошкольного возраста	Контрольная точка результата	30.04.17 г.
20	Проведен мониторинг профессиональных намерений участников проекта 11кл. и выпускников профессиональных образовательных организаций (по выбору будущей профессии)	Контрольная точка результата	01.02.17 г.
21-22	Проведено тестирование и консультирование участников проекта по выбору будущей профессии	Контрольная точка результата	20.02.17 г. 25.11.17 г.
23	Проведен мониторинг поступления участников проекта в образовательные организации высшего образования и средние профессиональные образовательные организации	Контрольная точка результата	01.10.17г.
24-25	Проведен мониторинг успеваемости, движения, отсева участников проекта, поступивших в образовательные организации высшего образования и средние профессиональные образовательные организации	Контрольная точка результата	01.02.18 г. 15.07.18 г.
26-28	Проведены семинары для учителей предметников по педагогическому сопровождению участников проекта	Контрольная точка результата	20.02.17 г. 28.04.17 г. 30.09.17 г.
29	Проведены курсы повышения квалификации учителей – предметников, работающих с участниками проекта.	Контрольная точка результата	08.11.17 г.
30	Созданы страницы на сайтах органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований, управлений	Контрольная точка результата	25.05.17 г.

	образования для широкого освещения хода реализации проекта.		
31-32	Реализованы мероприятия медиа-плана по освещению хода реализации проекта в муниципальном образовании	Контрольная точка результата	25.05.17 г. 20.12.17 г.
33-36	Созданы видеоролики об участниках проекта, достигших успехов в учебе, в спорте, в творчестве.	Контрольная точка результата	постоянно (отчет 1 раз в квартал)
<b>Психолого-педагогическое сопровождение участников проекта</b>			
37	Проведена диспансеризация участников проекта с 1 по 11 классы, детей от 3 до 6 лет согласно приказу Минздрава России от 21.12.2012 №134 н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в ОУ и в период обучения в них». Организован мониторинг состояния здоровья участников проекта.	Контрольная точка результата	29.09. 17 г.
38-40	Организованы и проведены родительские собрания по разъяснению об участии в проекте	Контрольная точка результата	25.02.16 г. 31.03. 17 г. 15.09.17 г.
41	Организация мероприятий по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет), участников проекта, программами дошкольного образования разных форм (кратковременные группы пребывания, мини-школы)	Контрольная точка результата	01.08.17 г.
42	Осуществлен контроль над качеством обучения участников проекта	Контрольная точка результата	по итогам учебной четверти, федеральных замеров
43	Организован контроль над проведением элективных курсов и консультаций для выпускников по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ	Контрольная точка результата	постоянно
44-45	Проведены контрольные замеры в рамках подготовки к сдаче ЕГЭ. Промежуточный контроль.	Контрольная точка показателя	15.03.17 г. 15.05.17 г.
46	Обеспечено индивидуальное сопровождение участников проекта при подготовке к сдаче ЕГЭ	Контрольная точка показателя	30.05.17 г.

47	Проведены дистанционные уроки для выпускников, в том числе для участников проекта	Контрольная точка результата	25.05.17 г.
48	Оформлено портфолио участников проекта по итогам учебного года.	Контрольная точка результата	25.06.17 г.
49	Организованы мероприятия по профилактике здоровья участников проекта из числа, обучающихся с 1-11 классы общеобразовательных организаций	Контрольная точка результата	в течение года до 25.05. (отчет ежеквартально 30 числа) Март Июнь сентябрь декабрь
50	Организованы культурно-массовые и спортивные мероприятия	Контрольная точка результата	в течение учебного года 25.05
51	Организована работа по направлению участников проекта в летние оздоровительные лагеря	Контрольная точка результата	30.08.17 г.
52	Организована работа с одаренными детьми из числа участников проекта. Проведены предметные олимпиады.	Контрольная точка показателя	20.10.17 г.
53	Проведена государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ	Контрольная точка показателя	25.06.17.
<b>Профориентация участников проекта</b>			
54	Организованы встречи с учеными научных институтов	Контрольная точка результата	в течение учебного года 20.12.
55	Проведены экскурсионные выезды по объектам культурного наследия Республики Тыва	Контрольная точка результата	20.12.
56-57	Организованы мероприятия в рамках месячника профориентации	Контрольная точка результата	30.04. 30.10.
58	Привлечены участники проекта в профориентационные мероприятия в рамках движения «WS», «JS»	Контрольная точка результата	По отдельному графику
59	Организованы Дни открытых дверей ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»	Контрольная точка результата	По отдельному графику

			25.05.17 г.
60	Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам поступления в образовательные организации высшего образования и среднего профессионального образования через информационные уголки, стенды, сайты.	Контрольная точка результата	25.05.17 г.
61	Проведена профориентационная работа с участниками проекта в рамках поступления в ВИИ СФУ г. Красноярск	Контрольная точка результата	31.03.17 г.
62	Проведены мероприятия по отбору кандидатов из числа участников проекта с 5-7 классы. Психолого-педагогическое, медицинское сопровождение кандидатов из числа участников проекта при поступлении в КПКУ	Контрольная точка результата	01.07.17 г.
63	Проведены мероприятия по приему заявлений и документов от студентов-участников проекта для участия в конкурсе на социальную поддержку и проведение конкурсных процедур	Контрольная точка результата	14.07.17 г.
<b>Связь с общественностью</b>			
64-72	Организовано ознакомление общественности, населения с результатами работы комиссий в муниципальных образованиях по формированию списков участников проекта и о ходе реализации проекта	Контрольная точка результата	24.04.17 г. 25.05.17 г. 25.06.17 г. 25.07.17 г. 25.08.17 г. 25.09.17 г. 25.10.17 г. 25.11.17 г. 25.12.17 г.
73	Организован анализ достижений индикаторов по поступлению участников проекта в вузы Российской Федерации	Контрольная точка результата	25.08.17 г.
74	Проведена оценка эффективности работы муниципалитетов по итогам реализации проекта за	Контрольная точка результата	30.10.17 г.

	отчетный год. Составлен рейтинг.		
75	Проведено итоговое заседание по реализации проекта с участием исполнителей.	Контрольная точка результата	15.11.17 г.
76	Подготовлен итоговый годовой отчет по реализации проекта	Завершение этапа	10.12.17 г.

#### 4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации				Всего
		2017	2018	2019	2020	
Бюджетные источники, тыс. руб.	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	Бюджеты субъектов Российской Федерации	6934,4	6934,4	6934,4	6934,4	27737,6
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники, млн руб.		-	-	-	-	-
Итого		6934,4	6934,4	6934,4	6934,4	27737,6

#### 5. Ключевые риски и возможности

№	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1	Не конкурентоспособность участника проекта при поступлении в вуз по итогам приемной кампании в отчетный период из-за низких результатов ЕГЭ	Трудоустройство выпускника - участника проекта, не поступившего в вуз из-за низких результатов ЕГЭ. Психолого-педагогическое сопровождение участника проекта для повторного участия в конкурсе в вуз на будущий год.
2	Неуспеваемость выпускника образовательной организации, участника проекта по итогам сдачи ГИА в форме ЕГЭ	Принятие мер по повышению качества образования в образовательных организациях. Принятие мер по итогам работы педагогов, специалистов, работающих с участниками проекта: повышение квалификации

		учителей-предметников, социальных педагогов школ. Принятие мер по стимулированию профессионального роста педагога, классного руководителя.
3	Уменьшение количества поступивших участников проекта в образовательные организации Российской Федерации в отчетном году. Снижение индикаторов по поступлению выпускников-участников проекта в вузы Российской Федерации в отчетный период	Анализ причин и условий, которые привели снижению поступления участников проекта в вузы. Повышение квалификации педагогических кадров, вовлеченных в проект. Поощрение педагогов, классных руководителей по итогам приемной кампании по поступлению в вуз.

### **6. Описание приоритетного проекта**

Связь с государственными программами Российской Федерации	<p>Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (действующая редакция, 2016 г.);</p> <p>Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. №151 – р «Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года»;</p> <p>Постановление Правительства Республики Тыва от 30 января 2012 г. №28 «Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 года»;</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы";</p> <p>Федеральная целевая программа развития образования (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497,</p> <p>п.2.2. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации</p>
---	---

	региональных проектов и распространения их результатов.
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Социальные региональные проекты Министерства труда и социальной политики Республики Тыва; социальные региональные проекты Министерства сельского хозяйства Республики Тыва; региональный проект «Успешный выпускник» (утвержден приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 9 августа 2016 г. № 908/д)
Формальные основания для инициации	Перечень поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с участниками форума «Качественное образование во имя страны» от 12.12.2014 г. №Пр-2876; Поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации от 02.01.2016 г. №Пр-15ГС; Перечень поручений в Послании Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2017 год «Родной Туве – работу на результат и энергию молодых!» от 14 декабря 2016 года о продолжении реализации проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2017-2020 годы.
Дополнительная информация	Проект инициирован Главой Республики Тыва. В республике проект реализуется с 2014 года. С 2017 года реализация проекта предусмотрена через проектное управление Правительства Республики Тыва. Государственная поддержка семей из данной категории на уровне руководства республики способствует предотвращению роста преступности, снижению уровня безработицы среди граждан, по итогам которой ожидается рост показателей по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Тыва на 2017-2020 годы на аратских стоянках, в деревнях, селах, поселковых центрах и городах республики. Обеспечение отраслей экономики Республики Тыва кадрами по востребованным и приоритетным направлениям подготовки

	(инженерные, военно-инженерные, инженерно-технические, сельскохозяйственные специальности). Социальный эффект проекта проявится в повышении образовательного уровня населения Республики Тыва и улучшении качества жизни граждан Республики Тыва. Предусмотрена социальная поддержка семей, находящихся на грани бедности, по итогам которой ожидается положительный эффект от проекта - укрепление института семьи, ее духовно-нравственного потенциала в социально-экономическом развитии Республики Тыва.
--	--

## **ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА**

**«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»**

### **1. Обоснование приоритетного проекта**

Увеличение количества выпускников школ и образовательных организаций профессионального образования из семей, не имеющих в составе семьи лица с высшим образованием в 3-х поколениях приведет к уменьшению количества семей, находящихся на пороге бедности через государственную поддержку в виде педагогического и социального сопровождения не менее чем одного ребенка в семье в процессе его обучения в школе, в период его поступления в вуз и обучения. Преодоление бедности населения за счет выравнивания возможностей выпускников из семей разного социального положения при получении высшего образования детьми из семей, относящихся к фактору риска (безработица родителей выпускника, трудная жизненная ситуация), с учетом скудных доходов семьи или в виду полного отсутствия доходов семьи. Укрепление института семьи, ее духовно-нравственного потенциала в социально-экономическом развитии республики с целью создания условий в получении высшего образования не менее одним ребенком в каждой семье, который по получению высшего образования и соответственно работая по специальности, приведет свою семью и остальных членов семьи к более успешному состоянию, нежели ранее. Высшее образование, полученное детьми из категории семей группы «риска», позволит семьям преодолеть такие барьеры в своем развитии как отсутствие жизненной мотивации, низкий уровень культуры и воспитания родителей, отсутствие жизненных установок и ценностей. Приведет в целом в республике к предотвращению роста преступности, снижению уровня безработицы среди граждан, к росту показателей по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Тыва на 2017-2020 годы на аратских стоянках, в деревнях, селах, поселковых центрах и городах республики. Позволит обеспечить отрасли экономики Республики Тыва кадрами по востребованным и приоритетным направлениям подготовки (инженерные, военно-инженерные, инженерно-технические, сельскохозяйственные специальности).

## 2. Методика расчета показателей проекта

№	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единицы совокупности	Ответственный за сбор
1.	Увеличение количества выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы обучения основного общего образования	%	Раз в год, показатель по итогам поступления в ВУЗы	$K_1 * 100 / K_2$	$K_1$ – Численность выпускников, поступивших в ВУЗы $K_2$ – Численность всего выпускников, участников проекта	Сбор данных по трудоустройству	Анализ	Исполнитель проекта
2.	Увеличение количества выпускников образовательных организаций профессионального образования, поступивших в вузы, из семей, не	%	Раз в год, показатель по итогам поступления в ВУЗы	$K_1 * 100 / K_2$	$K_1$ – Численность выпускников, поступивших в ВУЗы $K_2$ – Численность	Сбор данных по трудоустройству	Анализ	Исполнитель проекта

имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы профессионального образования					всего выпускников, участников проекта			
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--

### 3. Структурная декомпозиция результатов приоритетного проекта

№	Результат проекта	Требование к результату
1.	Увеличение количества выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы обучения основного общего образования	<p>Уменьшение количества семей, находящихся на пороге бедности, через государственную поддержку в виде педагогического и социального сопровождения не менее чем одного ребенка в семье в процессе его обучения в школе в период его поступления в вуз и обучения в вузе</p> <p>Преодоление бедности населения за счет выравнивания возможностей выпускников из семей разного социального положения при получении высшего образования детьми из семей, относящихся к фактору риска (безработица родителей выпускника, трудная жизненная ситуация), с учетом скудных доходов семьи или в виду полного отсутствия доходов семьи.</p> <p>Государственная поддержка семей из данной категории.</p>
2.	Увеличение количества выпускников образовательных организаций профессионального образования, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы профессионального образования	<p>Предотвращение роста преступности, снижение уровня безработицы среди граждан. Рост показателей по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Тыва на 2017-2020 годы на аратских стоянках, в деревнях, селах, поселковых центрах и городах республики.</p> <p>Обеспечение отраслей экономики Республики Тыва кадрами по востребованным и приоритетным направлениям подготовки (инженерные, военно-инженерные, инженерно-технические, сельскохозяйственные специальности).</p>

### 4. Обоснование достижения показателей проекта

Увеличение количества выпускников школ и образовательных организаций профессионального образования из семей,

не имеющих в составе семьи лиц с высшим образованием в 3-х поколениях, поступивших в вузы с 2017 по 2020 год будет обеспечено за счет повышения качества образования, создания благоприятной образовательной среды для обучающегося, оказания социальной поддержки участникам проекта в период его обучения в вузе.

Проект будет реализовываться с учетом введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, а также необходимости повышения эффективности, качества и адресности образовательного процесса за счет интеграции различных уровней основного и дополнительного образования, включая поддержку кооперации общеобразовательных организаций с организациями среднего и высшего профессионального образования.

Сопровождение и социальная поддержка студентов - участников проекта: оказание социальной поддержки; сопровождение обучающихся – участников проекта в школе: адресная помощь выпускнику-участнику проекта при поступлении вузы в рамках республиканского целевого приема согласно установленной квоте с учетом кадровых потребностей кожууна, города.

#### **5. Календарный план-график проекта**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование контрольной точки</b>	<b>Длительность дней</b>	<b>Начало</b>	<b>Окончание</b>	<b>Вид документа и (или) результат</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>
<b>Общие организационные мероприятия по приоритетному проекту</b>						
1	Разработка и утверждение паспорта проекта	60 дней	01.12.16 г.	31.01.17 г.	Паспорт приоритетного проекта	Проектный офис
2	Разработка сводного и рабочего плана	30 дней	01.01.17.	27.02.17 г.	Сводный план	Проектный офис
<b>Отбор участников проекта</b>						
3	Выдвижение кандидатур в состав муниципальных комиссий по выявлению, отбору и определению участников проекта. Утверждение состава комиссии муниципальными образованиями, городскими округами по отбору участников проекта	30 дней	01.01.17 г.	30.01.17 г.	Протоколы совещаний	Администрации муниципальных образований

4	Утверждение списков участников проекта комиссиями по выявлению, отбору и определению участников проекта с 6 по 11 классы	30 дней	01.01.17 г.	30.01.17 г.	Протоколы комиссий	Школьные и муниципальные комиссии
5	Отбор, выявление и определение участников проекта из числа обучающихся с 1-4 классы, детей от 3 до 6 лет, утверждение списков	90 дней	01.02.17 г.	20.04.17 г.	Анализ данных по кожууну	Администрации муниципальных образований, Управления образования
6-7	Свод утвержденных списков участников проекта с 1-11 классы, дошкольников	90 дней	01.02.17 г. 01.09.17 г.	20.04.17 г. 30.11.17 г.	Отчет в разрезе кожуунов	Проектный офис
8-9	Формирование социального паспорта семьи и плана индивидуального сопровождения участников проекта	58 дней	01.03.17 г. 01.09.17 г.	30.03. 17 г. 30.11.17 г.	Социальный паспорт и план индивидуально го сопровождения	Образовательные организации (классные руководители совместно с ответственными исполнителями по кожууну, городу)
10-11	Формирование поименной базы данных участников проекта с 1 по 11 классы и дошкольников	40 дней	13.04.17 г. 01.09.17 г.	30.05. 17 г. 30.11.17 г.	База данных кожуунов	Министерство образования и науки РТ (Монгуш О.А.), администрации муниципальных образований, управления образования, образовательные организации (свод проектный офис)
<b>Формирование нормативно-правовой базы проекта</b>						
12	Совместно с Агентством по делам семьи и детей РТ разработать и утвердить	30 дней	01.03.17 г.	30.03. 17 г.	Приказ Министерства	Проектный офис

	социальной паспорт семей участников проекта с учетом внесения дополнительных сведений в таблицу по участникам проекта ОРВО, по количеству человек с высшим образованием, детям дошкольного возраста от 3 до 6 лет, обучающимся с 1-11 классы				образования и науки Республики Тыва	
13	Внести изменения в Постановление Правительства Республики Тыва от 12 марта 2015 г. № 98 «О мерах социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в рамках губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»	90 дней	01.01. 17 г.	30.03.17 г.	Постановление Правительства РТ	Проектный офис
14	Внести изменения в проект постановления Правительства Республики Тыва «Порядок реализации проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» с учетом поручений Главы РТ об охвате участников проекта из числа детей от 3 до 6 лет, неохваченных в ДОУ, а также	90 дней	01.01. 17 г.	30.03.17 г.	Постановление Правительства РТ о ходе реализации проекта	Проектный офис

	детей из числа обучающихся с 1 по 5 классы общеобразовательных организаций					
15	Разработать и утвердить критерии эффективности деятельности муниципальных образований, руководителей научных организаций, подведомственных учреждений РТ в реализации проекта «ОРВО»	90 дней	01.04.17 г.	28.06.17 г.	Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва	Проектный офис
16	Соглашение о взаимодействии между Министерством культуры Республики Тыва и Министерством образования и науки Республики Тыва по повышению культурного уровня участников проекта через посещение достопримечательностей Тувы, участие в конкурсах, проводимых Минкультуры РТ.	60 дней	01.04.17 г.	30.05.17 г.	Соглашение о взаимодействии	Проектный офис
17	Разработка и утверждение Распоряжения о межведомственном взаимодействии по реализации проекта	60 дней	01.03.17 г.	30.04.17 г.	Распоряжение Правительства РТ	Проектный офис
<b>Научно-методическое и информационное сопровождение проекта</b>						

18.	Проведение научного исследования по определению уровня образованности семей в разрезе муниципальных образований, городских округов	60 дней	10.02.17 г.	30.04.17 г.	Анализ в разрезе кожуунов	Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований (Харунова М.М-Б.), Институт развития национальной школы (Шаалы А.С.)
19	Разработка методических рекомендаций по сопровождению участников проекта с 1 по 11 классы и дошкольного возраста	30 дней	01.04.17 г.	30.04.17 г.	Методические рекомендации	Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований (Харунова М.М-Б.), Институт развития национальной школы (Шаалы А.С.), Тувинский институт развития образования и повышения квалификации кадров (Монгуш Ч.В.)
20	Проведение мониторинга профессиональных намерений участников проекта 11кл. и выпускников профессиональных образовательных организаций (по выбору будущей профессии)	30 дней	01.01.17 г.	01.02.17	Аналитический отчет	Центр развития профессионального образования (Борбак С.М.), руководители общеобразовательных организаций
21-22	Проведение тестирования и консультирования участников проекта по выбору будущей профессии	25 дней	01.02.17 г. 01.11.17 г.	25.02.17 г. 25.11.17 г.	Аналитический отчет	Центр развития профессионального образования (Борбак С.М.), руководители

						общеобразовательных организаций
23	Проведение мониторинга поступления участников проекта в образовательные организации высшего образования и средние профессиональные образовательные организации	30 дней	01.09.2017	01.10.2017	Аналитический отчет	Центр развития профессионального образования (Борбак С.М.), руководители общеобразовательных организаций
24-25	Проведение мониторинга успеваемости, движения, отсева участников проекта, поступивших в образовательные организации высшего образования и средние профессиональные образовательные организации	45 дней	01.06. 01.01.	15.07.17 г. 01.02.18 г.	Аналитический отчет	Центр развития профессионального образования (Борбак С.М.), руководители общеобразовательных организаций
26-28	Организация семинаров для учителей предметников по педагогическому сопровождению участников проекта	в течение года	01.02.17 г. 01.03.17 г. 01.09.17 г.	20.02.17 г. 28.04.17 г. 30.09.17 г.	Проведены семинары	Тувинский институт развития образования и повышения квалификации кадров (Монгуш Ч.В.)
29	Повышение квалификации учителей – предметников, работающих с участниками проекта	в течение года	01.10.17 г.	08.11.17 г.	Курсы повышения квалификации педагогов	Тувинский институт развития образования и повышения квалификации кадров (Монгуш Ч.В.)
30	Создание страниц на сайтах органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований, управлений	150 дней	01.01.17 г.	25.05.17 г.	Освещение проекта	Администрации муниципальных образований (по

	образования для широкого освещения хода реализации проекта.					согласованию); управления образования
31-32	Реализация медиа-плана по освещению хода реализации проекта в муниципальном образовании	360 дней	01.01.	25.12.	Медиа-план муниципальног о образования	Администрации муниципальных образований совместно с управлениями образования
33-36	Создание видеороликов об участниках проекта, достигших успехов в учебе, в спорте, в творчестве	360 дней 1 раз в квартал	01.01.	25.12.	Видеотека об участниках проекта образовательной организации, муниципалитета	Центр развития профессионального образования (Борбак С.М.), руководители общеобразовательных организаций
<b>Психолого-педагогическое сопровождение участников проекта</b>						
37	Проведение диспансеризации участников проекта с 1 по 11 классы, детей от 3 до 6 лет согласно приказу Минздрава России от 21.12.2012 №134 н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в ОУ и в период обучения в них». Мониторинг состояния здоровья участников проекта.	60 дней	01.08.17 г.	29.09.17 г.	Анализ состояния здоровья участников проекта	Администрации муниципальных образований, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва
38-40	Организация родительских собраний по разъяснению об участии в проекте	360 дней	01.01.	25.12.	Отчет о проведенных мероприятиях	Министерство образования и науки Республики Тыва (Монгуш О.А.), администрации муниципальных

						образований, управления образования, образовательные организации
41	Организация мероприятий по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет), участников проекта, программами дошкольного образования разных форм (кратковременные группы пребывания, мини-школы)	300 дней	01.03.17 г.	01.08.17 г.	Отчет о проведенных мероприятиях	Министерство образования и науки Республики Тыва (Монгуш О.А.), администрации муниципальных образований, управления образования, образовательные организации
42	Контроль над качеством обучения участников проекта	в течение уч. года	01.09.	25.05.	Аналитические справки	Министерство образования и науки Республики Тыва (Монгуш О.А.), Институт оценки качества образования (Кыргыз С.Б.), управления образования, образовательные организации
43	Организация и контроль над проведением элективных курсов и консультаций для выпускников по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ	в течение уч. года	01.09.	25.05.	Аналитическая справка	Министерство образования и науки Республики Тыва (Монгуш О.А.), управления образования, образовательные организации
44-45	Проведение контрольных замеров в рамках подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ	45 дней	01.02. 01.04.	15.03. 15.05.	Анализ результатов	Министерство образования и науки Республики Тыва,

					замеров	администрации муниципальных образований Республики Тыва
46	Обеспечение индивидуального сопровождения участников проекта при подготовке к сдаче ЕГЭ	в течение года	01.09.	15.05.	Сопровождение участника проекта, создание условий для получения качественного образования	Институт оценки качества образования (Кыргыс С.Б.), Республиканский центр профессионального образования (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.), управления образования, образовательные организации, педагоги
47	Проведение дистанционных уроков для выпускников, в том числе для участников проекта	в течение уч. года	01.09.	25.05.	Создание условий для качественного обучения; Дополнительная подготовка детей из группы риска	Тувинский институт развития образования (Монгуш Ч.В.) управления образования, образовательные организации
48	Оформление портфолио участников проекта по итогам учебного года для участия в конкурсе на получение мер социальной поддержки	50 дней	01.05.17 г.	20.06.17 г.	Портфолио учащегося на получение мер социальной поддержки	Министерство образования и науки Республики Тыва, (Монгуш О.А., Сенди Ч.Х.) Республиканский центр дополнительного образования (Чигден Н.Д.) управления образования,

						образовательные организации, педагоги
49	Профилактика здоровья участников проекта из числа, обучающихся с 1-11 классы общеобразовательных организаций	В течение учебного года, (отчет 30 числа ежеквартально)	01.09.	25.05.	Формирование навыков здорового образа жизни среди участников проекта	Министерство образования и науки Республики Тыва, Республиканский центр дополнительного образования (Сенди Ч.Х, Чигден Н.Д.) управления образования, образовательные организации, педагоги
50	Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий	300 дней	01.09.	25.05.		Министерство образования и науки Республики Тыва (Сенди Ч.Х.), Республиканский центр дополнительного образования (Чигден Н.Д.), управления образования, образовательные организации
51	Организация работы по направлению участников проекта в летние оздоровительные лагеря	120 дней	01.06.	30.08.	Организация летнего отдыха для участников проекта	Министерство образования и науки Республики Тыва, Республиканский центр дополнительного образования (Сенди Ч.Х, Чигден Н.Д.), управления образования, образовательные организации

52	Работа с одаренными детьми из числа участников проекта. Проведение предметных олимпиад, творческих конкурсов	300 дней	01.09.	20.10.	Ежеквартальны й отчет о реализации мероприятий	Министерство образования и науки Республики Тыва, Республиканский центр дополнительного образования (Сенди Ч.Х, Чигден Н.Д.), управления образования, образовательные организации
53	Сдача государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ	30 дней	20.05.17 г.	20.06.17 г.	Экзамены по ЕГЭ	Институт оценки качества образования (Кыргыс С.Б.), управления образования, образовательные организации
<b>Профориентация участников проекта</b>						
54	Организация встреч с учеными научных институтов		01.01.	20.12.	Аналитический отчет	Научные институты республики (Харунова М.М.-Б., Шаалы А.С., Монгуш Ч.В.), управления образования, образовательные организации
55	Проведение экскурсионных выездов по объектам культурного наследия Республики Тыва		01.01.	20.12.	Общекультурное развитие участников проекта	Министерство культуры Республики Тыва, Тыва: Республиканский центр дополнительного образования (Сенди Ч.Х, Чигден Н.Д.), управления образования,

						образовательные организации
56-57	Организация мероприятий в рамках месячника профориентации	60 дней	01.09. 01.01.	30.10. 30.04.	Аналитический отчет	Республиканский центр развития профессионального образования (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.) администрации муниципальных образований, управления образования, образовательные организации
58	Организация профориентационных мероприятий в рамках движения «WS», «JS»	360 дней	01.01.	20.12.	Аналитический отчет	Республиканский центр развития профессионального образования (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.) администрации муниципальных образований, управления образования, образовательные организации
59	Дни открытых дверей ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»		01.01.	25.05.	Аналитический отчет	Республиканский центр развития профессионального образования (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.)

						администрации муниципальных образований, управления образования, образовательные организации
60	Информационно-разъяснительная работа по вопросам поступления в образовательные организации высшего образования и среднего профессионального образования через информационные уголки, стенды, сайты	300 дней	01.09.	25.05.	Свод данных	Республиканский центр развития профессионального образования (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.) администрации муниципальных образований, управления образования, образовательные организации
61	Профориентационная работа с участниками проекта в рамках поступления в ВИИ СФУ г. Красноярск	90 дней	01.01.	01.03.	Аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Тыва (Монгуш О.А., Очур О.Д.), Республиканский центр развития профессионального образования (Борбак С.М.)
62	Проведение организационных работ по отбору кандидатов из числа участников проекта с 5-7 классы. Психолого-педагогическое, медицинское	180 дней	01.01.	01.07.	Аналитический отчет	Министерство образования и науки Республики Тыва, Республики Тыва (Монгуш О.А., Лоспанова

	сопровождение кандидатов из числа участников проекта при поступлении в КПКУ					М.Х.,) администрации муниципальных образований, управления образования, общеобразовательные организации
63	Мероприятия по приему заявлений и документов от студентов-участников проекта для участия в конкурсе на социальную поддержку и проведение конкурсных процедур	90 дней	01.04.	14.07.	Протокольное решение комиссии по отбору участников проекта на социальную поддержку	Министерство образования и науки Республики Тыва, (Очур О.Д., Доржу Б.В.)
<b>Связь с общественностью, освещение в СМИ</b>						
64-72	Ознакомление широкой общественности, населения с результатами работы комиссий в муниципальных образованиях по формированию списков участников проекта и о ходе реализации проекта	Каждый месяц до 25 числа		24.04. 25.05. 25.06. 25.07. 25.08. 25.09. 25.10. 25.11. 25.12.	Широкое освещение мероприятий проекта	Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, администрации муниципальных образований, управления образования, образовательные организации
<b>Отчетная деятельность ответственных исполнителей, соисполнителей проекта</b>						
73	Проведение анализа по поступлению выпускников, участников проекта в вузы	30 дней	20.07.	25.08.	Аналитический отчет	Проектный офис, Республиканский центр

	Российской Федерации. (Достижение индикативных показателей). Итоговый отчет о реализации проекта в республике в разрезе муниципальных образований					развития профессионального образования (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.), администрации муниципальных образований, управления образования, образовательные организации
74	Проведена оценка эффективности работы муниципалитетов по итогам реализации проекта за отчетный год	30 дней	01.09.	30.10.	Решение совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам	Министерство образования и науки РТ, проектный офис
75	Итоговое заседание по реализации проекта с участием исполнителей	1 день	01.11.	15.11.	Аналитический отчет	Исполнители, соисполнители проекта (Свод проектный офис)
76	Итоговый годовой отчет по реализации проекта		01.12.17 г.	10.12. 17 г.	Доклад	Проектный офис

#### 6. Этапы и контрольные точки

№	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок	Исполнитель	Уровень контроля
1.	Разработан и утвержден паспорт проекта	Завершение этапа	31.01.17 г.	Проектный офис	Руководитель проекта

2.	Разработан сводный план проекта	Завершение этапа	27.02.17 г.	Проектный офис	Руководитель проекта
3	Выдвижение кандидатов в состав муниципальных комиссий по выявлению, отбору и определению участников проекта. Утверждение состава комиссии муниципальными образованиями, городскими округами по отбору участников проекта	Контрольная точка результата	30.01.17 г.	Администрации муниципальных образований Республики Тыва (начальники УО)	Проектный офис
4	Утверждение списков участников проекта комиссиями по выявлению, отбору и определению участников проекта с 6 по 11 классы	Контрольная точка результата	30.01.17 г.	Администрации муниципальных образований Республики Тыва	Проектный офис
5	Отбор, выявление и определение участников проекта из числа обучающихся с 1-4 классы, детей от 3 до 6 лет, утверждение списков	Контрольная точка результата	20.04.17 г.	Администрации муниципальных образований Республики Тыва	Проектный офис
6-7	Свод, анализ утвержденных списков участников проекта с 1-11 классы, дошкольников	Контрольная точка результата	20.04. 17 г. 30.11.17 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва (Монгуш О.А., Борбак С.М., Куулар Ч.Б.)	Проектный офис
8-9	Формирование социального паспорта семьи и плана индивидуального сопровождения участников проекта	Контрольная точка результата	30.03. 17 г. 30.11.17 г.	Образовательные организации муниципальных образований (классные руководители совместно с ответственными исполнителями по кожууну, городу)	Проектный офис

10-11	Формирование базы данных семей. участников проекта с 1-11 классы, детей дошкольного возраста 6-7 лет	Контрольная точка результата	30.05.17 г. 30.11.17 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва (Монгуш О.А., Борбак С.М., Куулар Ч.Б.)	Проектный офис
12	Совместно с Агентством по делам семьи и детей РТ разработать и утвердить социальной паспорт семей участников проекта с учетом внесения дополнительных сведений в таблицу по участникам проекта ОРВО, по количеству человек с высшим образованием, детям дошкольного возраста от 3 до 6 лет, обучающимся с 1-11 классы	Контрольная точка результата	30.03.17 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва (Донгак В.В, Мижит-оол А.В.)	Руководитель проекта
13	Внести изменения в Постановление Правительства Республики Тыва от 12 марта 2015 г. № 98 «О мерах социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в рамках губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»	Контрольная точка результата	30.03.17 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, юротдел	Проектный офис
14	Внести изменения в проект постановления Правительства Республики Тыва «Порядок реализации проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» с учетом поручений Главы РТ об охвате участников	Контрольная точка результата	30.03. 17 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва (Моломдай Д.А., Доржу Б.В.)	Проектный офис

	проекта из числа детей от 3 до 6 лет, неохваченных в ДОУ, а также детей из числа обучающихся с 1 по 6 классы общеобразовательных организаций				
15	Разработать и утвердить критерии эффективности деятельности муниципальных образований, руководителей научных организаций, подведомственных учреждений РТ в реализации проекта «ОРВО»	Контрольная точка результата	28.06.17 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва (Донгак В.В., Моломдай Д.А.)	Руководитель проекта
16	Соглашение о взаимодействии между Министерством культуры Республики Тыва и Министерством образования и науки Республики Тыва по повышению культурного уровня участников проекта через посещение достопримечательностей Тувы, участие в конкурсах, проводимых Минкультуры РТ.	Контрольная точка результата	30.05.17 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва (Донгак В.В., Моломдай Д.А.)	Руководитель проекта
17	Разработка и утверждение Распоряжения о межведомственном взаимодействии по реализации проекта	Контрольная точка результата	30.04.17 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва (Донгак В.В., Моломдай Д.А.)	Руководитель проекта
18.	Проведение научного исследования по определению уровня образованности семей в разрезе муниципальных образований, городских округов	Контрольная точка результата	30.04.17 г.	Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований (Харунова	Руководитель проекта

				М.М-Б.), Институт развития национальной школы (Шаалы А.С.)	
19.	Разработка методических рекомендаций по сопровождению участников проекта с 1 по 11 классы и дошкольного возраста	Контрольная точка результата	30.04. 17 г.	Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований (Харунова М.М-Б.), Институт развития национальной школы (Шаалы А.С.), Тувинский институт развития образования (Монгуш Ч.В.)	Руководитель проекта
20	Проведение мониторинга профессиональных намерений участников проекта 11кл. и выпускников профессиональных образовательных организаций (по выбору будущей профессии)	Контрольная точка результата	01.02.17 г.	Центр развития профессионального образования (Борбак С.М.), руководители общеобразовательных организаций	Руководитель проекта
21- 22	Тестирование и консультирования участников проекта по выбору будущей профессии	Контрольная точка результата	25.02.17 г. 25.11.17 г.	Центр развития профессионального образования (Борбак С.М.), руководители общеобразовательных организаций	Руководитель проекта
23	Мониторинг поступления участников проекта в образовательные	Контрольная точка результата	01.10.17 г.	Центр развития профессионального	Руководитель проекта

	организации высшего образования и средние профессиональные образовательные организации			образования (Борбак С.М.), Руководители общеобразовательных организаций	
24-25	Мониторинг успеваемости, движения, отсева участников проекта, поступивших в образовательные организации высшего образования и средние профессиональные образовательные организации	Контрольная точка результата	01.02.17 г. 15.07.17г.	Центр развития профессионального образования (Борбак С.М.), руководители общеобразовательных организаций	Руководитель проекта
26-28	Организация семинаров для учителей предметников по педагогическому сопровождению участников проекта.	Контрольная точка показателя	20.02.17 г. 28.04.17 г. 30.09.17 г.	Тувинский институт развития образования (Монгуш Ч.В.)	Руководитель проекта
29	Повышение квалификации учителей – предметников, работающих с участниками проекта. Организация семинаров для учителей предметников по педагогическому сопровождению участников проекта.	Контрольная точка результата	08.11.17 г.	Тувинский институт развития образования (Монгуш Ч.В.)	Руководитель проекта
30	Создание страниц на сайтах органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований, управлений образования для широкого освещения хода реализации проекта.	Контрольная точка показателя	25.05.17 г.	Администрации муниципальных образований (по согласованию); управления образования	Руководитель проекта
31-32	Реализация медиа-плана по освещению хода реализации проекта в муниципальном образовании	Контрольная точка результата.	25.05. 20.12.	Администрации муниципальных образований совместно с управлениями	Руководитель проекта

				образования	
33-36	Создание видеороликов об участниках проекта, достигших успехов в учебе, в спорте, в творчестве.	Контрольная точка результата	Постоянно (отчет 1 раз в квартал)	Центр развития профессионального образования (Борбак С.М.), руководители общеобразовательных организаций	Руководитель проекта
37	Проведение диспансеризации участников проекта с 1 по 11 классы, детей от 3 до 6 лет согласно приказу Минздрава России от 21.12.2012 №134 н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в ОУ и в период обучения в них». Мониторинг состояния здоровья участников проекта.	Контрольная точка результата	29.09.17 г.	Администрации муниципальных образований, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва	Руководитель проекта
38-40	Организация родительских собраний по разъяснению об участии в проекте	Контрольная точка результата	25.02.16 г. 31.03.17 г. 20.12.17 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва (Монгуш О.А.), Администрации муниципальных образований, Управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
41	Организация мероприятий по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет),	Контрольная точка показателя	01.08.17 г.	Министерство	Руководитель

	участников проекта, программами дошкольного образования разных форм (кратковременные группы пребывания, мини-школы)			образования и науки Республики Тыва (Монгуш О.А.), Администрации муниципальных образований, Управления образования, образовательные организации	проекта
42	Контроль над качеством обучения участников проекта	Контрольная точка показателя	Постоянно (до 25.05.)	Министерство образования и науки Республики Тыва (Монгуш О.А.), Институт оценки качества образования (Кыргыс С.Б.), Управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
43	Организация и контроль над проведением элективных курсов и консультаций для выпускников по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ	Контрольная точка результата	Постоянно (отчет 25.05. 30.10)	Министерство образования и науки Республики Тыва (Монгуш О.А.), Управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта

44-45	Проведение контрольных замеров в рамках подготовки выпускных 11-х классов к сдаче ЕГЭ. Промежуточный контроль.	Контрольная точка результата	15.03.17 г. 15.05.17 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Администрации муниципальных образований Республики Тыва	Руководитель проекта
46	Обеспечение индивидуального сопровождения участников проекта при подготовке к сдаче ЕГЭ в отчетном году.	Контрольная точка результата	до 25.05.17 г.	Институт оценки качества образования (Кыргыс С.Б.), Республиканский центр профессионального образования (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.), Управления образования, образовательные организации, педагоги	Руководитель проекта
47	Проведение дистанционных уроков для выпускников, в том числе для участников проекта	Контрольная точка результата	В рамках проекта «Успешный выпускник»	Тувинский институт развития образования (Монгуш Ч.В.) Управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
48	Оформление портфолио участников проекта по итогам учебного года для участия в конкурсе на получения мер	Контрольная точка результата	25.06.17 г.	Министерство образования и науки	Руководитель проекта

	социальной поддержки			Республики Тыва, (Монгуш О.А., Сенди Ч.Х.) Республиканский центр дополнительного образования (Чигден Н.Д.) Управления образования, образовательные организации, педагоги	
49	Профилактика здоровья участников проекта из числа, обучающихся с 1-11 классы общеобразовательных организаций.	Контрольная точка результата	В течение года (отчет ежеквартально 30 числа) Март Июнь сентябрь декабрь	Министерство образования и науки Республики Тыва, Республиканский центр дополнительного образования (Сенди Ч.Х., Чигден Н.Д.) Управления образования, образовательные организации, педагоги	Руководитель проекта
50	Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий	Контрольная точка результата	25.05	Министерство образования и науки Республики Тыва (Сенди Ч.Х.), Республиканский центр дополнительного образования (Чигден Н.Д.), Управления	Руководитель проекта

				образования, образовательные организации	
51	Организация работы по направлению участников проекта в летние оздоровительные лагеря.	Контрольная точка результата	31.08.17 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Республиканский центр дополнительного образования (Сенди Ч.Х, Чигден Н.Д.), Управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
52	Работа с одаренными детьми из числа участников проекта. Проведение предметных олимпиад среди участников проекта	Контрольная точка результата	20.10.17 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Республиканский центр дополнительного образования (Сенди Ч.Х, Чигден Н.Д.), Управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
53	Сдача государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ	Контрольная точка результата	25.06.17.	Институт оценки качества образования (Кыргыз С.Б.), Управления	Руководитель проекта

				образования, образовательные организации	
54	Организация встреч с учеными научных институтов	Контрольная точка результата	в течение года 20.12.	Научные институты республики (Харунова М.М.-Б., Шаалы А.С., Монгуш Ч.В.), Управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
55	Проведение экскурсионных выездов по объектам культурного наследия Республики Тыва.	Контрольная точка результата	в течение года 20.12.	Министерство культуры Республики Тыва, Тыва: Республиканский центр дополнительного образования (Сенди Ч.Х, Чигден Н.Д.), Управления образования, образовательные организации	Проектный офис
56-57	Организация мероприятий в рамках месячника профориентации	Контрольная точка результата	30.10 30.04.	Республиканский центр развития профессионального образования (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.) администрации муниципальных образований, Управления	Проектный офис

				образования, образовательные организации	
58	Привлечение участников в профориентационные мероприятия в рамках движения «WS», «JS»	Контрольная точка результата	По отдельному графику 20.12.	Республиканский центр развития профессионального образования (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.) администрации муниципальных образований, Управления образования, образовательные организации	Проектный офис
59	Привлечение участников проекта в Дни открытых дверей ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»	Контрольная точка результата	По отдельному графику 25.05	Республиканский центр развития профессионального образования (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.) администрации муниципальных образований, Управления образования, образовательные организации	Проектный офис

60	Информационно-разъяснительная работа по вопросам поступления в образовательные организации высшего образования и среднего профессионального образования через информационные уголки, стенды, сайты.	Контрольная точка результата	Постоянно 25.05	Республиканский центр развития профессионального образования (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.) администрации муниципальных образований, Управления образования, образовательные организации	Проектный офис
61	Профориентационная работа с участниками проекта в рамках поступления выпускников республики в ВИИ СФУ г. Красноярск	Контрольная точка результата	30.03. 17 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва (Монгуш О.А., Очур О.Д.), Республиканский центр развития профессионального образования (Борбак С.М.)	Руководитель проекта
62	Проведение организационных работ по отбору кандидатов из числа участников проекта с 5-7 классы. Психолого-педагогическое, медицинское сопровождение кандидатов из числа участников проекта при поступлении в КПКУ	Контрольная точка результата	01.07. 17 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Республики Тыва (Монгуш О.А.), Администрации муниципальных образований,	Проектный офис

				Управления образования, общеобразовательные организации	
63	Мероприятия по приему заявлений и документов от студентов-участников проекта для участия в конкурсе на социальную поддержку и проведение конкурсных процедур	Завершение этапа	14.07.17 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва (Очур О.Д., Доржу Б.В.)	Проектный офис
64-72	Ознакомление широкой общественности, населения с результатами работы комиссий в муниципальных образованиях по формированию списков участников проекта и о ходе реализации проекта	Контрольная точка результата	24.04.17 г. 25.05.17 г. 25.06.17 г. 25.07.17 г. 25.08.17 г. 25.09.17 г. 25.10.17 г. 25.11.17 г. 25.12.17 г.	Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Администрации муниципальных образований, Управления образования, образовательные организации	Проектный офис
73	Достижение индикаторов по поступлению участников проекта в вузы Российской Федерации.	Контрольная точка результата	25.08.17 г.	Проектный офис, Республиканский центр развития профессионального образования (Борбак С.М., Куулар Ч.Б.), администрации муниципальных	Руководитель проекта

				образований, Управления образования, образовательные организации	
74	Оценка эффективности работы муниципалитетов по итогам реализации проекта за отчетный год. Проведение рейтинга по реализации проекта.	Контрольная точка результата	29.10.17 г.	Министерство образования и науки РТ, проектный офис	Руководитель проекта
75	Итоговое заседание по реализации проекта с участием исполнителей	Контрольная точка результата	30.09.17 г.	Исполнители, соисполнители проекта (Свод проектный офис)	Руководитель проекта
76	Итоговый годовой отчет по реализации проекта	Контрольная точка результата	25.10.17 г.	Проектный офис	Руководитель проекта

### 7. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1.	Правительство Республики Тыва	Кара-оол Ш.В. – Председатель – Глава Правительства Республики Тыва	Решение проблемы бедности населения Республики Тыва через обеспечение семей республики, не имеющих в составе лиц с высшим образованием в 3-х поколениях, специалистом с высшим образованием. Уменьшение количества семей, находящихся на пороге бедности, через государственную поддержку в виде педагогического и социального сопровождения не менее чем одного ребенка в семье в процессе его обучения в школе, в период его поступления в вуз и обучения в вузе. Преодоление бедности населения за счет выравнивания возможностей выпускников из семей разного социального положения при получении
2.	Министерство образования и науки РТ	Санчаа Т.О. - министр	
7.	Обучающиеся,		

	студенты СПО (участники проекта)		<p>высшего образования детьми из семей, относящихся к фактору риска (безработица родителей выпускника, трудная жизненная ситуация), с учетом скудных доходов семьи или в виду полного отсутствия доходов семьи. Государственная поддержка семей из данной категории на уровне руководства республики. Предотвращение роста преступности, снижение уровня безработицы среди граждан. Рост показателей по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Тыва на 2017-2020 годы. Обеспечение отраслей экономики Республики Тыва кадрами по востребованным и приоритетным направлениям подготовки.</p>
8.	Родители, законные представители		
9.	Педагогические работники и руководители ОО		

### 8. Реестр рисков проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Низкие результаты экзаменов в форме ЕГЭ	Низкий процент поступления выпускников в ВУЗы	Трудоустройство выпускника - участника проекта, не поступившего в вуз из-за низких результатов ЕГЭ. Психолого-педагогическое сопровождение участника проекта для повторного поступления в вуз в следующем году.	высокая	высокая
2.	Неуспеваемость выпускника, участника проекта	Низкие проходные баллы по ЕГЭ снижают возможность поступления в ВУЗы	Принятие мер по повышению качества образования в образовательных организациях. Повышение	высокая	высокая

			квалификации учителей-предметников, педагогов школ. Стимулирование профессионального роста педагога, классного руководителя.		
3.	Отчисление студентов из числа участников проекта из вузов, поступивших в вузы в рамках реализации проекта.	Снижение количества трудоустроенных студентов	Разработка методических рекомендаций для ответственных кураторов проекта по социально-педагогическому сопровождению студентов-первокурсников в период их адаптации в вузе.	высокая	высокая

### 9. Реестр возможностей проекта

№	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможности	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Увеличение количества выпускников образовательных организаций профессионального образования, окончивших учреждение с положительными оценками, что даст возможность им поступить в ВУЗы	Увеличение % поступления выпускников ОО СПО	Пропагандистская работа по их поступлению в ВУЗы	высокая	высокая
2.	Активные меры социальной поддержки участников проекта с 1 по 11 классы, обучающихся на	Увеличение % участников проекта, имеющих высокий	Повышение качества образования; Повышение	высокая	высокая

	«отлично» и «хорошо»	уровень образования	квалификации педагогов; Материальное стимулирование педагогов, классных руководителей, работающих с детьми проекта		
--	----------------------	---------------------	---	--	--

### 10. Бюджет проекта

№	Наименование мероприятия	ГРБ С	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн.рублей			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн. рублей
					Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Республики Тыва			
						всего	В т.ч. субсидии из федерального бюджета		
1.	Организация мероприятий по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет), участников проекта, программами дошкольного образования разных форм (кратковременные группы пребывания, мини-школы)	923	0709 07909436 00 200	3 квартал 2017 г.	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5
2.	Оказание мер социальной поддержки учащимся 1-4 классы	923	0709 07909436 00 200	3 квартал 2017 г.	0,0	0,1659	0,0	0,0	0,1659
3.	Оказание мер социальной поддержки учащимся 5-9 классы	923	0709 07909436 00 200 0709 07909436 00 300	3 квартал 2017 г.	0,0	0,5685	0,0	0,0	0,5685
4.	Оказание мер социальной поддержки студентам	923	0709 07909436	3 квартал 2017 г.	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2

	образовательных организаций среднего профессионального образования		00 300							
5.	Оказание мер социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего профессионального образования	923	0709 07909436 00 300	3 квартал 2017 г.	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	
	Всего				0,0	6,9344	0,0	0,0	6,9344	