

**СВОДНЫЙ ПЛАН ГУБЕРНАТОРСКОГО ПРОЕКТА
«В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием»**

Руководитель проекта	Товуу С.С., заместитель министра образования и науки Республики Тыва
Администратор проекта	Отдел проектного управления и аналитики Минобрнауки РТ
Разработчики сводного плана	Донгак В.В., начальник отдела проектного управления и аналитики

I. План приоритетного проекта по контрольным точкам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1	Проект паспорта разработан	10.12.17 г.	Паспорт приоритетного проекта	Проектный офис	Руководитель проекта
2	Созданы рабочие группы в муниципальных образованиях по реализации проекта	15.12.17 г.	Протоколы комиссий	Школьные и муниципальные комиссии	Проектный офис
3	Утверждён состав муниципальных комиссий по отбору и выявлению участников проекта	15.12.17 г.	Приказ (распоряжение)	Администрации муниципальных образований, управления образования	Проектный офис
4	Подготовлен сводный план проекта	10.01.18 г.	Сводный план	Проектный офис	Руководитель проекта
5	Паспорт проекта и сводный план утверждён	30.01.18 г.	Протоколы совещаний	Администрации муниципальных образований	Проектный офис
6	Утверждена база данных участников проекта с 1 по 11 классы, дошкольников в муниципалитетах	20.12.17 г. 30.10.18 г.	Приказ Минобрнауки РТ База данных кожуунов	Управления образования	Проектный офис
7	Проведен мониторинг поступления участников проекта в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования	20.12.17 г. 20.11.18 г.	Сводная база данных Минобрнауки РТ в разрезе кожуунов	Отдел науки, профессионального образования и подготовки кадров, РЦРПО, управления образования	Проектный офис
8	Заключено соглашение с Тувинским государственным Университетом на довузовскую подготовку выпускников	20.12.17 г.	Подписано соглашение	Минобрнауки РТ, проектный офис	Руководитель проекта

	прошлых лет, не поступивших в учреждения высшего профессионального образования				
9	Психолого-педагогического сопровождение участников проекта и их семей: психологическое тестирование участников и дальнейшее сопровождение выявленных детей группы риска	20.12.17 г. 28.02.18 г. 28.03.18 г. 16.05.18 г.	План по сопровождению, утверждён приказом, аналитическая справка	Минобрнауки РТ, РЦМСПС «Сайзырал»	Руководитель проекта
10	Организованы мероприятия по отбору и сопровождению кандидатов из числа участников проекта 5,7 классов по поступлению в Кызылское Президентское кадетское училище	20.12.17 г. 20.04.18 г.	Приказ, план мероприятий, аналитический отчет	Минобрнауки РТ, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
11	Организованы мероприятия и проведен мониторинг мероприятий по профилактике здоровья участников проекта из числа, обучающихся с 1-11 классы общеобразовательных организаций, организация и проведение спортивных мероприятий для участников проекта и их семей	20.12.17 г. 15.04.18 г.	Анализ состояния здоровья участников проекта	Минздрав РТ, Минобрнауки РТ, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
12	Утверждена единая база данных Минобрнауки РТ	25.12.17 г. 25.11.18 г.	Сводная база данных Минобрнауки РТ в разрезе кожуунов	Проектный офис, ТИГПИ, управления образования	Руководитель проекта
13	Организован месячник профориентации среди обучающихся и выпускников образовательных организаций, в том числе среди участников проекта и их семей	25.11.18 г.	Аналитический отчет	Отдел науки, профессионального образования и подготовки кадров, РЦРПО, управления образования	Руководитель проекта
14	Проведен семинар для проектных кураторов, проектных рабочих групп, педагогов, учителей по реализации губернаторского проекта и	30.01.18 г.	Отчет	Проектный офис, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта

	педагогическому сопровождению участников проекта				
15	Утверждён проект постановления Правительства Республики Тыва «Порядок реализации проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» с учетом поручений Главы РТ	30.12.17 г.	Постановление Правительства РТ	Проектный офис, отдел юридического, кадрового обеспечения и защиты информации	Руководитель проекта
16	Утверждены критерии эффективности деятельности муниципальных образований, руководителей научных организаций, подведомственных учреждений республики в реализации проекта	30.01.18 г.	Приказ	Минобрнауки РТ, проектный офис	Руководитель проекта
17	Утверждены методические рекомендации для муниципальных образований и городских округов по реализации проекта Главы Республики Тыва «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием разработаны	30.01.18 г.	Методические рекомендации	Тувинский институт развития образования и повышения квалификации кадров	Руководитель проекта
18	Организованы культурно-массовые мероприятия для участников проекта и их семей	15.01.18 г. 15.03.18 г. 15.06.18 г.	Отчет о проведенных мероприятиях	Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, администрации муниципальных образований, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
19	Сформированы социальные паспорта семьи и планы индивидуального сопровождения участников проекта	25.01.18 г.	Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва	Проектный офис	Руководитель проекта
20	Проведен рейтинг эффективности деятельности муниципальных образований, руководителей научных организаций, подведомственных	30.01.18 г.	Анализ результатов замеров	Министерство образования и науки Республики Тыва, администрации муниципальных образований	Руководитель проекта

	учреждений республики в реализации проекта по итогам 2016-2017 учебного года			Республики Тыва	
21	Проведены курсы повышения квалификации учителей – предметников, работающих с участниками проекта	30.10.18 г.	Аналитический отчет	Тувинский институт развития образования и повышения квалификации кадров, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
22	Проведен мониторинг профессионального самоопределения участников проекта (входной)	30.01.18 г.	Аналитический отчет	Отдел науки, профессионального образования и подготовки кадров, РЦРПО, управления образования	Руководитель проекта
23	Подведение итогов деятельности муниципалитетов по реализации проекта по итогам 2016-2017 учебного года	10.02.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
24	Мониторинг предметных олимпиад школьного и муниципального уровней. Проведение республиканских предметных олимпиад для участников проекта	20.02.18 г.	Аналитический отчет	Тувинский институт развития образования и повышения квалификации кадров, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
25	Проведен мониторинг профессиональных намерений участников проекта 8-9,11 классов и выпускников профессиональных образовательных организаций (по выбору будущей профессии)	25.02.18 г.	Аналитический отчет	Отдел науки, профессионального образования и подготовки кадров, РЦРПО, управления образования	Руководитель проекта
26	Проведен мониторинг успеваемости, движения, отсева участников проекта, поступивших в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования	25.02.18 г.	Аналитический отчет, база данных по мониторингу	Проектный офис, отдел науки, профессионального образования и подготовки кадров, РЦРПО, управления образования	Руководитель проекта
27	Проведен экскурсионный выезд	15.03.18 г.	Аналитический отчет	Аналитический отчет	Руководитель

	участников проекта по объектам культурного наследия Республики Тыва				проекта
28	Проведен семинар для кураторов проекта по сопровождению проекта	15.03.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, Тувинский институт развития образования и повышения квалификации, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
29	Привлечены участники проекта в профессиональные мероприятия в рамках движения «WS», «JS»	20.03.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, РЦРПО	Руководитель проекта
30	Подведен промежуточный мониторинг подготовки и сопровождения кандидатов из числа участников проекта 5,7 классов по поступлению в Кызылское Президентское кадетское училище	20.03.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
31	Проведен мониторинг официальных сайтов администраций муниципальных образований и управлений образованием на предмет широкого освещения хода реализации проекта и обеспечение системной работы по их наполнению и поддержанию в актуальном состоянии	25.03.18 г. 25.06.18 г. 25.09.18 г.	Официальные сайты управления образования, образовательных организаций	Минобрнауки РТ, администрации муниципальных образований и городских округов, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
32	Подведены промежуточные результаты контроля качества образования участников проекта	30.03.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, Институт оценки качества образования РТ, управления образования, образовательные организации	Проектный офис
33	Подведены промежуточные результаты контроля над проведением элективных курсов и консультаций для выпускников по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ	30.03.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, Институт оценки качества образования РТ, управления образования, образовательные организации	Проектный офис

34	Организованы мероприятия по сдаче ГТО для участников проекта и их семей (фестиваль ГТО)	15.04.18 г.	Аналитический отчет о проведении мероприятия, фотоотчет	Минобрнауки РТ, администрации муниципальных образований и городских округов, управления образования, общеобразовательные организации	Проектный офис
35	Проведено исследование уровня сформированности духовно-нравственных ценностей у участников (Человек, семья и образование как духовно-нравственные ценности)	30.04.18 г.	Аналитический отчет	Научные институты республики (Харунова М.М.-Б., Шаалы А.С., Монгуш Ч.В.), управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
36	Проведены мероприятия по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет), участников проекта, программами дошкольного образования разных форм (кратковременные группы пребывания, мини-школы)	30.04.18 г.	Приказ, план мероприятий, аналитический отчет	Минобрнауки РТ, управления образования, дошкольные образовательные организации	Руководитель проекта
37	Проведен мониторинг индивидуального сопровождения участников проекта при подготовке к сдаче ЕГЭ	16.05.18 г.	Карточка индивидуального сопровождения на каждого участника 11 классов, ежемесячный отчет по сопровождению	Проектный офис, Институт оценки качества образования РТ, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
38	Проведены контрольные замеры в рамках подготовки к сдаче ГИА и ЕГЭ. Промежуточный контроль.	20.05.18 г.	Аналитический отчет	Институт оценки качества образования РТ, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
39	Организованы курсы довузовской подготовки на базе Тувинского государственного Университета	20.05.18 г.	Организованы курсы	Тувинский Государственный университет	Руководитель проекта
40	Подведены итоги ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ	10.07.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, Институт оценки качества образования РТ, управления образования,	Руководитель проекта

				образовательные организации	
41	Организованы мероприятия по приему заявлений и документов от студентов-участников проекта для участия в конкурсе на социальную поддержку и проведение конкурсных процедур	30.07.18 г.	Протокол заседания	Минобрнауки РТ, отдел науки и профессионального образования, РЦПРО, администрации муниципальных образований и городских округов, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
42	Организация работы Республиканской приемной комиссии по выделению целевых мест участникам проекта	30.07.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, отдел науки и профессионального образования, Тувинский институт развития образования и повышения квалификации	Руководитель проекта
43	Организована работа по направлению участников проекта в летние оздоровительные лагеря РТ и РФ	30.08.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, Агентство по делам семьи и детей РТ, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
44	Организованы мероприятия по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет) - участников проекта, подготовкой к школе в летних пришкольных лагерях	30.08.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, отдел общего образования, управления образования, дошкольные образовательные организации	Руководитель проекта
45	Проведен мониторинг поступления участников проекта в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования	20.10.18 г.	Аналитический отчет	Отдел науки и профессионального образования, РЦПРО, управления образования, образовательные организации, СПО	Проектный офис
46	Организовано обучение родителей-участников проекта на базе учреждений СПО по наиболее востребованным профессиям	30.11.18 г.	Приказ, аналитическая справка	Минобрнауки РТ, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
47	Проведены мероприятия по трудоустройству родителей	30.11.18 г.	Соглашение с Минтрудом РТ,	Минтруд РТ; Минобрнауки РТ;	Проектный офис

	участников проекта		трудоустройство родителей	Администрации муниципальных образований	
48	Подведены итоги реализации проекта за 2017-2018 учебный год.	30.12.18 г.	Итоговый годовой отчет	Минобрнауки РТ, управления образования	Руководитель проекта

II. План финансового обеспечения приоритетного проекта

№	Наименование мероприятия	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн. рублей
					Федеральный бюджет	Консолидированный бюджет Республики Тыва			
						всего	в т.ч. субсидии из федерального бюджета		
Оказание мер социальной поддержки участникам проекта дошкольного возраста									
1	Организация мероприятий по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет), участников проекта, программами дошкольного образования разных форм (кратковременные группы пребывания, мини-школы)	923	0709 0790943600 200	1 квартал 2018 г.	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0
Оказание мер социальной поддержки учащихся 1-11 классы и выпускникам прошлых лет									
2	Оказание мер социальной поддержки учащихся 1-11 классы и выпускникам прошлых лет	923	0709 0790943600 200	1-4 квартал 2018 г.	0,0	1,634	0,0	0,0	1,634

2.1.	Организация специальных конкурсных, олимпиадных мероприятий в целях поддержки и выявления талантливых детей				0,0	0,119	0,0	0,0	0,119
2.2.	Организация подготовки учащихся для поступления в Кызылское президентское кадетское училище (4 классы-мальчики, 7 классы-девочки)				0,0	0,23	0,0	0,0	0,23
2.3.	Оплата проезда во Всероссийские детские центры 16 отличникам учебы-665,0 тыс. рублей;				0,0	0,665	0,0	0,0	0,665
2.4	Оплата за обучение на подготовительных курсах в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»				0,0	0,575	0,0	0,0	0,575
2.5	Оплата за проживание выпускников прошлых лет в период обучения на подготовительных курсах в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»				0,0	0,132	0,0	0,0	0,575
Оказание мер социальной поддержки студентам ВУЗов и СУЗов									
3.	Оказание мер социальной поддержки студентам образовательных	923	0709 0790943600 300	3 квартал 2018 г.	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1

	организаций среднего профессионального образования									
4.	Оказание мер социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего профессионального образования	923	0709 07909436 00 300	3 квартал 2017г.	0,0	0,850	0,0	0,0	0,850	
	Всего				0,0	4,704	0,0	0,0	4,704	

III. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

Наименование согласования	Ответственный за проведение	Месяц 2017 года											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Основные согласования													
Разработка проекта паспорта	Проектный офис	+											
Создание рабочей группы в муниципальных образованиях по реализации проекта	Проектный офис	+											
Утверждение состава муниципальных комиссий по отбору и выявлению участников проекта	Проектный офис	+											
Подготовка сводного плана проекта	Проектный офис	+											
Утверждение паспорта проекта и сводного плана	Проектный офис	+							+				
Утверждение базы	Проектный офис	+											

данных участников проекта с 1 по 11 классы, дошкольников в муниципалитетах													
Плановые контрольные мероприятия													
Проведение мониторинга поступления участников проекта в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования	Проектный офис											+	
Заключение соглашения с Тувинским государственным Университетом на довузовскую подготовку выпускников прошлых лет, не поступивших в учреждения высшего профессионального образования	Проектный офис	+											+
Психолого-педагогического сопровождение участников проекта и их семей: психологическое тестирование участников и дальнейшее	Проектный офис					+							+

сопровождение выявленных детей группы риска													
Организация мероприятий по отбору и сопровождению кандидатов из числа участников проекта 5,7 классов по поступлению в Кызылское Президентское кадетское училище				+									
Проведение мероприятий по профилактике здоровья участников проекта из числа, обучающихся с 1-11 классы общеобразовательных организаций, организация и проведение спортивных мероприятий для участников проекта и их семей				+		+					+		+
Утверждение единой базы данных участников проекта Минобрнауки РТ												+	
Организация месячника профориентации среди обучающихся и													+

выпускников образовательных организаций, в том числе среди участников проекта и их семей													
Проведение семинара для проектных кураторов, проектных рабочих групп, педагогов, учителей по реализации губернаторского проекта и педагогическому сопровождению участников проекта		+											+
Утверждение проекта постановления Правительства Республики Тыва «Порядок реализации проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» с учетом поручений Главы РТ		+											
Утверждение критериев эффективности деятельности муниципальных образований,		+											

руководителей научных организаций, подведомственных учреждений республики в реализации проекта													
Утверждение методических рекомендаций для муниципальных образований и городских округов по реализации проекта Главы Республики Тыва «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием разработаны		+											
Организация культурно-массовых мероприятий для участников проекта и их семей		+		+			+						+
Формирование социальных паспортов семьи и планов индивидуального сопровождения участников проекта													+
Проведение рейтинга эффективности		+											+

деятельности муниципальных образований, руководителей научных организаций, подведомственных учреждений республики в реализации проекта по итогам 2016-2017 учебного года													
Проведение курсов повышения квалификации учителей – предметников, работающих с участниками проекта		+									+		
Проведение мониторинга профессионального самоопределения участников проекта		+											
Подведение итогов деятельности муниципалитетов по реализации проекта по итогам 2016-2017 учебного года		+											+
Мониторинг предметных олимпиад школьного и муниципального уровней. Проведение предметной		+											+

олимпиады для участников проекта													
Проведение мониторинга профессиональных намерений участников проекта 8-9,11 классов и выпускников профессиональных образовательных организаций (по выбору будущей профессии)			+										
Проведение мониторинга успеваемости, движения, отсева участников проекта, поступивших в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования			+							+			
Проведение экскурсионных выездов участников проекта по объектам культурного наследия Республики Тыва				+									+
Проведение семинара для кураторов проекта по сопровождению проекта				+							+		

Привлечение участников проекта в профессиональные мероприятия в рамках движения «WS», «JS»				+									
Подведение промежуточных результатов подготовки и сопровождения кандидатов из числа участников проекта 5,7 классов по поступлению в Кызылское Президентское кадетское училище				+									
Мониторинг официальных сайтов администраций муниципальных образований и управлений образованием на предмет широкого освещения хода реализации проекта и обеспечение системной работы по их наполнению и поддержанию в актуальном состоянии				+			+			+			
Подведение				+									+

промежуточных результатов контроля качества образования участников проекта													
Подведение промежуточных результатов контроля над проведением элективных курсов и консультаций для выпускников по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ				+									+
Организация мероприятий по сдаче ГТО для участников проекта, фестиваль ГТО					+								
Проведение исследования уровня сформированности духовно-нравственных ценностей у участников (Человек, семья и образование как духовно-нравственные ценности)					+								
Проведение мероприятий по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет), участников проекта, программами дошкольного образования					+					+			

разных форм (кратковременные группы пребывания, мини- школы)													
Обеспечение индивидуального сопровождения участников проекта при подготовке к сдаче ЕГЭ						+							
Проведение контрольных замеров в рамках подготовки к сдаче ГИА и ЕГЭ. Промежуточный контроль.						+							
Организованы курсы довузовской подготовки на базе Тувинского государственного Университета						+							
Подведение итогов ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ									+		+		
Организация мероприятий по приему заявлений и документов от студентов- участников проекта для участия в конкурсе на социальную поддержку и проведение конкурсных процедур									+				

Организация работы Республиканской приемной комиссии по выделению целевых мест участникам проекта										+				
Организация мероприятий по направлению участников проекта в летние оздоровительные лагеря РТ и РФ										+				
Организация мероприятий по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет)- участников проекта, подготовкой к школе в летних пришкольных лагерях										+				
Проведение мониторинга поступления участников проекта в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования												+		
Организация обучения родителей- участников проекта на базе учреждений СПО по наиболее востребованным							+						+	

профессиям													
Проведены мероприятия по трудоустройству родителей участников проекта												+	
Подведение итогов реализации проекта за 2017-2018 учебный год.													+

IV. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

№	Показатель	Базовое значение	Период, Год		
			2018	2019	2020
1	Увеличение количества выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы обучения основного общего образования	37%	45%	50%	60%
2.	Увеличение количества выпускников образовательных организаций профессионального образования, поступивших в вузы, из семей, не имеющих детей с высшим образованием в 3-х поколениях семьи, по окончании программы профессионального образования	49%	55%	58%	60%

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управления изменениями

Основные категории изменений	Рабочие органы проекта по направлениям мероприятия	ЦКПУ	РП	ФЗ	Общественно-деловой совет	РПО	ПК	Президиум Совета
Изменение показателей и результатов проекта								
Результаты проекта	ПЗ			С	С	С	С	У
Показатели проекта	ПЗ			С	С	С	С	У
Изменение сроков проекта (контрольных точек)								
Паспорт проекта	ПЗ		С	С	Э		С	У

Сводный план	ПЗ		С	С	Э	С	С	У
Рабочий план	ПЗ		С	С	Э	С	С	У

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

№	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
1	Руководитель проекта	Товуу С.С	Заместитель министра образования и науки Республики Тыва	Управление комплексом работ по приоритетному проекту, контроль исполнения. Согласование отчетности по проекту, Коммуникации, управления рисками	Санчаа Т.О., Министр образования и науки Республики Тыва
2	Ответственный координатор проекта	Донгак В.В.	Начальник проектного офиса	Координация усилий по реализации проекта и контроль	Товуу С.С, заместитель министра образования и науки Республики Тыва
3.	Региональный координатор проекта	Монгуш Е.Д.	Зам.директора ТИГиПСЭИ по инновациям	Координация усилий по реализации проекта, контроль, научно-методическое сопровождение проекта	Товуу С.С, заместитель министра образования и науки Республики Тыва
4.	Проектные координаторы направления «Научно-методическое сопровождение»	Шаалы А.С.	Директор ИРНШ	Организация и проведение научных исследований в рамках проекта, научно-методическое сопровождение	Товуу С.С, заместитель министра образования и науки Республики Тыва
		Харунова М.М.-Б.	Директор ТИГи ПСЭИ		
		Монгуш Ч.В.	Ректор ТИРО		
5.	Проектные координаторы направления «Психолого-педагогическое сопровождение участников проекта»	Монгуш О.А.	начальник отдела общего образования	Контроль над повышением качества образования; обеспечение индивидуального сопровождения участников проекта при подготовке к сдаче ЕГЭ; организация мероприятий по выявлению одаренных и талантливых детей	Товуу С.С., заместитель министра образования и науки Республики Тыва
		Сенди Ч.Х.	начальник отдела дополнительного	Психолого-педагогическое сопровождение участников проекта,	

			образования и воспитания	Обеспечение индивидуального сопровождения участников проекта в части повышения общей культуры, воспитания, формирования здорового образа жизни; организация мероприятий по выявлению одаренных и талантливых детей	
		Седии Р.Ш.	директор Республиканского центра диагностики и консультирования	Реализация мероприятий по диагностике и консультированию и их контроль; Методическое сопровождение	
		Монгуш А.З.	директор Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»;	Координирование, реализация мероприятий по психолого-медико-социальному сопровождению участников проекта и их контроль; Методическое сопровождение	
6.	Проектные координаторы направление «Профориентация участников проекта»	Очур О.Д.	консультант отдела науки и профессионального развития	Психолого-педагогическое сопровождение участников проекта, Обеспечение индивидуального сопровождения участников проекта ОО среднего профессионального образования	Товуу С.С., заместитель министра образования и науки Республики Тыва
		Борбак С.М.	Директор «РЦРПО»	Координирование, реализация мероприятий профориентационной направленности в образовательных организациях и их контроль; Методическое сопровождение проекта	Товуу С.С., заместитель министра образования и науки Республики Тыва
7.	Проектный координатор по вопросам подготовки и проведения мониторинговых	Кыргыз С.Б.	Директор ИОКО	Реализация мероприятий по организации, проведению мониторинговых работ федерального	Товуу С.С., заместитель министра образования и науки;

	работ федерального и регионального уровней ВПР, НИКО, РСОКО, «Я сдам ЕГЭ», «Я сдам ОГЭ» и государственной итоговой аттестации (ГИА)			и регионального уровней ВПР, НИКО, РСОКО, «Я сдам ЕГЭ», «Я сдам ОГЭ» «Я сдам ЕГЭ» и государственной итоговой аттестации (ГИА);	
8.	Проектный координатор по вопросам подготовки и проведения КПК кадров и повышения качества образования	Монгуш Ч.В.	Ректор ТИРО	Реализация мероприятий по организации, проведению КПК кадров и повышения качества образования	Хардикова Е.В., заместитель министра образования и науки Республики Тыва.

4.4. План коммуникаций по проекту

№	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передается информация	Как передается информация
1.	Периодичная отчетность	Администратор проекта	Руководителю проекта	Не позднее сроков установленных сводным планом	Письменный отчет, электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии направлений проекта	Исполнители проекта	Проектный офис	ежемесячно	Отчет электронная почта
3.	О выполнении контрольной точки	Исполнители проекта	Руководителю проекта	Не позднее сроков графиков контрольной точки	Электронная почта, письменный отчет
5.	Информация о статусе рисков возможностей по проекту	Участники проекта	Руководителю проекта	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей	Электронная почта, письменный отчет
6.	Обмен опытом, текущие вопросы	Проектный офис	Участники проекта, рабочие группы	Не реже 1 раза в месяц	Совещания
8.	Передача поручений, протокола, документов	Проектный офис	Участники проекта, Рабочая группа. Другие адресаты	В день поступления информации	Официальная переписка, Телефонная связь, электронная почта.

4.5. Управления рисками приоритетного проекта

№	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению риска	Вероятность	Уровень	Ответственный за	Периодичность
---	--------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------------	---------	------------------	---------------

					влияния	управлением риском	мониторинга
1.	Не конкурентоспособность участника проекта при поступлении в ВУЗ из-за низких результатов ЕГЭ	Не достижение значения показателя на год	1. Индивидуальное сопровождение выпускника с целью эффективной подготовки к ГИА в форме ЕГЭ; 2. Трудоустройство выпускника – участника проекта, в учреждения СПО с целью дальнейшего поступления в ВУЗ; 3. Психолого-педагогическое сопровождение в учреждении СПО; 4. Поощрение педагогов, работающих с выпускниками-участниками проекта	высокая	высокий	Исполнители проекта	1 раз в год
2.	Неуспеваемость выпускника образовательной организации, участника проекта по итогам сдачи ГИА в форме ЕГЭ		Принятие мер по повышению качества образования в образовательных организациях: контроль качества обучения, стимулирование профессионального роста педагога, классного руководителя, проведение КПК.	высокая	высокий	Исполнители проекта	1 раз в год
2.	Отсутствие мотивации продолжения обучения в ВУЗе		Контроль и сопровождение студента до окончания ВУЗа и для дальнейшего его трудоустройства.	средняя	средний	Исполнители проекта	2 раза в год

4.6. Управления возможностями приоритетного проекта

№	Наименование риска	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможности	Вероятность	Уровень влияния	Ответственный за управлением риском	Периодичность мониторинга
1.	Поступление в ВУЗ участников проекта по итогам обучения в учреждениях СПО	Достижение значения показателя на год	1. Индивидуальное сопровождение выпускников 9, 11 классов с целью поступления в учреждения СПО 2. Психолого-педагогическое сопровождение в учреждении СПО с целью поступления в ВУЗ.	высокая	высокий	Исполнители проекта	1 раз в год

РАБОЧИЙ ПЛАН

«В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием»

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1	Проект паспорта разработан	10.12.17 г.	Паспорт приоритетного проекта	Проектный офис	Руководитель проекта
2	Созданы рабочие группы в муниципальных образованиях по реализации проекта	15.12.17 г.	Протоколы комиссий	Школьные и муниципальные комиссии	Проектный офис
3	Утверждён состав муниципальных комиссий по отбору и выявлению участников проекта	15.12.17 г.	Приказ (распоряжение)	Администрации муниципальных образований, управления образования	Проектный офис
4	Подготовлен сводный план проекта	10.01.18 г.	Сводный план	Проектный офис	Руководитель проекта
5	Паспорт проекта и сводный план утверждён	30.01.18 г.	Протоколы совещаний	Администрации муниципальных образований	Проектный офис
6	Утверждена база данных участников проекта с 1 по 11 классы, дошкольников в муниципалитетах	20.12.17 г. 30.10.18 г.	Приказ Минобрнауки РТ База данных кожуунов	Управления образования	Проектный офис
7	Проведен мониторинг поступления участников проекта в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования	20.12.17 г. 20.11.18 г.	Сводная база данных Минобрнауки РТ в разрезе кожуунов	Отдел науки, профессионального образования и подготовки кадров, РЦРПО, управления образования	Проектный офис
8	Заключено соглашение с Тувинским государственным Университетом на довузовскую подготовку выпускников прошлых лет, не поступивших в учреждения высшего профессионального образования	20.12.17 г.	Подписано соглашение	Минобрнауки РТ, проектный офис	Руководитель проекта
9	Психолого-педагогического	20.12.17 г.	План по	Минобрнауки РТ, РЦМСПС	Руководитель

	сопровождение участников проекта и их семей: психологическое тестирование участников и дальнейшее сопровождение выявленных детей группы риска	28.02.18 г. 28.03.18 г. 16.05.18 г.	сопровождению, утверждён приказом, аналитическая справка	«Сайзырал»	проекта
10	Организованы мероприятия по отбору и сопровождению кандидатов из числа участников проекта 5,7 классов по поступлению в Кызылское Президентское кадетское училище	20.12.17 г. 20.04.18 г.	Приказ, план мероприятий, аналитический отчет	Минобрнауки РТ, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
11	Организованы мероприятия и проведен мониторинг мероприятий по профилактике здоровья участников проекта из числа, обучающихся с 1-11 классы общеобразовательных организаций, организация и проведение спортивных мероприятий для участников проекта и их семей	20.12.17 г. 15.04.18 г.	Анализ состояния здоровья участников проекта	Минздрав РТ, Минобрнауки РТ, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
12	Утверждена единая база данных Минобрнауки РТ	25.12.17 г. 25.11.18 г.	Сводная база данных Минобрнауки РТ в разрезе кожуунов	Проектный офис, ТИГПИ, управления образования	Руководитель проекта
13	Организован месячник профориентации среди обучающихся и выпускников образовательных организаций, в том числе среди участников проекта и их семей	25.11.18 г.	Аналитический отчет	Отдел науки, профессионального образования и подготовки кадров, РЦРПО, управления образования	Руководитель проекта
14	Проведен семинар для проектных кураторов, проектных рабочих групп, педагогов, учителей по реализации губернаторского проекта и педагогическому сопровождению участников проекта	30.01.18 г.	Отчет	Проектный офис, ТИРОиПК, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
15	Утверждён проект постановления Правительства Республики Тыва	30.12.17 г.	Постановление Правительства РТ	Проектный офис, отдел юридического, кадрового	Руководитель проекта

	«Порядок реализации проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» с учетом поручений Главы РТ			обеспечения и защиты информации	
16	Утверждены критерии эффективности деятельности муниципальных образований, руководителей научных организаций, подведомственных учреждений республики в реализации проекта	30.01.18 г.	Приказ	Минобрнауки РТ, проектный офис	Руководитель проекта
17	Утверждены методические рекомендации для муниципальных образований и городских округов по реализации проекта Главы Республики Тыва «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием разработаны	30.01.18 г.	Методические рекомендации	Тувинский институт развития образования и повышения квалификации кадров	Руководитель проекта
18	Организованы культурно-массовые мероприятия для участников проекта и их семей	15.01.18 г. 15.03.18 г. 15.06.18 г.	Отчет о проведенных мероприятиях	Минобрнауки РТ, Минкультуры РТ, администрации муниципальных образований, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
19	Сформированы социальные паспорта семьи и планы индивидуального сопровождения участников проекта	25.01.18 г.	Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва	Проектный офис	Руководитель проекта
20	Проведен рейтинг эффективности деятельности муниципальных образований, руководителей научных организаций, подведомственных учреждений республики в реализации проекта по итогам 2016-2017 учебного года	30.01.18 г.	Анализ результатов замеров	Министерство образования и науки Республики Тыва, администрации муниципальных образований Республики Тыва	Руководитель проекта
21	Проведены курсы повышения	30.10.18 г.	Аналитический отчет	Тувинский институт развития	Руководитель

	квалификации учителей – предметников, работающих с участниками проекта			образования и повышения квалификации кадров, управления образования, образовательные организации	проекта
22	Проведен мониторинг профессионального самоопределения участников проекта (входной)	30.01.18 г.	Аналитический отчет	Отдел науки, профессионального образования и подготовки кадров, РЦРПО, управления образования	Руководитель проекта
23	Подведение итогов деятельности муниципалитетов по реализации проекта по итогам 2016-2017 учебного года	10.02.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
24	Мониторинг предметных олимпиад школьного и муниципального уровней. Проведение республиканских предметных олимпиад для участников проекта	20.02.18 г.	Аналитический отчет	Тувинский институт развития образования и повышения квалификации кадров, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
25	Проведен мониторинг профессиональных намерений участников проекта 8-9,11 классов и выпускников профессиональных образовательных организаций (по выбору будущей профессии)	25.02.18 г.	Аналитический отчет	Отдел науки, профессионального образования и подготовки кадров, РЦРПО, управления образования	Руководитель проекта
26	Проведен мониторинг успеваемости, движения, отсева участников проекта, поступивших в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования	25.02.18 г.	Аналитический отчет, база данных по мониторингу	Проектный офис, отдел науки, профессионального образования и подготовки кадров, РЦРПО, управления образования	Руководитель проекта
27	Проведен экскурсионный выезд участников проекта по объектам культурного наследия Республики Тыва	15.03.18 г.	Аналитический отчет	Аналитический отчет	Руководитель проекта
28	Проведен семинар для кураторов	15.03.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, Тувинский	Руководитель

	проекта по сопровождению проекта			институт развития образования и повышения квалификации, управления образования, образовательные организации	проекта
29	Привлечены участники проекта в профессиональные мероприятия в рамках движения «WS», «JS»	20.03.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, РЦРПО	Руководитель проекта
30	Подведен промежуточный мониторинг подготовки и сопровождения кандидатов из числа участников проекта 5,7 классов по поступлению в Кызылское Президентское кадетское училище	20.03.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
31	Проведен мониторинг официальных сайтов администраций муниципальных образований и управлений образованием на предмет широкого освещения хода реализации проекта и обеспечение системной работы по их наполнению и поддержанию в актуальном состоянии	25.03.18 г. 25.06.18 г. 25.09.18 г.	Аналитический отчет проверки официальных сайтов управления образования, образовательных организаций	Минобрнауки РТ, администрации муниципальных образований и городских округов, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
32	Подведены промежуточные результаты контроля качества образования участников проекта	30.03.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, Институт оценки качества образования РТ, управления образования, образовательные организации	Проектный офис
33	Подведены промежуточные результаты контроля над проведением элективных курсов и консультаций для выпускников по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ	30.03.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, Институт оценки качества образования РТ, управления образования, образовательные организации	Проектный офис
34	Организованы мероприятия по сдаче ГТО для участников проекта и их семей (фестиваль ГТО)	15.04.18 г.	Аналитический отчет о проведении мероприятия, фотоотчет	Минобрнауки РТ, администрации муниципальных образований и городских округов,	Проектный офис

				управления образования, общеобразовательные организации	
35	Проведено исследование уровня сформированности духовно-нравственных ценностей у участников (Человек, семья и образование как духовно-нравственные ценности)	30.04.18 г.	Аналитический отчет	Научные институты республики (Харунова М.М.-Б., Шаалы А.С., Монгуш Ч.В.), управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
36	Проведены мероприятия по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет), участников проекта, программами дошкольного образования разных форм (кратковременные группы пребывания, мини-школы)	30.04.18 г.	Приказ, план мероприятий, аналитический отчет	Минобрнауки РТ, управления образования, дошкольные образовательные организации	Руководитель проекта
37	Проведен мониторинг индивидуального сопровождения участников проекта при подготовке к сдаче ЕГЭ	16.05.18 г.	Карточка индивидуального сопровождения на каждого участника 11 классов, ежемесячный отчет по сопровождению	Проектный офис, Институт оценки качества образования РТ, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
38	Проведены контрольные замеры в рамках подготовки к сдаче ГИА и ЕГЭ. Промежуточный контроль.	20.05.18 г.	Аналитический отчет	Институт оценки качества образования РТ, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
39	Организованы курсы довузовской подготовки на базе Тувинского государственного Университета	20.05.18 г.	Организованы курсы	Тувинский Государственный университет	Руководитель проекта
40	Подведены итоги ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ	10.07.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, Институт оценки качества образования РТ, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
41	Организованы мероприятия по приему заявлений и документов от студентов-участников проекта для	30.07.18 г.	Протокол заседания	Минобрнауки РТ, отдел науки и профессионального образования, РЦРПО,	Руководитель проекта

	участия в конкурсе на социальную поддержку и проведение конкурсных процедур			администрации муниципальных образований и городских округов, управления образования, образовательные организации	
42	Организация работы Республиканской приемной комиссии по выделению целевых мест участникам проекта	30.07.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, отдел науки и профессионального образования, Тувинский институт развития образования и повышения квалификации	Руководитель проекта
43	Организована работа по направлению участников проекта в летние оздоровительные лагеря РТ и РФ	30.08.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, Агентство по делам семьи и детей РТ, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
44	Организованы мероприятия по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет) - участников проекта, подготовкой к школе в летних пришкольных лагерях	30.08.18 г.	Аналитический отчет	Минобрнауки РТ, отдел общего образования, управления образования, дошкольные образовательные организации	Руководитель проекта
45	Проведен мониторинг поступления участников проекта в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования	20.10.18 г.	Аналитический отчет	Отдел науки и профессионального образования, РЦПРО, управления образования, образовательные организации, СПО	Проектный офис
46	Организовано обучение родителей-участников проекта на базе учреждений СПО по наиболее востребованным профессиям	30.11.18 г.	Приказ, аналитическая справка	Минобрнауки РТ, управления образования, образовательные организации	Руководитель проекта
47	Проведены мероприятия по трудоустройству родителей участников проекта	30.11.18 г.	Соглашение с Минтрудом РТ, трудоустройство родителей	Минтруд РТ; Минобрнауки РТ; Администрации муниципальных образований	Проектный офис
48	Подведены итоги реализации проекта за 2017-2018 учебный год.	30.12.18 г.	Итоговый годовой отчет	Минобрнауки РТ, управления образования	Руководитель проекта

2. Реестр договорных обязательств приоритетного проекта

Данные не имеются.

3. Расписание работы рабочих органов приоритетного проекта

№	Наименование рабочего органа	Тема совещания	Периодичность
1.	Проектный комитет Минобрнауки РТ	Итоги реализации проекта	1 раз в месяц
2.	Стейкхолдеры проекта	О ходе реализации проекта	1 раз в полугодие
3.	Исполнители проекта	О контрольных точках проекта	1 раз в неделю
4.	Куратор проекта	О ходе реализации проекта	1 раз в квартал

4. Контактная информация участников рабочих органов приоритетного проекта

№	Роль в проекте	ФИО	Должность	Контакты
1.	Куратор проекта	Хопуя Ш.Х.	заместитель председателя Правительства РТ	
2.	Руководитель проекта	Товуу С.С.	заместитель министра образования и науки РТ	61803
3.	Исполнители проекта	Донгак В.В.	начальник отдела проектного управления и аналитики	61145
		Кыргыз С.Б.	директор ГБУ «Институт оценки качества образования РТ»	89235645801
		Лопсан С.М.	И.о.директора ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития профессионального образования»	3-21-41
		Монгуш Ч.В.	ректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	394-22-2-35-47
		Харунова М.М- Б.	директор ТИГПИ	89133561073