

Утверждаю
министр образования
и науки Республики Тыва
Тамчай С.М
« » 2021 г.

**План мероприятий «Дорожная карта»
по достижению показателей по реализации федерального проекта
«500+»**

№	Наименование мероприятий	сроки	ответственные
1	Проведение регионального ВКС для региональных и муниципальных координаторов школ с НОР	04.06 в 16.00 час	Минобрнауки РТ, ИОКО РТ
2	- проведение мониторинга по размещению электронных документов в ИС МЭДК; - диагностика факторов риска учебной неуспешности в образовательных организациях с НОР	4.06 – 5.06	Муниципальные координаторы, школьные кураторы ШНОР
3	Формирование анализа (отчета) по результатам проведенной работы по сопровождению школ с НОР аз 1 полугодие 2021 года, в том числе по результатам мониторинга по размещению электронных документов в ИС МЭДК	7.06	Муниципальные координаторы, школьные кураторы ШНОР
4	Устранение замечаний, сформированных на основе аналитического отчета куратора ШНОР	7.06 – 8.06	Директора школ с НОР
5	Консультационно - методическая помощь в целях устранения замечаний по результатам мониторинга концептуальных документов и диагностики учебной неуспешности школ с НОР	4.06 – 8.06	ГБУ «ИОКО РТ» ГАОУ ДПО «ТИРО»
6	Проведение регионального ВКС для региональных и муниципальных координаторов школ с НОР	9.06	Минобрнауки РТ, ИОКО РТ
7	Формирование сводного регионального отчета по реализации федерального проекта «500+» за первое полугодие 2021 года (отчет по мероприятиям дорожной карты)	10.06	ГБУ «ИОКО РТ» ГАОУ ДПО «ТИРО»