



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**
(Минобрнауки РТ)

ПРИКАЗ

от «21» сентября 2021 г. № 1089-д
г. КЫЗЫЛ

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Тыва на 2021-2022 учебный год

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Тыва на 2021-2022 учебный год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования и науки Республики Тыва Масленникову Н.А.

И.о. министра

В.М. Монгуш

Српски манастир

Утверждена
приказом Минобрнауки РТ
от « 21 » сентября 2021
№ 1089 д

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
на 2021-2022 учебный год

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования			
1	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 (предварительные)	Июль – август 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»
2	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 (предварительные)	Июль – август 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»
3	Выявление и идентификация школ со стабильно низкими результатами ГИА	Сентябрь – октябрь 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»
4	Расчет и утверждение показателей государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» <i>2.13. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников</i>	Сентябрь 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»

	<p>государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций</p> <p>2.14. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена</p> <p>2.15. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена и его значение в 2021 году</p>		
5	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 (окончательные)	Октябрь 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»
6	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 (окончательные)	Октябрь 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»
7	<p>Формирование сборников</p> <p>«Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-9»</p> <p>«Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-11»</p> <p>Статистико-аналитический сборник по результатам</p>	Октябрь 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»

	ОГЭ» «Статистико-аналитический сборник по результатам ЕГЭ»		
8	Размещение сборников на официальные сайты Министерства образования и науки Республики Тыва и ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»	Октябрь 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»
9	Предоставление итогов проведения ГИА в Министерство образования и науки Республики Тыва	Октябрь 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»
10	Предоставление итоговой справки председателю ГЭК	Октябрь 2021 г.	ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Корректировка дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводится государственная итоговая аттестации (далее - ГИА)	январь 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
2	Семинары региональных учебно-методических объединений (далее - РУМО) и муниципальных учебно-методических объединений (далее - МУМО) по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА 2022 с привлечением членов предметных комиссий (далее - ПК)	в течение учебного года	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
3	Работа с образовательными организациями (далее - ОО) с аномально низкими результатами ГИА 2021	в течение учебного года	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»,

	по предметам		РУМО
4	Проведение идентификации группы школ с низкими результатами ГИА 2021 по предметам	сентябрь - октябрь 2021 г.	ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», РУМО
5	Организация обучающих мероприятий, направленных на повышение предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА 2022 г.	2021-2022 учебный год	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
6	Обобщение и распространение опыта подготовки выпускников к ГИА (круглые столы, семинары, мастер-классы)	2021-2022 учебный год в течение года	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», РУМО
7	Проведение образовательного аудита в ОО с высокой долей выпускников, не получивших аттестат по итогам ГИА 2021	по отдельному плану	Отдел контроля и надзора в сфере образования
8	Организация дистанционного обучения на базе Акционерного общества «Академия «Просвещение» для учителей образовательных организаций с низкими образовательными результатами	согласно договору	Минобрнауки РТ ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
9	Проведение профориентационной работы с выпускниками 2022 года	по отдельному плану	Минобрнауки РТ, ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития профессионального обра-

			зования», ГБОУ РТ «Республиканский центр дополнительного образования детей», Муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО)
Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
1	Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых документов	в соответствии с графиком выхода федеральных приказов и инструктивных писем	ГБУ «ИОКО РТ»
2	Организация работы Межведомственного штаба по подготовке и проведению ГИА в 2022 году с участием органов исполнительной власти и служб	согласно утвержденного плана	Минобрнауки РТ
3	Представление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председателей ПК	январь 2022 г.	Минобрнауки РТ, ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
4	Представление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председателя и заместителя председателя государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)	декабрь 2021 г.	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»

5	<p>Утверждение персональных состав:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Муниципальных координаторов ГИА 2. Лиц, ответственных за формирование региональной информационной системы (далее - РИС) ГИА 3. Членов ГЭК 4. Председателей ПК (по согласованию с Рособрнадзором) 5. Заместителей председателей ПК 6. Членов ПК 7. Председателя и заместителя председателя конфликтной комиссии (далее - КК) 8. Членов КК 9. Руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) 10. Работников ППЭ 	<p>октябрь 2021 г. октябрь 2021 г,</p> <p>декабрь 2021 г. февраль 2022 г.</p> <p>февраль 2022 г. март 2022 г. март 2022 г.</p> <p>март 2022 г.</p> <p>досрочный (февраль 2022 г.) основной (апрель 2022 г.) дополнительный (август 2022 г.)</p>	<p>Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»</p>
6	<p>Подготовка общественных наблюдателей</p>	<p>согласно утвержденного плана</p>	<p>Минобрнауки РТ, ФГБОУ ВО «ТувГУ» (по согласованию)</p>
7	<p>Аккредитация общественных наблюдателей</p>	<p>не позднее, чем за 1 месяц до начала оценочной про- цедуры</p>	<p>Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»</p>

8	Составление графика выхода общественных наблюдателей в ППЭ, регионального ситуационного центра	не позднее, чем за 3 дня до установленной даты начала экзаменов	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ФГБОУ ВО «ТувГУ» (по согласованию)
9	<p>Утверждение сроков и мест подачи заявлений:</p> <p>1) Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку</p> <p>2) Для участия в итоговом сочинении (изложении)</p> <p>3) Для участия в ГИА-11 (в досрочный период, основной, дополнительный)</p> <p>4) Для участия в ГИА-9 (в досрочный период, основной, дополнительный)</p>	не позднее, чем за 2 месяца до начала оценочной процедуры регистрации	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
10	<p>Утверждение пунктов проведения:</p> <p>1) Итогового собеседования по русскому языку</p> <p>2) Итогового сочинения (изложения)</p> <p>3) ППЭ ОГЭ</p> <p>4) ППЭ ЕГЭ</p> <p>5) ППЭГВЭ</p> <p>6) ППЭ на дому</p> <p>7) ППЭ в ИК</p>	не позднее, чем за 2 месяца до начала оценочной процедуры на основании поступивших заявлений	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
11	Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников пунктов проведения итогового собеседования и итогового сочинения	октябрь 2021 г. - январь 2022 г.	ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»

12	Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ по проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	февраль - апрель 2022 г.	ГБУ «ИОКО РТ»
13	Разработка и утверждение памяток о правилах проведения ГИА в 2022 году для выпускников и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	февраль - апрель 2022 г.	ГБУ «ИОКО РТ»
14	Подготовка приказов Минобрнауки РТ, регламентирующих подготовку и проведение ГИА-9, ГИА-11	в соответствии с выходом федеральных приказов и инструктивных писем	Минобрнауки РТ
15	Обновление положений, регламентов, инструкций, правил, регламентирующих организацию и проведение ГИА в 2022 г	январь - апрель 2022 г.	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
Финансовое обеспечение ГИА			
1	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА 2022 (разработка проекта)	октябрь 2021 г.	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
2	Заключение договора на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА	февраль-март 2022 г.	Минобрнауки РТ
3	Заключение срочных трудовых договоров с привлекаемыми работниками для организации и	согласно графика ГИА	ГБУ «ИОКО РТ»

	проведения ГИА		
4	Обеспечение условий для функционирования:		Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
	4.1. регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ РТ);	октябрь 2021 г.	
	4.2. ПК;	согласно графика ГИА	
	4.3. ГЭК (токены);	согласно графика ГИА	
	4.4. ППЭ (техническое обеспечение);	согласно графика ГИА	
5	Оснащение РЦОИ РТ и ППЭ видеонаблюдением.	согласно федеральных сроков	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1	Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА в 2022 г.	в течение года	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
2	Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней:	в соответствии с направленными федеральными инструктивными письмами	
	- руководителей и специалистов Минобрнауки РТ и РЦОИ РТ		Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»

	- председателей, заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации)		ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
3	Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ГИА:		
	- членов ПК	февраль - март 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
	- координаторов ГИА	ноябрь 2021 г.	ГБУ «ИОКО РТ»
	- ответственных за формирование РИС	ноябрь 2021 г.	
	- членов ГЭК - руководителей ППЭ - организаторов ППЭ - технических специалистов ППЭ - членов КК	досрочный март 2022 г. основной май 2022 г. дополнительный август 2022 г.	
	- кандидатов в общественные наблюдатели	в соответствии с утвержденным планом	ГБУ «ИОКО РТ» ФГБОУ ВО «ТувГУ» (по согласованию)
4	Проведение квалификационных испытаний членов ПК	март 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», ГБУ «ИОКО РТ»
5	Участие в федеральных тренировочных мероприятиях	в соответствии с графиком проведения Рособнадзора	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
6	Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ГИА в ППЭ при проведении региональных тренировочных мероприятий	согласно утвержденного графика	ГБУ «ИОКО РТ»

	(апробации)		
Организационное сопровождение ГИА			
1	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК	согласно направленных федеральных писем	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
2	Дооснащение ОО оборудованием для проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах и ГИА-9	итоговое собеседование - декабрь 2021 г. ГИА - апрель 2022 г.	МОУО
3	Сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	до 1 февраля 2022 г. до 1 марта 2022 г.	ГБУ «ИОКО РТ»
	Мониторинг документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	направление запросов по проверке за 1 неделю перед проведением оценочных процедур	ГБУ «ИОКО РТ», РЦМСПС «Сайзырал»
	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	до 1 февраля 2022 г. до 1 марта 2022 г.	ГБУ «ИОКО РТ», РЦМСПС «Сайзырал»
	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств	до 1 февраля 2022 г. до 1 марта 2022 г.	ГБУ «ИОКО РТ», РЦМСПС «Сайзырал»

4	Организационные мероприятия по подготовке к ГИА		
	Прием заявлений на участие в ГИА-9: 1) в итоговом собеседовании по русскому языку; 2) в ГИА -9 в 2022 (в досрочный, основной и дополнительный периоды).	согласно графика приема	МОУО, ГБУ «ИОКО РТ»
	Прием заявлений на участие в ГИА -11: 1) в итоговом сочинении (изложении); 2) в ГИА-11 в 2022 (досрочный, основной, дополнительный периоды).	согласно графика приема	
5	Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Минпросвещением РФ и Рособрнадзором	согласно расписания ГИА	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
6	Планирование работы РЦОИ РТ	октябрь 2021 г.	ГБУ «ИОКО РТ»
7	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 из числа выпускников текущего года, лиц, не прошедших в предыдущие годы, лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ), детей — инвалидов и инвалидов	октябрь 2021 г.	ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
8	Внесение данных в РИС обеспечения проведения ГИА-11 и ГИА-9 обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного и среднего общего образования, и передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»	в соответствии с графиком внесение данных в РИС	ГБУ «ИОКО РТ»

9	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия в соответствии с компетенцией ведомств по вопросам обеспечения проведения ГИА</p>	<p>по согласованию с министерствами и службами</p>	<p>Минобрнауки РТ</p>
10	<p>Формирование и тиражирование контрольно-измерительных материалов в РЦОИ РТ на ГИА:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) на досрочный период 2022 г.; 2) на основной период 2022 г.; 3) на дополнительный (сентябрьский) период 2022 г. 	<p>согласно графика</p>	<p>ГБУ «ИОКО РТ»</p>
11	<p>Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ГИА -11; 2) ГИА-9. 	<p>досрочный март 2022 г. основной май 2022 г. дополнительный август 2022 г.</p>	<p>Минобрнауки РТ</p>
12	<p>Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; 2) прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; 3) аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений 	<p>в соответствии с графиком проведения оценочных процедур</p>	<p>Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО</p>

13	Планирование и организация работы регионального ситуационного центра	в соответствии с графиком проведения оценочных процедур	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
14	Обработка экзаменационных работ участников ГИА	в соответствии с графиком обработки экзаменационных работ на основании направленных федеральных инструктивных писем	ГБУ «ИОКО РТ» ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
15	Передача в ГЭК, внесение в РИС сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного Порядка проведения ГИА	в соответствии с графиком обработки апелляций о нарушении установленного Порядка проведения ГИА	ГЭК, ГБУ «ИОКО РТ»
16	Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами и передача протоколов решений КК в РЦОИ РТ для внесения результатов апелляций в РИС	в соответствии с графиком обработки материалов и апелляций о несогласии с выставленными баллами	КК, ГЭК, ГБУ «ИОКО РТ»
17	Утверждение протоколов проверки результатов ГИА по каждому образовательному предмету (в том числе после подачи апелляций) и организация оповещения участников об утвержденных результатах ГИА	в соответствии с графиком обработки материалов	ГЭК, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
18	Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА, лиц, имеющих к ним доступ	не позднее, чем за 2 месяца до начала периода	Минобрнауки РТ ГБУ «ИОКО РТ»