



СКАН

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**
(Минобр РТ)

ПРИКАЗ

от «19» мая 2022 г. № 482 -д
г. Кызыл

**О разработке регионального проекта
«Модель сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций
в Республике Тыва»**

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях повышения качества образования в Республике Тыва посредством эффективного сетевого взаимодействия образовательных организаций, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить в перспективный план работы Министерства образования Республики Тыва разработку и реализацию регионального проекта «Модель сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций в Республике Тыва» в 2022-2024 гг. (далее – проект).

2. Утвердить прилагаемые:

– состав рабочей группы по разработке и реализации регионального проекта «Модель сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций в Республике Тыва»;

– план-график разработки регионального проекта «Модель сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций в Республике Тыва» (далее – план-график).

3. Назначить ответственным за разработку и апробацию проекта Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» (Уважа Ж.Б.).

4. Для апробации проекта привлечь в качестве пилотных площадок общеобразовательные организации следующих муниципальных образований: Каа-Хемского, Пий-Хемского, Тандинского и Чеди-Хольского кожуунов (по согласованию).

5. Назначить руководителем разработки и внедрения проекта первого заместителя министра образования Республики Тыва Сарагашеву И.В.

6. Ответственным должностным лицам обеспечить выполнение Плана-графика в установленные сроки.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

A handwritten signature in blue ink, consisting of several large, overlapping loops and a central horizontal stroke.

А.В. Храмцов

Утвержден
приказом Минобр РТ
от «19» мая 2022 г.
№ 482 -д

СОСТАВ

рабочей группы по разработке и реализации
регионального проекта «Модель сетевого взаимодействия
общеобразовательных организаций в Республике Тыва»

1. Храмцов А.В. – министр образования Республики Тыва, председатель рабочей группы;
2. Сарагашева И.В. – первый заместитель министра образования Республики Тыва, заместитель председателя рабочей группы;
3. Наксыл Х.М. – заместитель министра образования Республики Тыва;
4. Сыргашева Ч.Т. – начальник Управления образованием Тандинского кожууна (*по согласованию*);
5. Маады Ч.А. – начальник Управления образованием Пий-Хемского кожууна (*по согласованию*);
6. Ензак С.С. – начальник Управления образованием Каа-Хемского кожууна (*по согласованию*);
7. Даржай В.В. – и.о. начальника Управления образованием Чеди-Хольского кожууна (*по согласованию*);
8. Уважа Ж.Б. – ректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»;
9. Донгак В.В. – директор ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»;
10. Тогочакова Т.Н. – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации».

Утвержден
приказом Минобр РТ
от «19» мая 2022 г.
№ 482 -д

ПЛАН-ГРАФИК

разработки регионального проекта «Модель сетевого взаимодействия
общеобразовательных организаций в Республике Тыва»

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные
1.	Формирование рабочей группы по разработке проекта	до 20 мая 2022 г.	Минобр РТ
2.	Определение пилотных площадок – участниц проекта	до 20 мая 2022 г.	Минобр РТ
3.	Анализ состояния общеобразовательных организаций пилотных площадок	до 5 июня 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»
4.	Разработка Паспорта проекта	до 20 июня 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»
5.	Разработка бюджета проекта	до 20 июня 2020 г.	Минобр РТ
6.	Обсуждение Паспорта и бюджета проекта	до 10 июля 2022 г.	Минобр РТ, ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», МОУО (по согласованию)
7.	Корректировка проекта по результатам обсуждения	до 20 июля 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»
8.	Разработка нормативной базы проекта: – положение о деятельности площадки; – соглашения о сотрудничестве с партнерами площадки; – приказы и распоряжения по кадрам; – учебные планы, программы, графики учебного процесса; – и др.	до 25 июля 2022 г.	Минобр РТ, ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», МОУО (по согласованию)
9.	Утверждение проекта	до 1 августа 2022 г.	Минобр РТ
10.	Информационное сопровождение проекта	постоянно	Минобр РТ, ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», МОУО (по согласованию)
11.	Презентация проекта	на августовском совещании 2022 г.	Минобр РТ