

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Республики Тыва

 /В.Т. Ховалыг/
от « 8 » января 2022 г.

ПАСПОРТ
губернаторского проекта
«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»
на 2022 – 2023 годы

ПАСПОРТ
губернаторского проекта
«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»
на 2022 – 2023 годы

1. Основные положения

| | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|
| Наименование проекта | Губернаторский проект «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» | | |
| Краткое наименование проекта | «ОРВО» | Срок начала и окончания проекта | 01.03.2022– 31.12.2023 г. |
| Куратор проекта | Хардикова Е.В. - заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | | |
| Руководитель проекта | Храмцов А.В. – министр образования Республики Тыва | | |
| Администраторы проекта | Сарагашева И.В. – первый заместитель министра образования Республики Тыва, Ооржак Ю.О. – заместитель министра образования Республики Тыва | | |
| Исполнители | Министерство образования Республики Тыва (далее – Минобр РТ), ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» (далее – ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»), ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» (далее – ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»), ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» (далее – ГБУ «ИОКО РТ»), ГБУ ДПО «Республиканский центр профессионального образования» (далее – ГБУ ДПО «РЦПО»), ГБУ «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» (далее – ГБУ РЦПМСС «Сайзырал») | | |
| Соисполнители | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (далее – ТувГУ) (по согласованию) | | |
| Связь с государственными программами РТ | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642; Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632. | | |

2. Цели и показатели проекта

| № п/п | Цель: создание условий в Республике Тыва для получения высшего образования не менее, чем одним ребенком в каждой семье, не имеющей лиц с высшим образованием в трех поколениях, и обеспечить к концу 2023 года поступление выпускников в ВУЗы до 48%, а также повышение мотивации к обучению, способствующего получению высшего образования | | | | | |
|----------|---|----------------|------------------|--------|-------------|------|
| | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | |
| | | | Значение | Период | 2022 | 2023 |
| 1. | Доля выпускников 9 классов – участников проекта, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ | дополнительный | 90% | 2021 | 91% | 92% |
| 2. | Доля выпускников 11 классов, поступивших в организации высшего профессионального образования | основной | 45% | 2021 | 47% | 48% |
| 3. | Доля выпускников учреждений среднего профессионального образования, поступивших в организации высшего профессионального образования | дополнительный | 44% | 2021 | 46% | 48% |

3. Результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | Характеристика результата | Тип результата |
|----------|--|-----------------------------|-------------|------|---|--|
| | | | 2022 | 2023 | | |
| 1 | Не менее 48% выпускников общеобразовательных организаций, поступили в организации высшего профессионального образования | Процент | 47 | 48 | К 2023 году обеспечено доведение доли выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в организации высшего профессионального образования до 48% от общего числа выпускников общеобразовательных организаций из числа участников проекта. | Проведение образовательных мероприятий |
| 2 | Не менее 48% средних профессиональных образовательных организаций, поступили в организации высшего профессионального образования | Процент | 46 | 48 | К 2023 году обеспечено доведение доли выпускников средних профессиональных образовательных организаций, поступивших в организации высшего профессионального образования до 48% от общего числа выпускников общеобразовательных организаций из числа участников проекта. | Проведение образовательных мероприятий |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Бюджетные источники финансирования на 2022-2023 гг., тыс.рублей | | | | | Всего, тыс. рублей |
|---|--|---|----------|--|---------------|--|--------------------|
| | | Федеральный бюджет | | Консолидированный бюджет Республики Тыва | | | |
| | | 2022 | 2023 | всего | | в т.ч. субсидии из федерального бюджета за 2022-2023 гг. | |
| | | | | 2022 | 2023 | | |
| 1 | Организация работы летних лагерей при образовательных организациях Республики Тыва по подготовке учащихся для поступления в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» (для 5 классов (мальчики), 8 классов (девочки)) | 0 | 0 | 262,5 | 262,5 | | 525,0 |
| 2 | Оплата проезда во Всероссийские детские центры отличникам учебы | 0 | 0 | 364,92 | 256,0 | 0 | 520,84 |
| 3 | Оплата за обучение на подготовительных курсах | 0 | 0 | 686,58 | 556,6 | 0 | 1 243,16 |
| 4 | Организация учебно-тренировочных сборов «Зимняя школа», «Весенняя школа» | 0 | 0 | 190,0 | 190,0 | 0 | 380,0 |
| 5 | Оказание мер социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего профессионального образования (выплата ежемесячной стипендии отличникам учебы, имеющих оценки «хорошо» и «отлично», в течение 10 месяцев по итогам окончания курса | 0 | 0 | 1200,0 | 1200,0 | 0 | 2 400,0 |
| 6 | Единовременная выплата в размере 20 тыс.рублей 100 детям из семей участников проекта, поступившим в образовательные организации высшего профессионального образования | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 4 000,0 |
| | Всего | 0 | 0 | 4704,0 | 4465,1 | 0 | 9 069,0 |

Александр

5. Участники проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Руководитель проекта | Храмцов А.В. | Министр образования Республики Тыва | Хардикова Е.В. | 25 |
| 2 | Ответственный за достижение результата проекта | Храмцов А.В. | Министр образования Республики Тыва | Хардикова Е.В. | 25 |
| 3 | Ответственный за достижение результата проекта | Сарагашева И.В. | Первый заместитель министра образования Республики Тыва | Храмцов А.В. | 25 |
| 4 | Ответственный за достижение результата проекта | Ооржак Ю.О. | Заместитель министра образования Республики Тыва | Храмцов А.В. | 25 |
| 5 | Ответственные за достижение результата проекта | Уважа Ж.Б. | Ректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения | Храмцов А.В. | 50 |
| 6 | Ответственные за достижение результата проекта | | Руководители администраций муниципальных районов Республики Тыва | Хардикова Е.В. | 25 |
| 7 | Ответственный за достижение результата проекта | | Начальники муниципальных органов управлений образованием | Храмцов А.В. | 75 |
| 8 | Ответственный за достижение результата проекта | | Директора образовательных организаций | Храмцов А.В. | 100 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации губернаторского проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием»
на 2022-2023 годы

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
|---|--|-----------------------------|---|----------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1. Общие организационные мероприятия | | | | | | |
| 1.1.1 | Результат. Внесение изменений в нормативно-правовую базу для реализации мероприятий проекта | 10.03.2022 (далее ежегодно) | До 31.03. ежегодно | <i>Норматив но-правовые акты</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ «ИОКО», ГБУ ДПО РЦПО, ГБОУ ДО «РЦРДО», ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» | Минобр РТ |
| 1.1.2 | Мероприятие. Внесение изменений и утверждение паспорта проекта | 10.03.2022 (далее ежегодно) | До 31.03. ежегодно | <i>Паспорт проекта</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» | Минобр РТ |
| 1.1.3 | Мероприятие. Внесение изменения в положение о мерах социальной поддержки участников проекта(критериев отбора на выплату выплат) | 10.03.2022 (далее ежегодно) | 31.05.2022 (далее - до 31 мая ежегодно) | <i>Положение</i> | ГБУ ДПО «РЦПО» | Минобр РТ |
| 1.1.4 | Мероприятие. Внесение изменений в план мероприятий по реализации проекта | 10.03.2022 (далее ежегодно) | До 31.03. ежегодно | <i>План мероприятий проекта</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» | Минобр РТ |
| 1.1.5 | Мероприятие. Оказание содействия в трудоустройстве участников проекта, завершивших обучение в высших учебных заведениях | 01.07.2022 (далее ежегодно) | 31.08.2022 (далее – до 31 августа ежегодно) | <i>Дорожная карта</i> | ГБУ ДПО «РЦПО» | Минобр РТ |
| 1.1 | Контрольная точка. Утвержден паспорт проекта | | 31.03.2022 | <i>Норматив но-правовые акты</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ «ИОКО», ГБУ ДПО «РЦПО», ГБОУ ДО «РЦРДО», РЦПМСС «Сайзырал» | Минобр РТ |
| 1.2.1 | Результат. Внесение изменений в состав рабочих групп и муниципальных координаторов по реализации проекта | 17.03.2022 (далее ежегодно) | До 31.03. ежегодно | <i>Норматив но-правовые акты</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ «ИОКО», ГБУ ДПО «РЦПО», ГБОУ ДО «РЦРДО», РЦПМСС «Сайзырал» | Минобр РТ |

| | | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|--------------------|---|---|-----------|
| 1.2.2 | Мероприятие. Утверждение состава муниципальных комиссий по отбору и выявлению участников проекта | 17.03.2022 (далее ежегодно) | До 31.03. ежегодно | <i>Нормативно-правовые акты</i> | администрации муниципальных образований Республики Тыва (далее – Администрации муниципальных образований) (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования (далее – муниципальные органы управления образования) (по согласованию), | Минобр РТ |
| 1.2.3 | Мероприятие. Внесение изменений муниципальных паспортов проекта и утверждение муниципальных паспортов проекта | 17.03.2022 (далее ежегодно) | До 31.03. ежегодно | <i>Нормативно-правовые акты</i> | Администрации муниципальных образований (по согласованию), муниципальные органы управления образования (по согласованию) | Минобр РТ |
| 1.2.4 | Мероприятие. Утверждение измененных муниципальных паспортов проекта | 17.03.2022 (далее ежегодно) | До 31.03. ежегодно | <i>Нормативно-правовые акты</i> | Администрации муниципальных образований (по согласованию), муниципальные органы управления образования (по согласованию) | Минобр РТ |
| 1.2.5 | Мероприятие. Мониторинг семей с целью выявления лиц, не имеющих высшего образования в трех поколениях | 01.08.2022 (далее ежегодно) | До 15.10. ежегодно | <i>Отчет о проведении мониторинга, база данных участников проекта</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», администрации муниципальных образований (по согласованию), муниципальные органы управления образования (по согласованию) | Минобр РТ |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| 1.2.5 | Мероприятие. Проведение заседаний муниципальных комиссий по утверждению лиц, не имеющих высшего образования в трех поколениях | 01.09.2022 (далее ежегодно) | До 20.10. ежегодно | <i>Протокол</i> | Муниципальные органы управления образования (по согласованию) | Минобр РТ |
| 1.2.6 | Мероприятие. Формирование и утверждение новой базы данных участников проекта в муниципальных образованиях | 15.08.2022 (далее ежегодно) | До 20.10. ежегодно | <i>Приказы</i> | Администрации муниципальных образований(по согласованию) | Минобр РТ |
| 1.2.7 | Мероприятие. Формирование и утверждение республиканской базы данных участников проекта | 05.10.2022 (далее ежегодно) | До 30.10. ежегодно | <i>Приказ, база данных</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» | Минобр РТ |
| 1.2 | Контрольная точка. Утверждена республиканская база данных участников проекта | | До 30.10. ежегодно | <i>Приказ</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» | Минобр РТ |
| 1.3.1 | Мероприятие. Проведение координационного совещания с муниципальными координаторами | 01.10.2022 (далее ежегодно) | До 30.12. ежегодно | <i>Протокол</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», муниципальные органы управления образования | Минобр РТ |
| 1.3.2 | Мероприятие. Проведение совещаний с муниципальными образованиями в режиме ВКС | Ежемесячн о | Ежемесячн о | <i>Протокол</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», муниципальные органы управления образования (по согласованию) | Минобр РТ |
| 1.3 | Контрольная точка. Утвержден план-график координационных совещаний с муниципальными образованиями. | | До 01.10. ежегодно | <i>План- график</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» | Минобр РТ |
| Работа с муниципальными образованиями | | | | | | |
| Результат: Утверждена муниципальная база данных участников проекта | | | | | | |
| 1.4.1 | Мероприятие. Обновление база данных семей, претендующих на участие в проекте | 01.08.2022 (далее ежегодно) | До 30.09. ежегодно | <i>База данных</i> | Муниципальные органы управления образования (по согласованию) | Администраци и муниципальны х образований |
| 1.4 | Контрольная точка. Утверждена база данных семей, претендующих на участие в проекте | | До 20.10. ежегодно | <i>Распоряже ние председат еля Администр ации МО</i> | Муниципальные органы управления образования (по согласованию) | Администраци и муниципальны х образований |
| Результат: Муниципалитетами определены меры социальной поддержки участников проекта | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| 1.5.1 | Мероприятие. Проведение социального патронирования семей - участников проекта | ежеквартально | ежеквартально | <i>Акт обследования семей</i> | Муниципальные органы управления образования (по согласованию) | Администрации и муниципальных образований |
| 1.5 | Контрольная точка. Определены меры социальной поддержки семьям – участникам проекта | | До 01.11. ежегодно | <i>Решение комиссии</i> | Муниципальные органы управления образования (по согласованию) | Администрации и муниципальных образований |
| Результат: Проведены мероприятия по профилактике здоровья участников проекта школьного возраста и обучающихся СПО | | | | | | |
| 1.6.1 | Мероприятие. Организация мероприятий по профилактике здоровья участников проекта из числа обучающихся с 1-11 классы общеобразовательных организаций и обучающихся СПО | ежемесячно | ежемесячно | <i>Отчет о проделанной работе</i> | Администрации муниципальных образований(по согласованию), муниципальные управления образования (по согласованию), образовательные организации, Министерство здравоохранения Республики Тыва | Министерство здравоохранения РТ |
| 1.6.2 | Мероприятие. Обеспечение проведения медосмотров и диспансеризации обучающихся, обеспечение и организация проведения профилактических прививок | ежемесячно | ежемесячно | <i>Отчет о проделанной работе</i> | Администрации муниципальных образований(по согласованию), муниципальные органы управления образования (по согласованию), образовательные организации, Министерство здравоохранения Республики Тыва | Министерство здравоохранения РТ |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1.6 | Контрольная точка. Организованы мероприятия по профилактике здоровья участников проекта школьного возраста и обучающихся СПО | ежемесячно | ежемесячно | <i>Отчет о проделанной работе</i> | Администрации муниципальных образований (по согласованию), муниципальные управления образования (по согласованию), образовательные организации, Министерство здравоохранения РТ (по согласованию) | Министерство здравоохранения РТ |
|-----|---|------------|------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|

Обучающие мероприятия

Результат: Обучение проектных команд муниципалитетов на базе ТИРОиПК

| | | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|---|-----------|
| 1.7.1 | Мероприятие. Обучение муниципальных проектных команд по межведомственной системе социального патронирования семей | 10.03.2022 (далее ежегодно) | До 31.11. ежегодно | <i>Курс/семинар/консультация</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, муниципальные органы управления образования (по согласованию) | Минобр РТ |
| 1.7.2 | Мероприятие. Обучение учителей-предметников ОО и преподавателей учреждений среднего профессионального образования, работающих с участниками проекта для их подготовки к ГИА | 10.03.2022 (далее ежегодно) | До 20.12. ежегодно | <i>Курс/семинар/консультация</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», муниципальные органы управления образования (по согласованию), общеобразовательные организации, учреждения среднего профессионального образования | Минобр РТ |
| 1.7.3 | Мероприятие. Обучение муниципальных команд по организации работы по достижению результатов проекта | 10.03.2022 (далее ежегодно) | До 30.12. ежегодно | <i>Курс/семинар/консультация</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», муниципальные органы управления образования (по согласованию), образовательные организации | Минобр РТ |
| 1.7.4 | Мероприятие. Обучение ответственных специалистов учреждений среднего профессионального образования по организации работы по достижению результатов проекта | 10.03.2022 (далее ежегодно) | До 30.12. ежегодно | <i>Курс/семинар/консультация</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», образовательные организации среднего профессионального образования | Минобр РТ |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------|---|--|-----------------------------------|
| 1.7 | Контрольная точка. Обучение проектных команд | | До 15.12. ежегодно | <i>Отчет</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», муниципальные органы управления образования (по согласованию), образовательные организации | Минобр РТ |
| 2. Повышение качества образования | | | | | | |
| Результат: Разработаны индивидуальные программы подготовки обучающихся с 5 – 11 классы (образовательный маршрут обучающегося) и студентов средних профессиональных образовательных организаций | | | | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие. Разработка примерных индивидуальных программ обучения участников проекта с 5 по 11 классы (образовательный маршрут обучающегося) и студентов учреждений среднего профессионального образования | 01.10.2022 (далее ежегодно) | До 30.10. ежегодно | <i>Индивидуальные программы обучающихся</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ «ИОКО» РТ, ГБУ ДПО «РЦПО» | Минобр РТ |
| 2.1.2 | Мероприятие. Разработка индивидуальных программ обучения выпускников-участников проекта 9, 11 классы (образовательный маршрут обучающегося) | 01.09.2022 (далее ежегодно) | До 30.10. ежегодно | <i>Индивидуальные программы</i> | Муниципальные органы управления образования (по согласованию), ГБУ «ИОКО» РТ, общеобразовательные организации | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ «ИОКО» РТ |
| 2.1.3 | Мероприятие. Разработка индивидуальных программ обучения участников проекта - студентов средних профессиональных образовательных организаций | 01.09.2022 (далее ежегодно) | До 30.10. ежегодно | <i>Индивидуальные программы студентов</i> | Учреждения среднего профессионального образования, ГБУ «ИОКО» РТ | ГБУ ДПО РТ «РЦПО» |
| 2.1.4 | Мероприятие. Выборочный мониторинг выполнения индивидуальных программ подготовки обучающихся с 5 по 11 классы и студентов средних профессиональных образовательных организаций | 01.11.2020 (далее ежегодно) | До 30.11. ежегодно | <i>Аналитический отчет</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ ДПО «РЦПО», Муниципальные органы управления образования (по согласованию) | Минобр РТ |
| 2.1 | Контрольная точка. Разработаны индивидуальные программы подготовки обучающихся с 5 – 11 классы (образовательный маршрут обучающегося) и студентов средних профессиональных образовательных организаций | | До 01.11. ежегодно | <i>Индивидуальные программы</i> | Муниципальные органы управления образованием (по согласованию), образовательные организации ГБУ ДПО «РЦПО» | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |
| Результат: Проведен анализ качества обученности учащихся ОО и студентов УСПО по итогам Всероссийских проверочных работ | | | | | | |
| 2.2.1 | Мероприятие. Проведение диагностических замеров учащихся ВПР | 01.09.2022 (далее ежегодно) | До 30.12. ежегодно) | <i>Аналитический отчет</i> | ГБУ «ИОКО» РТ | Минобр РТ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| 2.2 | Контрольная точка. Анализ качества обученности учащихся ОО и студентов УСПО по итогам Всероссийских проверочных работ | | До 31.05. ежегодно | <i>Аналитический отчет</i> | ГБУ «ИОКО» РТ | Минобр РТ |
| Результат: Разработаны методические рекомендации/кейсы для обучения учащихся, показавших низкие результаты по итогам замеров | | | | | | |
| 2.3.1 | Мероприятие. Разработка региональных методических рекомендаций/кейсов учителям для обучения учащихся и студентов, показавших низкие результаты | 01.11.2022 (далее ежегодно) | До 30.11. ежегодно | <i>Методические рекомендации</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», РУМО, ГБУ «ИОКО» РТ | Минобр РТ |
| 2.3.2 | Мероприятие. Организация работы учащихся и студентов, показавших низкие результаты, с использованием методических рекомендаций /кейсов | в течение учебного года (далее ежегодно) | в течение учебного года (далее ежегодно) | <i>Инструктивные письма, календарный план</i> | Муниципальные органы управления образования (по согласованию), общеобразовательные организации, учреждения среднего профессионального образования | Минобр РТ |
| 2.3 | Контрольная точка. Разработка методических рекомендаций/кейсов для обучения учащихся, показавших низкие результаты по итогам замеров | | До 30.11. ежегодно | <i>Кейсы</i> | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», РУМО, ГБУ «ИОКО» РТ | Минобр РТ |
| Результат: Проведен конкурсный отбор учащихся, отличников учебы для оплаты проезда во Всероссийские детские центры «Океан», «Орлёнок», «Смена» | | | | | | |
| 2.4.1 | Мероприятие. Организация конкурсного отбора учащихся, отличников учебы для оплаты проезда во Всероссийские детские центры | 01.09.2022 01.02.2022 (далее ежегодно) | 30.09.2022 15.03.2023 (далее ежегодно) | <i>Протокол</i> | Отдел проектного управления, аналитики и прогнозирования показателей системы образования Министерства образования Республики Тыва | Правительство Республики Тыва |
| 2.4 | Контрольная точка. Проведен конкурсный отбор учащихся, отличников учебы для оплаты проезда во Всероссийские детские центры. | | 15.03.2023 (далее ежегодно) | <i>Отчет о проведении конкурсного отбора</i> | Отдел проектного управления, аналитики и прогнозирования показателей системы образования Министерства образования Республики Тыва | Правительство Республики Тыва |
| Результат: Проведены учебно-тренировочные сборы для выпускников-участников проекта 9 и 11 классов «Осенняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа» | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------------|--|---|--|
| 2.5.1 | Мероприятие. Организация каникулярных учебно-тренировочных сборов для выпускников-участников проекта 9,11 классов («Осенняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа») | 10.03.2022 (далее ежегодно) | До 30.12. ежегодно | <i>Приказы План-график</i> | Муниципальные и школьные предметные методические объединения, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации (по согласованию) | Минобр РТ |
| 2.5.3 | Мероприятие. Организация эффективной работы учащихся с федеральными сайтами в рамках подготовки к ГИА | В течение учебного года | В течение учебного года | <i>Приказ с календарным планом Аналитическая справка</i> | Общеобразовательные организации | Муниципальные органы управления образованием |
| 2.5.4 | Мероприятие. Организация эффективной работы студентов с федеральными сайтами в рамках подготовки к ГИА | В течение учебного года | В течение учебного года | <i>Приказ с календарным планом Аналитическая справка</i> | Учреждения среднего профессионального образования | ГБУ ДПО «РЦПО» |
| 2.5 | Контрольная точка. Проведены учебно-тренировочные сборы для выпускников-участников проекта 9,11 классов «Зимняя школа», «Весенняя школа») | | До 30.12. ежегодно | <i>Аналитический отчет</i> | Муниципальные и школьные предметные методические объединения, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации (по согласованию) | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |
| Результат: На базе ТувГУ и учреждений СПО проведены «Дни открытых дверей» для учащихся 8-11 классов общеобразовательных организаций | | | | | | |
| 2.6.1 | Мероприятие. Психолого-педагогическое сопровождение участников проекта и их семей: психологическое тестирование участников и дальнейшее сопровождение выявленных детей группы риска | В течение учебного года | В течение учебного года | <i>Аналитическая справка</i> | РЦПМСС «Сайзырал», муниципальные органы управления образования (по согласованию), общеобразовательные организации | Минобр РТ |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|---|---|-----------|
| 2.6.2 | Мероприятие. Организация «Месячника профориентации» среди учащихся 7-9 классов общеобразовательных организаций | 01.04.2022 15.09.2022 (далее ежегодно) | 30.04.2022 15.10.2022 (далее ежегодно) | Приказ Аналитическая справка | ГБУ ДПО «РЦПО», муниципальные органы управления образования (по согласованию), общеобразовательные организации | Минобр РТ |
| 2.6.3 | Мероприятие. Диагностика профнамерений учащихся общеобразовательных организаций с 7 по 10 классы | 01.03.2022 01.09.2022 (далее ежегодно) | 30.03.2022 30.09.2022 (далее ежегодно) | Анкетирование | ГБУ ДПО «РЦПО», муниципальные органы управления образования (по согласованию), общеобразовательные организации | Минобр РТ |
| 2.6.4 | Мероприятие. Анализ профнамерений учащихся общеобразовательных организаций с 7 по 10 классы | 01.04.2022 01.10.2022 (далее ежегодно) | 15.04.2022 15.10.2022 (далее ежегодно) | Аналитическая справка | ГБУ ДПО «РЦПО», муниципальные органы управления образованием (по согласованию), общеобразовательные организации | Минобр РТ |
| 2.6 | Мероприятие. Повторная диагностика профнамерений учащихся общеобразовательных организаций 8 и 10 классов | 01.12.2022 (далее ежегодно) | До 20.12. ежегодно | Анкетирование | ГБУ ДПО «РЦПО», муниципальные органы управления образования (по согласованию), общеобразовательные организации | Минобр РТ |
| 2.7.1 | Мероприятие. Организация и проведение «Дней открытых дверей» для учащихся 8-11 классов в образовательных организациях среднего профессионального образования и ТувГУ, расположенных на территории РТ | 10.03.2022 (далее ежегодно) | До 20.12. ежегодно | Приказ План-график Аналитическая справка | ГБУ ДПО «ГБУ ДПО «РЦПО», ТувГУ, учреждения среднего профессионального образования, муниципальные органы управления образования (по согласованию), общеобразовательные организации | Минобр РТ |
| 2.7 | Контрольная точка. Проведены «Дни открытых дверей» для учащихся 8-11 классов в образовательных организациях | | 10.04.2022 30.03.2023 (далее ежегодно) | Отчет | ГБУ ДПО «РЦПО», ТувГУ, образовательные организации, Учреждения среднего профессионального образования | Минобр РТ |

3. Мероприятия по выявлению и сопровождению талантливых и одаренных детей

Результат: По итогам мониторинга выявления способностей обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального образования учащиеся с 5 по 11 классы распределены по следующим направлениям: спортивное, интеллектуальное, художественное и др.

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 3.1.1 | Мероприятие. Мониторинг выявления способностей участников проекта в общеобразовательных организациях с 5 по 11 классы и организациях среднего профессионального образования | 01.03.2022 (далее ежегодно) | 29.04.2022 (далее ежегодно) | <i>Аналитическая справка</i> | ГБОУ ДО РТ «РЦРДО», ГБУ ДПО «РЦПО» | Минобр РТ |
| 3.1.2 | Мероприятие. Распределение учащихся с 5 по 11 классы по направлениям (спортивное, интеллектуальное, художественное и т.д.) по итогам мониторинга | 01.04.2022 (далее ежегодно) | 30.04.2022 (далее ежегодно) | <i>Аналитическая справка</i> | ГБОУ ДО РТ «РЦРДО», ГБУ ДПО «РЦПО» | Минобр РТ |
| 3.1.3 | Мероприятие. Мониторинг участия учащихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 01.03.2022 (далее ежегодно) | 31.03.2022 (далее ежегодно) | <i>Аналитическая справка</i> | ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» | Минобр РТ |
| 3.1. | Контрольная точка. Мониторинг выявления способностей обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального образования | | 30.04.2022 (далее ежегодно) | <i>Аналитический отчет</i> | ГБОУ ДО РТ «РЦРДО», ГБУ ДПО «РЦПО» | Минобр РТ |

4. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности

Результат: Увеличен охват учащихся и студентов на проведенных мероприятиях, направленных на их духовно-нравственное развитие и воспитание согласно программе воспитания образовательных учреждений

| | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|--|--|---|-----------|
| 4.1.1 | Мероприятие. Разработка и выполнение ежегодного плана воспитательной работы с учащимися ОО совместно с родительскими комитетами | В течение учебного года | В течение учебного года (далее ежегодно) | <i>План воспитательной работы Отчет о выполнении плана</i> | Муниципальные органы управления образования (по согласованию), образовательные организации, родительские комитеты | Минобр РТ |
| 4.1.2 | Мероприятие. Разработка и выполнение ежегодного плана воспитательной работы со студентами учреждений среднего профессионального образования | В течение учебного года | В течение учебного года (далее ежегодно) | <i>План воспитательной работы Отчет о выполнении плана</i> | Учреждения среднего профессионального образования | Минобр РТ |

| | | | | | | |
|-------|---|-------------------------|--|---|---|--|
| 4.1.3 | Мероприятие. Патронаж семей-участников проекта социальными педагогами | Ежеквартально | Ежеквартально | <i>Отчет о выполнении плана работы социального педагога</i> | Общеобразовательные организации, учреждения среднего профессионального образования | Муниципальное управление образования, ГБУ ДПО «РЦПО» |
| 4.1.4 | Мероприятие. Проведение мероприятий с учащимися и студентами, направленных на их духовно-нравственное развитие и воспитание согласно программе воспитания ОУ | В течение учебного года | В течение учебного года (далее ежегодно) | <i>Приказы на мероприятия</i> | Муниципальные органы управления образования (по согласованию), образовательные организации, учреждения среднего профессионального образования | ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» |
| 4.1 | Контрольная точка. Охват учащихся и студентов мероприятиями, направленными на их духовно-нравственное развитие и воспитание согласно программе воспитания ОУ | | 30.05.2022 (далее ежегодно) | <i>Аналитический отчет</i> | Муниципальные органы управления образования (по согласованию), образовательные организации, учреждения среднего профессионального образования | ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» |

5. Учебно-методическое сопровождение студентов учреждений СПО

Результат: Утверждена база данных участников проекта, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования

| | | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|-----------|
| 5.1.1 | Мероприятие. Обновление базы данных участников проекта обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования | 02.11.2022 (далее ежегодно) | 30.11.2022 (далее ежегодно) | <i>Приказ Банк данных</i> | ГБУ ДПО «РЦПО» | Минобр РТ |
| 5.1. | Контрольная точка. Сформирована актуальная база данных участников проекта, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования | | 30.11.2022 (далее ежегодно) | <i>Приказ Банк данных</i> | ГБУ ДПО «РЦПО» | Минобр РТ |

Результат: Проведен мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, в том числе находящихся за пределами Тувы

| | | | | | | |
|-------|--|---|--------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| 5.2.1 | Мероприятие. Мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, в том числе находящихся за пределами Тувы | 15.03.2022 01.07.2022 (далее ежегодно) | 15.03.2023 31.07.2023 | <i>Аналитический отчет</i> | ГБУ ДПО «РЦПО» | Минобр РТ |
|-------|--|---|--------------------------|----------------------------|----------------|-----------|

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|-------------------------------|
| 5.2 | Контрольная точка. Проведен мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, в том числе находящихся за пределами Тувы | | 15.03.2022 31.07.2022 (далее ежегодно) | <i>Аналитический справка</i> | ГБУ ДПО «РЦПО» | Минобр РТ |
| Результат: Обучение участников проекта на подготовительных курсах | | | | | | |
| 5.3.1 | Мероприятие. Организация обучения на подготовительных курсах студентов учреждений среднего профессионального образования, желающих поступить в образовательные организации высшего образования, и выпускников учреждений среднего профессионального образования прошлых лет, не поступивших в образовательные организации высшего образования | 12.03.2022 (далее ежегодно) | 31.05.2022 (далее до 31 марта ежегодно) | <i>Приказ Соглашение Аналитический отчет</i> | ГБУ ДПО РТ «РЦПО», учреждения среднего профессионального образования, ТувГУ (по согласованию) | Минобр РТ |
| 5.3 | Контрольная точка. Организовано обучение участников проекта на подготовительных курсах | | 31.05.2022 (далее до 31 марта ежегодно) | <i>Аналитический отчет</i> | ГБУ ДПО «РЦПО» | Минобр РТ |
| Результат: Трудоустройство выпускников | | | | | | |
| 5.4.1 | Мероприятие. Оказание консультационной поддержки и содействие в трудоустройстве выпускников средних учебных заведений | 01.07.2022 (далее ежегодно) | 30.12.2022 (далее ежегодно) | <i>Информирование о вакансиях, аналитическая справка о трудоустроенных выпускниках</i> | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | Правительство Республики Тыва |
| 6. Поддержка участников проекта, обучающихся в образовательных организациях высшего профессионального образования | | | | | | |
| Результат: Утверждены списки победителей конкурсного отбора на получение социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 20 000 рублей и ежемесячной стипендии в размере 4 000 рублей в течение 10 месяцев | | | | | | |
| 6.1.1 | Мероприятие. Прием заявок от студентов образовательных организациях высшего профессионального образования, соответствующих критериям отбора на получение мер социальной поддержки | 01.07.2022 (далее ежегодно) | 30.09.2022 (далее ежегодно) | <i>Пакет документов</i> | ГБУ ДПО РТ «РЦПО», муниципальные администрации | Минобр РТ |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|-------------------------------|
| 6.2.2 | Мероприятие. Проведение заседания комиссии по отбору претендентов на получение мер социальной поддержки | 20.08.2022 (далее ежегодно) | 10.10.2022 (далее ежегодно) | <i>Протокол</i> | Министерство образования РТ, ГБУ ДПО РТ «РЦПО» | Правительство Республики Тыва |
| 6.2.3 | Мероприятие. Утверждение списка победителей конкурсного отбора на получение мер социальной поддержки | 10.10.2022 (далее ежегодно) | 30.10.2022 (далее ежегодно) | <i>Приложение к протоколу</i> | Министерство образования РТ, ГБУ ДПО РТ «РЦПО» | Правительство Республики Тыва |
| 6.2.4 | Мероприятие. Получение победителями социальной поддержки | 01.11.2022 (далее ежегодно) | 30.12.2022 (далее ежегодно) | <i>Сбор документов в</i> | Министерство образования РТ | Правительство Республики Тыва |
| 6.2 | Контрольная точка. Определение победителей конкурса на получение социальной поддержки | | 31.10.2022 (далее ежегодно) | <i>Протокол</i> | Министерство образования Республики Тыва | Правительство Республики Тыва |
| Результат: Проведены мониторинги поступления участников проекта в ТувГУ и высшие учебные заведения за пределами Тувы, а также успеваемости выпускников проекта обучающихся в высших учебных заведениях | | | | | | |
| 6.3.1 | Мероприятие. Мониторинг поступления участников проекта в ТувГУ и высшие учебные заведения за пределами Тувы | 01.08.2022 (далее ежегодно) | 30.09.2022 (далее ежегодно) | <i>База данных Аналитический отчет</i> | ГБУ ДПО РТ «РЦПО» | Минобр РТ |
| 6.3.2 | Мероприятие. Мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в высших учебных заведениях | 15.03.2022; 01.07.2022 (далее ежегодно) | 15.03.2022; 30.09.2022 (далее ежегодно) | <i>Аналитический отчет</i> | ГБУ ДПО РТ «РЦПО» | Минобр РТ |
| 6.3 | Контрольная точка. Проведен мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в высших учебных заведениях | | 15.03.2022; 30.09.2022 (далее ежегодно) | <i>Аналитическая справка</i> | ГБУ ДПО РТ «РЦПО» | Минобр РТ |
| Результат: Сформирована база данных участников проекта, закончивших обучение в высших учебных заведениях | | | | | | |
| 6.4.1 | Мероприятие. Формирование базы данных участников проекта, закончивших обучение в высших учебных заведениях | 30.06.2022 (далее ежегодно) | 31.07.2022 (далее ежегодно) | <i>Аналитический отчет</i> | ГБУ ДПО РТ «РЦПО» | Минобр РТ |
| 6.4 | Контрольная точка. Сформирована база данных участников проекта, закончивших обучение в высших учебных заведениях | | 31.07.2022 (далее ежегодно) | <i>База данных</i> | ГБУ ДПО РТ «РЦПО» | Минобр РТ |
| Результат: Проведен анализ трудоустройства выпускников высших и средних учебных заведений, оказана консультационная поддержка и содействие в трудоустройстве выпускников высших учебных заведений | | | | | | |
| 6.5.1 | Мероприятие. Мониторинг трудоустройства и занятости выпускников высших и средних учебных заведений | 01.08.2022 (далее ежегодно) | 30.08.2022 (далее ежегодно) | <i>Аналитическая справка</i> | ГБУ ДПО РТ «РЦПО» | Минобр РТ |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--|---|-------------------------------|
| 6.5.2 | Мероприятие. Оказание консультационной поддержки и содействие в трудоустройстве выпускников высших учебных заведений | 01.07.2022 (далее ежегодно) | 30.12.2022 (далее ежегодно) | <i>Информирование о вакансиях, аналитическая справка о трудоустроенных выпускниках</i> | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | Правительство Республики Тыва |
| 6.5 | Контрольная точка. Анализ трудоустройства выпускников высших и средних учебных заведений | | 30.08.2022 (далее ежегодно) | <i>Аналитическая справка</i> | ГБУ ДПО РТ «РЦПО» | Минобр РТ |
| Результат: Определены победители конкурса на получение единовременной выплаты | | | | | | |
| 6.6.1 | Мероприятие. Прием заявок от студентов 1 курса, соответствующих критериям отбора на получение единовременной выплаты | 01.09.2022 (далее ежегодно) | 30.09.2022 (далее ежегодно) | <i>Пакет документов в</i> | ГБУ ДПО РТ «РЦПО», администрации муниципальных образований | Минобр РТ |
| 6.6.2 | Мероприятие. Сформирован пакет документов и заявок студентов, соответствующих критериям отбора на получение мер социальной поддержки | 30.09.2022 (далее ежегодно) | 10.10.2022 (далее ежегодно) | <i>Пакет документов в Краткая аналитическая справка</i> | ГБУ ДПО РТ «РЦПО» | Минобр РТ |
| 6.6.3 | Мероприятие. Проведение заседания комиссии по отбору претендентов на получение единовременной выплаты | 10.10.2022 (далее ежегодно) | 20.10.2022 (далее ежегодно) | <i>Протокол</i> | Министерство образования Республики Тыва, ГБУ ДПО РТ «РЦПО» | Правительство Республики Тыва |
| 6.6.4 | Мероприятие. Утверждение списка победителей конкурсного отбора на получение единовременной выплаты | 20.10.2022 (далее ежегодно) | 30.11.2022 (далее ежегодно) | <i>Приложение к протоколу</i> | Министерство образования Республики Тыва, ГБУ ДПО РТ «РЦПО» | Правительство Республики Тыва |
| 6.6.5 | Мероприятие. Получение победителями конкурсного отбора единовременной выплаты | 01.11.2022 (далее ежегодно) | 30.11.2022 (далее ежегодно) | <i>Сбор документов в</i> | Министерство образования Республики Тыва | Правительство Республики Тыва |
| 6.6 | Контрольная точка. Определение победителей конкурса на получение единовременной выплаты | | 20.11.2021 (далее ежегодно) | <i>Протокол</i> | Министерство образования Республики Тыва, ГБУ ДПО РТ «РЦПО» | Правительство Республики Тыва |

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей проекта

| № | Единица измерения | Временные характеристики | Алгоритм формирования (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------|
| 1. Доля выпускников 9 классов, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ | | | | | | | |
| 1 | % | Сентябрь (далее ежегодно) | $K_1 * 100 / K_2$ | K_1 – Численность выпускников 9 классов (ОРВО), успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ K_2 – Численность всего выпускников 9 классов (ОРВО) | Сбор данных | Анализ | ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |
| 2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в организации высшего профессионального образования | | | | | | | |
| 2 | % | Октябрь (далее ежегодно) | $K_1 * 100 / K_2$ | K_1 – Численность выпускников ОО, поступивших в ВУЗы (ОРВО) K_2 – Численность всего выпускников ОО (ОРВО) | Сбор данных по трудоустройству | Анализ | ГБУ ДПО РТ «РЦПО» |
| 3. Доля выпускников УСПО, поступивших в организации высшего профессионального образования | | | | | | | |
| 3 | % | Октябрь (далее ежегодно) | $K_1 * 100 / K_2$ | K_1 – Численность выпускников УСПО, поступивших в ВУЗы (ОРВО) K_2 – Численность всего выпускников СУЗов (ОРВО) | Сбор данных по трудоустройству | Анализ | ГБУ ДПО РТ «РЦПО» |