

Утверждаю
 Санчаа Т.О.
 министр образования и науки
 Республики Тыва
 « 03 » апреля 2017 г

Календарный план работы проектного офиса Минобрнауки РТ на апрель 2017 г.

понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота
3 апреля	4 апреля	5 апреля	6 апреля	7 апреля	8 апреля
08.00- подготовка информации по проекту ОРВО 10.00- работа со сводными планов проектов в Битрикс 24; 13.00- открытие ссылок проектного управления на сайте Минобрнауки РТ; 14.00- проверка контрольных точек проекта «Успешный выпускник», «ОРВО»; 16.00- по проекту «Кыштаг для молодой семьи»; 9.00-18.00- дистанционное обучение	9.00- работа с контрольными точками в Битрикс 24 14.00- подготовка аналитического материала по реализации проекта «ОРВО» и проверка контрольных точек в Битрикс 24; 16.00.- Подготовка сводного анализа по проекту ОРВО 16.00-18.00- работа в Битрикс 24 9.00-18.00- дистанционное обучение	9.00- работа с документами проекта «Доступное дополнительное образование детей» 17.00- совещание проектной группы «Доступное дополнительное образование детей» 16.00.- подготовка проекта протокола заседания 9.00-18.00- консультирование по вопросам проектного управления	9.00- работа с документами проекта «Молодые профессионалы» в Битрикс 24 13.00- контроль над прохождением этапов проектов «Молодые профессионалы» «Строительство школ»; 14.00- отработка писем в СЭД 15.00.- проект Постановления по реализации проекта ОРВО.	9.00- работа с документами, с письмами 12.00: подготовка отчетной информации по исполнению протоколов совещаний проектных групп 15.00 - подготовка отчета по реализации проектов за неделю по прохождению контрольных точек (Битрикс24) 18.00- заседание проектного офиса по итогам недели	
10 апреля	11 апреля	12 апреля	13 апреля	14 апреля	15 апреля
08.00- подготовка информации по	9.00- работа с документами проектов,	9.00- работа с документами проекта	9.00- работа с документами проекта	9.00- работа с документами, с	

реализации губернаторских проектов 10.00- работа с документами, письмами, обращениями граждан 14.00- проверка контрольных точек проекта «Успешный выпускник», «ОРВО» 15.00- подготовка к совещанию проекта «Успешный выпускник» 17.00- заседание проектной группы «Успешный выпускник» 18.00- подготовка проекта протокола 9.00-18.00- дистанционное обучение	письмами. 14.00- подготовка аналитического материала по реализации проекта «ОРВО» 16.00-18.00- работа с Битрикс 24 17.00- совещание проектной группы по реализации проекта ОРВО Подготовка информации по проекту в СМИ 9.00-18.00- консультирование по вопросам проектного управления	«Доступное дополнительное образование детей» в Битрикс 24 12.00- Подготовка к совещанию проектной группы «Доступное дополнительное образование детей», «Хуреш в детские сады» 17.00- заседание проектной группы «Доступное дополнительное образование детей», «Хуреш в детские сады» 16.00.- подготовка проекта протокола заседаний 11.00-13.00- подготовка пакета документов к совещанию проекта «Молодые профессионалы»	«Рабочие кадры» 11.00- работа с документами, письмами, обращениями граждан; 14.30- совещание проектной группы по проекту «Глава Тувы детям» 15.00 - работа с документами проекта «Строительство школ» 9.00-18.00- консультирование по вопросам проектного управления 17.00-18.00- работа с Битрикс 24	письмами 12.00- подготовка отчетной информации по исполнению протоколов совещаний проектных групп 15.00 - подготовка отчета по реализации проектов за неделю по прохождению контрольных точек (Битрикс24) 9.00-18.00- консультирование по вопросам проектного управления 17:00- заседание проектной группы «Молодые профессионалы» 18.00- заседание проектного офиса по итогам недели	
17 апреля	18 апреля	19 апреля	20 апреля	21 апреля	22 апреля
9.00- участие в Аппаратном совещании Минобрнауки РТ 10.00- подготовка	9.00- работа с документами проектов, письмами, обращениями граждан 14.00- работа с	9.00- работа с документами проекта «Доступное дополнительное образование детей»	9.00- работа с документами, письмами, обращениями граждан 14.00- Совещание	9.00- работа с документами, с письмами 12.00- подготовка отчетной информации	Работа с Битрикс 24

аналитического материала по проекту и по исполнению протоколов предыдущих совещаний 14.00- проверка контрольных точек проекта «Успешный выпускник», «ОРВО» 15.00- подготовка к совещанию проекта «Успешный выпускник» 17.00- заседание проектной группы «Успешный выпускник» 18.00- оформление протокола заседания 11.00-13.00- подготовка пакета документов к совещанию по ОРВО	документами проекта «ОРВО», по контрольным точкам проекта 17.00- заседание проектной группы проекта «ОРВО» 17.30- подготовка проекта протокола заседания 9.00-18.00- консультирование по вопросам проектного управления	13.00- подготовка информации на сайт Минобрнауки РФ и в СМИ; 16.00.- совещание проектной группы по проекту «Электронное министерство»; 11.00-13.00- подготовка пакета документов к совещанию проекта «Молодые профессионалы»	«Сеть учебных производств», «Молодые профессионалы» 15.00- подготовка проекта протокола 18.00- подготовка проекта протокола заседания	по исполнению протоколов совещаний проектных групп, отчета по реализации проектов за неделю по прохождению контрольных точек 9.00-18.00- консультирование по вопросам проектного управления 18.00- заседание проектного офиса по итогам недели	
24 апреля	25 апреля	26 апреля	27 апреля	28 апреля	30 апреля
9.00- подготовка информации по проектам 10.00- подготовка аналитического материала по проекту	9.00- работа с документами проектов, письмами, обращениями граждан 11.00- подготовка аналитического материала	9.00- работа с документами проекта «Доступное дополнительное образование детей», «Хуреш в детские	9.00- работа с документами проекта «Молодые профессионалы» 11.00- подготовка аналитического	9.00- работа с документами, с письмами 12.00- подготовка отчетной информации по исполнению	

и по исполнению протоколов предыдущих совещаний 17.00- заседание проектной группы «Успешный выпускник» 18.00 - оформление протокола заседания	по реализации проекта «ОРВО» и по исполнению протоколов совещаний 17:00- заседание проектной группы проекта «ОРВО» 16.00-18.00- работа с Битрикс 24 9.00-18.00- консультирование по вопросам проектного управления	сады», подготовка информационного материала по проектам 11.00- подготовка аналитического материала по исполнению протоколов совещаний «Доступное дополнительное образование детей», «Хуреш в детские сады» 17.00.- совещание проектной группы «Современная цифровая образовательная среда, «Строительство школ»	материала по исполнению протоколов 15.00 - работа с документами проекта «Строительство школ» 17.00-заседание проектной группы «ВУЗы как центры пространства создания инноваций» 16.00-18.00- работа с Битрикс 24	протоколов совещаний проектных групп 15.00 - подготовка отчета по реализации проектов за неделю по прохождению контрольных точек 17.00 -заседание проектной группы «Молодые профессионалы», «Доступное дополнительное образование» 9.00-18.00- консультирование по вопросам проектного управления	
--	---	--	---	--	--