

Утверждаю  
 \_\_\_\_\_  
 Товуу С.С.  
 заместитель министра образования и  
 науки Республики Тыва  
 «\_\_» октября 2017 г.

### Календарный план работы проектного офиса Минобрнауки РТ на октябрь 2017 г.

понедельник <i>02 октября</i>	вторник <i>03 октября</i>	среда <i>04 октября</i>	четверг <i>05 октября</i>	пятница <i>06 октября</i>	суббота <i>07 октября</i>
<p><b>10.00</b> Совещание проектного офиса по задачам на день</p> <p><b>10.15</b> работа в Битрикс по контрольным точкам</p> <p><b>15.00</b>  <b>Координационное совещание с заместителями министров, курирующих проектное управление под председательством первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва О.Д. Натсак.</b></p> <p><b>17.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня.</p>	<p><b>9.00</b> Аппаратное совещание Минобрнауки РТ</p> <p><b>11.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по планированию задач на день</p> <p><b>11.15</b> Совещание проектной группы «В каждой семье одного ребенка с высшим образованием» (каб.107 ДПРТ, отв. Донгак В.В., Харунова М.М-Б., Монгуш О.А.)</p> <p><b>16.00</b> Работа в Битрикс24 по контрольным точкам приоритетных проектов и письмам отдела</p> <p><b>17.00</b> Подготовка протокола совещания, совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня.</p>	<p><b>9.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по планированию задач на день.</p> <p><b>14.00</b> Работа с документами проекта «Доступное дополнительное образование для детей» и по исполнению протоколов совещаний по проекту, проверка контрольных точек в программе Битрикс</p> <p><b>17.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня</p>	<p><b>9.00</b> Час контроля по письмам</p> <p><b>10.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по планированию задач на день</p> <p><b>11.00</b> Совещание проектного комитета по эффективности и результативности проектов (Минобр РТ, отв. Товуу С.С.)</p> <p>15.00 Оперативное совещание республиканского проектного офиса с администраторами проектов</p> <p><b>17.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня</p> <p><b>17.15</b> Подготовка и сдача еженедельного отчета по проектам, оперативной информации по реализации</p>	<p><b>9.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по планированию задач на день</p> <p><b>09.15</b> подготовка отчетной информации по исполнению протоколов совещаний проектных групп</p> <p><b>14.00</b> проверка контрольных точек в программе Битрикс</p> <p><b>18.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов и недели (задач на неделю).</p>	

			приоритетных проектов.		
<i>09 октября</i>	<i>10 октября</i>	<i>11 октября</i>	<i>12 октября</i>	<i>13 октября</i>	<i>14 октября</i>
<p><b>10.00</b> Совещание проектного офиса по задачам на день</p> <p><b>10.15</b> работа в Битрикс по контрольным точкам</p> <p><b>15.00</b> Координационное совещание с заместителями министров, курирующих проектное управление под председательством первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва <b>О.Д. Натсак.</b></p> <p><b>17.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня.</p>	<p><b>9.00</b> Аппаратное совещание Минобрнауки РТ</p> <p><b>11.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по планированию задач на день</p> <p><b>11.15</b> Совещание проектной группы «В каждой семье одного ребенка с высшим образованием» (каб.107 ДПРТ, отв. Донгак В.В., Харунова М.М-Б., Монгуш О.А.)</p> <p><b>16.00</b> Работа в Битрикс24 по контрольным точкам приоритетных проектов и письмам отдела</p> <p><b>17.00</b> Подготовка протокола совещания, совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня.</p>	<p><b>9.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по планированию задач на день</p> <p><b>9.15</b> Совещание проектной группы «Доступное образование детей» (каб.107 ДПРТ, отв. Донгак В.В., Ефимова Т.В.)</p> <p><b>14.00</b> Работа с документами проекта</p> <p><b>16.00</b> Заседание проектной группы «Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва» (каб.107 ДПРТ, отв. Дамбар А.В., Кыргыс С.Б.)</p> <p><b>18.00</b> Подготовка протокола заседания.</p>	<p><b>9.00</b> Час контроля</p> <p><b>11.00</b> работа с документами, письмами</p> <p><b>15.00</b> Оперативное совещание республиканского проектного офиса с администраторами проектов</p> <p><b>16.00</b> Совещание проектной группы «Рабочие кадры для передовых технологий» (каб.107 ДПРТ, отв. Донгак В.В., Борбак С.М.)</p> <p><b>17.00</b> Утверждение показателя эффективности реализации ГП «ОРВО» в муниципальных образованиях.</p>	<p><b>9.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по планированию задач на день</p> <p><b>09.15</b> подготовка отчетной информации по исполнению протоколов совещаний проектных групп</p> <p><b>14.00</b> проверка контрольных точек в программе Битрикс</p> <p><b>17.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов и недели (задач на неделю).</p>	<p>Выезд проектной группы в Чаа-Хольский кожуун по реализации проекта «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием».</p>
<i>16 октября</i>	<i>17 октября</i>	<i>18 октября</i>	<i>19 октября</i>	<i>20 октября</i>	<i>21 октября</i>
<p><b>10.00</b> Совещание проектного офиса по задачам на день</p> <p><b>10.15</b> работа в Битрикс по</p>	<p><b>9.00</b> Аппаратное совещание Минобрнауки РТ</p> <p><b>11.00</b> Совещание с руководителями</p>	<p><b>9.00</b> Совещание проектного офиса по задачам на день</p> <p><b>9.15</b> Совещание</p>	<p><b>9.00</b> час контроля</p> <p><b>10.00</b> работа с документами проектов по прохождению контрольных точек</p>	<p><b>9.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по планированию задач на день</p>	<p>Выезд проектной группы в Дзун-Хемчикский кожуун по</p>

<p>контрольным точкам <b>15.00</b> Координационное совещание с заместителями министров, курирующих проектное управление под председательством первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва <b>О.Д. Натсак.</b> <b>17.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня.</p>	<p>проектных групп по планированию задач на день <b>11.15</b> Совещание проектной группы «В каждой семье одного ребенка с высшим образованием» (каб.107 ДПРТ, отв. Донгак В.В., Харунова М.М-Б., Монгуш О.А.) <b>16.00</b> Работа в Битрикс24 по контрольным точкам приоритетных проектов и письмам отдела <b>17.00</b> Подготовка протокола совещания, совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня.</p>	<p>проектной группы «Современная цифровая образовательная среда в РТ» (каб.107 ДПРТ, отв. Дамбар А.В., Кыргыс С.Б.) <b>11.00</b> Подготовка проекта протокола <b>15.00</b> Совещание проектной группы «Доступное дополнительное образование детей» (каб.107 ДПРТ, отв. Дамбар А.В., Ефимова Т.В.) <b>16.00</b> подготовка проекта протокола заседаний <b>17.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня.</p>	<p><b>15.00</b> Оперативное совещание республиканского проектного офиса с администраторами <b>17.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня. <b>17.15</b> Совещание проектной группы «Рабочие кадры» (каб.107 ДПРТ, отв. Мандып-оол А.Г., Борбак С.М.) <b>18.00</b> Подготовка протокола заседания, еженедельного отчета по проектам, оперативной информации по реализации приоритетных проектов.</p>	<p><b>09.15</b> подготовка отчетной информации по исполнению протоколов совещаний проектных групп <b>14.00</b> проверка контрольных точек в программе Битрикс <b>18.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов и недели (задач на неделю).</p>	<p>реализации проекта «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием».</p>
<i>23 октября</i>	<i>24 октября</i>	<i>25 октября</i>	<i>26 октября</i>	<i>27 октября</i>	<i>28 октября</i>
<b><i>Выезды в муниципалитеты по проверке показателя эффективности реализации ГП «ОРВО»</i></b>					
<p><b>10.00</b> Совещание проектного офиса по задачам на день <b>10.15</b> работа в Битрикс по контрольным точкам <b>15.00</b> Координационное совещание с</p>	<p><b>9.00</b> Аппаратное совещание Минобрнауки РТ <b>11.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по планированию задач на день <b>11.15</b> Совещание проектной группы «В</p>	<p><b>9.00</b> работа с документами проекта <b>9.15</b> Заседание проектных групп «Доступное дополнительное образование детей» (каб.107 ДПРТ, отв. Донгак В.В., Ефимова Т.В.)</p>	<p><b>9.00</b> час контроля <b>11.00</b> подготовка аналитического материала по исполнению протоколов <b>15.00</b> Оперативное совещание республиканского</p>	<p><b>9.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по планированию задач на день <b>09.15</b> подготовка отчетной информации по исполнению протоколов</p>	

<p>заместителями министров, курирующих проектное управление под председательством первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва <b>О.Д. Натсак.</b>  <b>17.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня.</p>	<p>каждой семье одного ребенка с высшим образованием» (каб.107 ДПРТ, отв. Донгак В.В., Харунова М.М-Б., Монгуш О.А.)  <b>16.00</b> Работа в Битрикс24 по контрольным точкам приоритетных проектов и письмам отдела  <b>17.00</b> Подготовка протокола совещания, совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня.</p>	<p><b>10.30</b> Подготовка аналитического материала по реализации проекта «Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва» и по исполнению протоколов совещаний.  <b>15.00</b> Совещание проектной группы «Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва» (каб.107 ДПРТ, отв. Дамбар А.В., Ефимова Т.В.)  <b>17.00</b> Подготовка протокола совещания, совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня</p>	<p>проектного офиса с администраторами  <b>16.00</b> работа с документами проекта «ОРВО»  <b>17.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня.  <b>17.15</b> работа с Битрикс 24 по прохождению контрольных точек проектов.</p>	<p>совещаний проектных групп  <b>14.00</b> проверка контрольных точек в программе Битрикс  <b>18.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов и недели (задач на неделю)  - Выезд проектной группы в Бай-Тайгинский кожуун по реализации проекта «ОРВО».</p>	
<i>30 октября</i>	<i>31 октября</i>				
<p><b>10.00</b> Совещание проектного офиса по задачам на день  <b>10.15</b> работа в Битрикс по контрольным точкам  <b>15.00</b> Координационное совещание с</p>	<p><b>9.00</b> Аппаратное совещание Минобрнауки РТ  <b>11.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по планированию задач на день  <b>11.15</b> Совещание проектного комитета о</p>				

<p>заместителями министров, курирующих проектное управление под председательством первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва <b>О.Д. Натсак.</b> <b>17.00</b> Совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня.</p>	<p><b>результатах реализации Приоритетных проектов за 10 месяцев (отв. Проектный комитет)</b> <b>16.00</b> Работа в Битрикс24 по контрольным точкам приоритетных проектов и письмам отдела <b>17.00</b> Подготовка протокола совещания, совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня.</p>				
--	--	--	--	--	--