



**ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 11.02.2021 № 62-р

г. Кызыл

**О создании и функционировании детских
технопарков «Кванториум» на базе
общеобразовательных организаций Республики
Тыва в рамках федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование»**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в целях создания на территории Республики Тыва к 2024 году детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций Республики Тыва в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:

1. Определить Министерство образования и науки Республики Тыва региональным координатором при реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Республике Тыва.
2. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций Республики Тыва в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х.

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3AA62E83FADB93500DAB4C7F3A040C0CBBD0

Владелец: Кара-оол Шолбан Валерьевич

Действителен с 25.11.2019 до 25.02.2021

Исполнитель: Амарда Ш.Ш.

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 11.02.2021 № 62-р

КОМПЛЕКС МЕР
(«дорожная карта») по созданию и функционированию
детских технопарков «Кванториум» на базе
общеобразовательных организаций Республики Тыва
в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»

Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
1. Утверждение: 1) должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций Республики Тыва в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – школьный Кванториум); 2) Концепции по созданию и функционированию на территории Республики Тыва школьных Кванториумов, в том числе: - перечня показателей и индикаторов деятельности школьного Кванториума; - типового положения о деятельности школьного Кванториума; - месторасположения школьного Кванториума	не позднее 31 января X* года	Министерство образования и науки Республики Тыва	распорядительный акт Министерства образования и науки Республики Тыва
2. Формирование и согласование инфраструктурного листа для оснащения школьного Кванториума	согласно графику, направляемому федеральным оператором	Министерство образования и науки Республики Тыва, Федеральный оператор (по согласованию)	письмо федерального оператора и распорядительный акт Министерства образования и науки Республики Тыва

*X год – год получения субсидии

Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
3. Формирование проекта зонирования школьного Кванториума	не позднее 1 апреля X года	Министерство образования и науки Республики Тыва	распорядительный акт Министерства образования и науки Республики Тыва
4. Обеспечение наличия в общеобразовательной организации, на базе которой создается школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	не позднее 1 апреля X года	Министерство образования и науки Республики Тыва	письмо Министерства образования и науки Республики Тыва с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания
5. Объявление о закупке товаров, работ, услуг для создания школьного Кванториума	не позднее 1 апреля X года	Министерство образования и науки Республики Тыва	извещения о проведении закупок
6. Проведение повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания школьного Кванториума (по программам из реестра Федерального оператора)	не позднее 25 августа X года	Министерство образования и науки Республики Тыва, Федеральный оператор (по согласованию)	документы о повышении квалификации педагогических работников
7. Проведение мониторинга работы по приведению площадки школьного Кванториума в соответствие с Методическими рекомендациями Минпросвещения России	не позднее 25 августа X года	Министерство образования и науки Республики Тыва, проектный офис нацпроекта «Образование»	по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором
8. Начало работы школьного Кванториума	не позднее 1 сентября X года	Министерство образования и науки Республики Тыва	информационное освещение в средствах массовой информации
9. Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования школьных Кванториумов	не позднее 1 октября X года, далее ежеквартально в течение 2-х лет	Министерство образования и науки Республики Тыва	отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга

Лист согласования к документу № 62-р от 11.02.2021

Инициатор согласования: Амарда Ш.Ш. Консультант отдела правового и кадрового обеспечения

Согласование инициировано: 24.11.2020 15:37

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Кара-оол Ш.В.		 Подписано 18.02.2021 - 12:12	-