

Протокол
заседания проектного комитета Министерства образования и науки
Республики Тыва

№ 68-ПО

29 марта 2018 г.

г. Кызыл

Председательствовала: С.С. Товуу, заместитель министра образования и науки Республики Тыва.

Присутствовали:

- Сафронова И.В. – юрист Регионального отделения профсоюза работников образования и науки РФ по РТ;
- Донгак В.В. – начальник отдела проектного управления и аналитики;
- Очур О.Д. – начальник отдела науки и профессионального образования;
- Сенди Ч.Х. – начальник отдела дополнительного образования и воспитания;
- Монгуш О.А. – начальник отдела общего образования;
- Ондар С.С. – главный специалист отдела науки и профессионального образования Минобрнауки РТ;
- Оюн А.А. – главный специалист отдела проектного управления и аналитики Минобрнауки РТ;
- Дамбар А.В. – ведущий эксперт отдела проектного управления и аналитики Минобрнауки РТ;
- Салчак Б.В. – специалист отдела проектного управления и аналитики Минобрнауки РТ;
- Кыргыс С.Б. – директор ГБУ «Институт оценки качества образования»;
- Ефимова Т.В. – директор ГБОУ РТ «Республиканский центр дополнительного образования детей»;
- Монгуш А.З. – директор Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения;
- Борбак С.М. – директор ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития профессионального образования»;
- Гарин Е.В. – заместитель директора по инновационной деятельности ГБНИ и ОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований»;
- Ховалыг Н.К.-К. – ведущий научный сотрудник отдела сопровождения губернаторских проектов и научной информации ГБНИ и ОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований»;
- Удилова И.В. – помощник ректора Тувинского института развития

- образования и повышения квалификации;
- Ооржак О.С. – начальник центра проектами Тувинского института развития образования и повышения квалификации;
- Куулар О.В. – начальник отдела профориентации и развития движения Ворлдскиллс Россия ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития профессионального образования»;

ПОВЕСТКА:

1. Об итогах реализации приоритетных проектов Минобрнауки РТ за I квартал 2018 г.

(Удилова, Ефимова, Борбак, Кыргыс, Донгак, Товуу)

2. О рейтинге приоритетных проектов Минобрнауки РТ за I квартал 2018 г.

(Донгак, Товуу)

Решено:

1. Принять к сведению информацию докладчиков об итогах реализации приоритетных проектов за январь-март 2018 г. и утвердить отчеты за I квартал 2018 года и о рейтинге приоритетных проектов Минобрнауки РТ за I квартал 2018 г.

2. В рамках рейтинга приоритетных проектов Минобрнауки РТ за I квартал 2018 г. необходимо отметить:

- удовлетворительную работу проектных групп следующих приоритетных проектов: «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием»- 8,5 б., «Успешный ученик»- 8,5 б., «Современная цифровая образовательная среда»- 8 б.

- неудовлетворительную работу проектных групп «Рабочие кадры для передовых технологий»-5 б., «Доступное дополнительное образование для детей РТ»-4 б.

3. Ответственным исполнителям приоритетных проектов (Монгуш, Донгак, Кыргыс, Ефимова, Борбак):

3.1. представлять еженедельный отчет о статусе проекта в установленный срок (не позднее 14.00ч в каждый четверг).

3.2. осуществлять своевременно составление плана-графика по реализации проекта и его выполнение.

3.3. составлять ежемесячно медиа-план по реализации проекта и представлять качественное информационное сопровождение проекта (не позднее 14.00ч в каждый четверг).

3.4. формировать еженедельный рейтинг муниципальных образований (образовательных организаций) в рамках реализации проекта и представлять в рамках еженедельного отчета (не позднее 14.00 час. каждый четверг).

3.5. устранить все нижеперечисленные недоработки:

- по проекту «Современная цифровая образовательная среда», «Рабочие кадры» отмечается не систематическое информационное сопровождение в Битрикс 24 (комментарии не выставляются, активность в системе – 17 тыс.,

рейтинг – 2 – Кыргыз С.Б. (в большей степени активность ведется в проекте Успешный ученик, а не по проекту СЦОС);

- по проекту «Доступное дополнительное образование для детей РТ» – работа в системе Битрикс 24 не ведется (к\т на заполнены, информационное сопровождение не выставляется, активность в система – 0, рейтинг – 0 – Ефимова Т.В.)

- по проекту «Рабочие кадры для передовых технологий» – работа в системе Битрикс 24 не ведется (к\т на заполнены, информационное сопровождение по проекту не выставляется, активность в система – 0, рейтинг – 0 – Куулар О.В., Борбак С.М. не зарегистрирована).

3.6. своевременно проводить запланированные совещательные мероприятия (*стендап и скрам-сессии*) по проекту «Рабочие кадры для передовых технологий» и «Доступное дополнительное образование для детей РТ».

3. Начальникам отделов Министерства образования и науки Республики Тыва (Монгуш, Сенди, Очур):

3.1. обеспечить личное участие и общее координирование в реализации приоритетных проектов через внедрение и использование механизмов проектного управления.

Срок: постоянно

3.2. устранить все вышеуказанные недостатки, выявленные по итогам рейтинга приоритетных проектов.

Срок: до 05 апреля 2018 г. постоянно

3.3. организовать на своем уровне совещания о ходе и об итогах реализации курируемых приоритетных проектов.

Срок: до 05 апреля 2018 г. постоянно

3.4. обеспечить достижение целевых значений приоритетных проектов через планирование эффективных мероприятий (контрольных точек).

Срок: до 05 апреля 2018 г.

4. ГАОУ «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» (Монгуш Ч.В.):

4.1. Представить предварительный анализ степени достижения показателей по проекту «Успешный ученик» в разрезе муниципальных образований с указанием, в том, числе участников проекта Главы РТ «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием».

Срок: до 05 апреля 2018 г.

5. ГБОУ РТ «Республиканский центр дополнительного образования детей» (Ефимова Т.В.):

5.1. Детализировать рабочий план проекта, включить дополнительные контрольные точки, обеспечивающие достижение целевых значений проекта.

Срок: до 05 апреля 2018 г.

5.2. Представить список кружков и секций, открытых на безвозмездной основе образовательными волонтерами.

Срок: до 05 апреля 2018 г.

5.3. Совместно с ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» отработать с учреждениями дополнительного образования Монгун-Тайгинского, Дзун-Хемчикского, Бай-Тайгинского, Кызылского, Сут-Хольского, Тес-Хемского

кожуунов по заполняемости ГИС «Контингент» «Электронное дополнительное образование».

Срок: еженедельный мониторинг

6. ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития профессионального образования» (Борбак С.М.):

6.1. Вести еженедельный мониторинг посещаемости, успеваемости обучающихся по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям в учреждениях среднего профессионального образования.

Срок: еженедельно

6.2. Совместно с ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» отработать по заполняемости ГИС «Контингент» «Электронный колледж».

3. Об утверждении паспортов ведомственных проектов Министерства образования и науки Республики Тыва на 2018 год.

(Товуу, Донгак, Монгуш, Ефимова)

3.1 Утвердить паспорта ведомственных проектов «Тува для друзей», «Наставники: не рядом, а вместе».

3.2. Ответственным исполнителям ведомственных приоритетных проектов «Тува для друзей», «Наставники: не рядом, а вместе» (Борбак, Монгуш):

- **подготовить и представить** всю необходимую документацию ведомственных проектов в соответствии с установленными требованиями (паспорт, сводный план, рабочий план, наличие одобрения проектного комитета, заключения общественно-делового совета)

Срок: до 10 апреля 2018 г.

3.3. Ответственным исполнителям ведомственных приоритетных проектов «Эффективное управление системой среднего профессионального образования в Республике Тыва (Очур), «Шаги в науку» (Очур), «Хуреш в детские сады» (Сенди), «Сетевая школа в Республике Тыва (Эренчинова, Салчак)

- доработать паспорта проектов и представить на согласование.

Срок: до 10 апреля 2018 г.

Министр



Т.О. Санчаа