

**Протокол**  
**заседания проектного комитета Министерства образования и науки**  
**Республики Тыва**

27 июля 2018 г.

№ 81

г. Кызыл

*Председательствовала:* Е.В. Хардикова, заместитель министра образования и науки Республики Тыва.

*Присутствовали:*

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Доржу О.В.      | – | заместитель министра образования и науки Республики Тыва;  |
| Монгуш О.А.     | – | начальник отдела общего образования;   |
| Донгак В.В.     | – | начальник отдела проектного управления и аналитики;  |
| Ондар С.С.      | – | главный специалист отдела науки, профессионального образования и подготовки кадров;  |
| Монгуш Т.О.     | – | специалист отдела дополнительного образования и воспитания;  |
| Дамбар А.В.     | – | ведущий эксперт отдела проектного управления и аналитики;  |
| Ефимова Т.В.    | – | директор ГБОУ РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования»;   |
| Куулар У.Д.     | – | проректор ГАОУ «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»;   |
| Тогочакова Т.Н. | – | и.о. директор ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»;  |
| Шактар-оол Б.В. | – | и.о. директора Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»;  |
| Бичелдей У.П.   | – | начальник отдела сопровождения губернаторских проектов и научной информации ГБНИ и ОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований»;                 |
| Лопсан С.М.     | – | начальник отдела координации воспитательной работы ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития профессионального образования»;   |
| Куулар О.В.     | – | начальник профориентации и развития движения Ворлдскиллс Россия ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития профессионального образования»;  |
| Ховалыг Н.К.-К. | – | ведущий научный сотрудник отдела сопровождения губернаторских проектов и научной информации ГБНИ и ОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований»; |
| Шой-сюрюн Т.М.  | – | специалист отдела сопровождения губернаторских проектов и научной информации ГБНИ и ОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований»;                |
| Дамдар А.Ш.     | – | специалист спортивного отдела ГБОУ РТ «Республиканский центр дополнительного образования детей».   |

## ПОВЕСТКА:

### **I. О ходе реализации приоритетных проектов Министерства образования и науки Республики Тыва за январь-июль 2018 года.**

#### **Решено:**

1. Принять к сведению информацию докладчиков по реализации проектов Министерства образования и науки Республики Тыва за 7 месяцев 2018 г.

#### **1. Ответственным исполнителям приоритетных проектов (Куулар, Тогочакова, Ефимова, Очур):**

1.1. Представлять ежемесячные отчеты по проектам по установленной форме ежемесячно до 1 числа месяца следующего за отчетным периодом.

срок: ежемесячно (до 1 числа)

1.2. Обеспечить 100% достижение позиций рейтингования проектных команд, устранив замечания в части рейтингования муниципальных образований (образовательных организаций) в недельных отчетах (активно инициировать позиции рейтингования), своевременного проведения скрам-сессий в соответствии с планом и технологиями, работы в автоматизированной информационной системе «Битрикс24».

срок: до 31 июля 2018 г.

1.3. Активизировать информационное сопровождение хода реализации курируемых проектов на официальном сайте Минобрнауки РТ, в социальных сетях (Фейсбук, Вконтакте, Инстаграм).

срок: до 01 августа 2018 г., далее – еженедельно

#### **1.4. ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития профессионального образования» (Очур):**

1.4.1. отработать совместно с отделом финансово-экономического, бухгалтерского учета, отчетности и контроля (Саая) о выделении финансовых средств на создание специализированных центров компетенций.

срок: до 03 августа 2018 г.

### **II. О ходе реализации ведомственных проектов Министерства образования и науки Республики Тыва.**

#### **2.1. Отделу науки, профессионального образования и подготовки кадров (Очур):**

2.1.1. подготовить нормативно-правовые документы (паспорт, сводный и рабочий планы) по проектам «Сеть учебных производств», «Эффективное управление системой среднего профессионального образования».

срок: до 01 августа 2018 г.

2.1.1. совместно с ГБНИ и ОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований» (Донгак) доработать нормативно-правовые документы (паспорт, сводный и рабочий планы) по проекту «Шаги в науку».

срок: до 01 августа 2018 г.

#### **2.2. Отделу дополнительного образования и воспитания (Сенди):**

2.2.1. представить пакет документов (паспорт, сводный и рабочий планы, лист согласования и заключение общественно-делового совета) по проекту «Хуреш в детские сады».

срок: до 01 августа 2018 г.

**3. Начальникам отделов министерства и ответственным исполнителям приоритетных проектов (Монгуш, Сенди, Очур, Донгак, Ефимова, Тогочакова, Куулар):**

3.1. Разработать паспорта региональных проектов по аналогии федеральных проектов национального проекта «Образование» (далее-НПО) и скорректировать действующие региональные проекты «Современная цифровая образовательная среда», «Рабочие кадры для передовых технологий» с учетом задач и мероприятий НПО.

срок: до 30 июля 2018 г.

3.2. проработать с органами исполнительной власти Российской Федерации по внесению предложений в региональную составляющую федеральных проектов в части региональных целевых показателей и обеспечить их согласование.

срок: до 30 июля 2018 г.

**4. Отделу финансово-экономического, бухгалтерского учета, отчетности и контроля (Саая) совместно с начальниками отделов и исполнителями проектов:**

4.1. произвести расчеты требуемых финансовых средств на реализацию региональных проектов с разбивкой по годам и источникам финансирования, в том числе с указанием целевых показателей.

Заместитель министра



Е.В. Хардикова