



## МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

### ПРИКАЗ

«28» апреля 2018 г.

№ 578 -д

г. Кызыл

#### **О создании рабочей группы по реализации республиканской комплексной программы «Развитие малых сел Республики Тыва на 2018-2022 годы»**

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2018 год «2018 год – старт стратегии территориального развития. Тува-2030» от 12 декабря 2017 года, во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 11 апреля 2018 года № 156 «Об утверждении республиканской комплексной программы «Развитие малых сел Республики Тыва на 2018-2022 годы», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации республиканской комплексной программы «Развитие малых сел Республики Тыва на 2018-2022 годы» (далее – Программа развития малых сел):

- Хардикова Е.В., заместитель министра образования и науки Республики Тыва, руководитель;

- Товуу С.С., заместитель министра образования и науки Республики Тыва, руководитель проектной деятельности Министерства образования и науки Республики Тыва (далее – Минобрнауки РТ);

- Доржу О.В., заместитель министра образования и науки Республики Тыва;

- Шинин Р.К., заместитель министра образования и науки Республики Тыва;

- Донгак В.В., начальник отдела проектного управления и аналитики Минобрнауки РТ;

- Очур О.Д., начальник отдела науки, профессионального образования и подготовки кадров Минобрнауки РТ;

- Монгуш О.А., начальник отдела общего образования Минобрнауки РТ;

- Сенди Ч.Х., начальник отдела дополнительного образования и воспитания детей Минобрнауки РТ;

- Саая Ю.А., начальник отдела финансово-экономического и бухгалтерского учета, отчетности и контроля Минобрнауки РТ;

- Бады И.В., начальник отдела юридического, кадрового обеспечения и защиты информации Минобрнауки РТ;

- Ооржак Л.С., директор ГБУ РТ «Центр учета, контроля, мониторинга финансово-экономической деятельности и материально-технической базы образовательных организаций»;

- Монгуш Ч.В., ректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»;

- Борбак С.М., директор ГБУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития профессионального образования»;

- Куулар А.А. – главный специалист юридического, кадрового обеспечения и защиты информации Минобрнауки РТ;

- Оюн А.А., главный специалист отдела проектного управления и аналитики Минобрнауки РТ.

2. Утвердить календарный план-график работы рабочей группы по реализации Программы развития малых сел (прилагается).

3. Обеспечить членам рабочей группы исполнение календарного плана-графика в соответствии с установленными сроками.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя министра образования и науки Республики Тыва Е.В. Хардикову.

Министр



Т.О. Санчаа

**Календарный план-график  
реализации мероприятий по развитию малых сел по соответствующим направлениям  
Министерства образования и науки Республики Тыва  
на период с 2018 по 2022 годы**

№	Мероприятие	Сроки мероприятий	Финансирование (тыс.руб.)	Ответственные	Планируемый результат
<b>Раздел 1 «Привлечение и закрепление кадров»</b>					
<b>1. Целевая подготовка специалистов из числа 9, 11 классов, выходцев малых сел в учреждениях среднего профессионального образования</b>					
1.1	Выявление вакансий и потребности в кадрах в малых селах, определение запросов на целевые места в образовательные организации среднего профессионального образования	ежегодно, до 1 февраля	-	Минобрнауки РТ, проектный офис, отдел науки, профессионального образования и подготовки кадров	Анализ потребности в кадрах организаций и предприятий, находящихся в малых селах республики.
1.2	Определение контрольных цифр приема в образовательные организации среднего профессионального образования на следующий учебный год, в том числе по целевому набору	ежегодно, до 1 апреля	-	Минобрнауки РТ, проектный офис, отдел науки, профессионального образования и подготовки кадров	Информация о количестве и специальностях набора в СПО, в том числе по целевому набору.
1.3	Заключение договоров администраций малых сел с образовательными организациями профессионального образования	ежегодно, до 1 апреля	-	администраций малых сел, профессиональные СПО	Проведение профориентационной работы с выпускниками 9, 11 классов образовательных организаций. Заключение договоров о целевом обучении с выпускниками 9, 11 классов для обучения в СПО республики, информация о количестве, специальностях и т.д.
1.4	Направление дипломированных специалистов в малые села в 2018 г. – 30 чел., в 2019 г. – 30 чел., 2020 г. – 30 чел., 2021 г. – 30 чел., 2022 г. – 30 чел. Всего подготовкой будет охвачено 150 чел., в	ежегодно, до 1 октября	-	Минобрнауки РТ, проектный офис, юридический, кадрового	Информация о трудоустроенных специалистах в организациях малых сел.

	среднем по 2 специалиста в 63 села.			обеспечения и защиты информации	
2.	Присуждение грантов Главы Республики Тыва в размере 250 тыс. рублей выпускникам образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, выезжающих на работу в сельскую местность, в том числе в малые села				
2.1	Объявление конкурса и предоставление документов для участия в конкурсе	ежегодно с 1 января по 30 августа	-	Минобрнауки РТ, отдел науки и профессионального образования	Привлечение квалифицированных специалистов в малые села за счет выплаты выпускникам образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, выезжающих на работу в сельскую местность, в том числе в малые села Грантов Главы Республики Тыва в размере 250 тыс. рублей. По итогам конкурсного отбора, заключение трудового контракта на 5 лет с 35 молодыми специалистами, трудоустроенными по востребованным вакансиям малых сел муниципальных образований РТ
2.2	Предоставление списка вакансий для трудоустройства муниципальными образованиями в Минобрнауки РТ;	ежегодно до 30 июля	-	Администрации малых сел РТ, Минобрнауки РТ, отдел науки и профессионального образования,	Список вакансий для трудоустройства в малых организациях и предприятия в малых селах республики
2.3	Отбор документов претендентов, допускающихся к участию в собеседовании Комиссией;	ежегодно с 1 по 30 сентября	-	Минобрнауки РТ, отдел науки и профессионального образования	Документы претендентов, прошедших допуск к участию в собеседовании
2.4	Проведение очного собеседования Комиссией с каждым претендентом;	ежегодно в течение 10 рабочих дней	-	Минобрнауки РТ, отдел науки и профессионального образования	Протокол проведения собеседования с претендентами
2.5	Утверждение приказом Минобрнауки РТ Перечня получателей грантов;	ежегодно в течение 3-х дней	-	Минобрнауки РТ, отдел науки и	Приказ Минобрнауки РТ об утверждении Перечня получателей

				профессионального образования	грантов
2.6	Заключение договора о предоставлении гранта с получателями грантов в соответствии с Перечнем;	ежегодно в течение 10 рабочих дней	-	Минобрнауки РТ, отдел науки и профессионального образования	Заклученные договоры о предоставлении гранта с получателями грантов в соответствии с Перечнем
2.7	Перечисление Гранта на расчетный счет получателя гранта, при предоставлении заверенной копии трудового договора с работодателем	ежегодно до 1 декабря	1750,00 тыс. рублей (7 чел. ежегодно по 250,0 тыс. рублей)	Минобрнауки РТ, отдел науки и профессионального образования; отдела финансово-экономического и бухгалтерского учета, отчетности и контроля	Перечисление финансовых средств на расчетные счета грантополучателей
<b>Раздел 2 «Реализация социальных проектов»</b>					
3. Организация сетевой школы для повышения качества образования (управление школьным образованием на республиканском уровне)					
3.1	Проведение анализа материально-технического, кадрового, финансово-хозяйственного потенциала 33 малокомплектных школ, добровольно желающих участников-команд разработчиков проекта.	до 30 апреля 2018 года	-	Минобрнауки РТ, рабочая группа, муниципальные образования	Анализ материально-технического, кадрового, финансово-хозяйственного потенциала 33 малокомплектных школ.
3.2	Организация работы по разработке модели Национальной гимназии: структуры, единого образовательного пространства, финансового сопровождения.	до 30 июня 2018 года	-	Минобрнауки РТ, отдел юридического, кадрового обеспечения и защиты информации, проектный офис, муниципальные образования	Модель Национальной гимназии: структуры, единого образовательного пространства, финансового сопровождения.
3.3	Организация работы по разработке нормативно-правовых актов по	до 30 октября 2018 года	-	Минобрнауки РТ, рабочая группа	Постановление по переподчинению Ийи-Тальской СОШ Улуг-Хемского

	переподчинению образовательных организаций с муниципального уровня на региональный уровень. На согласовании проект постановления по переподчинению Ийи-Тальской СОШ Улуг-Хемского кожууна					кожууна с муниципального уровня на региональный уровень
3.4	Повышение квалификации педагогов малокомплектных школ	постоянно, до (по отделенному плану)	-	Минобрнауки РТ, ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Программы курсов повышения квалификации участников сетевой школы: по программе MOODLE, программы для тьюторов по сетевому взаимодействию	
3.5	Организация работы по открытию ГБОУ «Национальная гимназия Республики Тыва» на базе МБОУ СОШ №2 г. Кызыла с образовательными площадками	до 30 ноября 2018 года	-	Минобрнауки РТ, проектный офис	Открытие ГБОУ «Национальная гимназия Республики Тыва» с единым образовательным пространством	
3.6	Организация работы по увеличению количества образовательных площадок – участников проекта из числа школ в малых селах	постоянно, до конца 2022 года	10526 тыс. рублей (ФБ - 10 000 тыс. руб., РБ - 526 тыс. руб.)	Минобрнауки РТ, проектный офис, рабочая группа, муниципальные образования	К концу 2022 года в республике будет создана единая сетевая школа для повышения доступности и качества образования в малых селах (управление 63 (100%) образовательными организациями на республиканском уровне) (т.к. в 3 из 66 селах школ нет)	
4. Создание единой образовательной организации «школа – детский сад»						
4.1	Направление в муниципальные информационно-образовательного письма о создании единой образовательной организации «школа-детский сад»	до 20 апреля 2018 года	-	Минобрнауки РТ, отдел общего образования, отдел юридического, кадрового обеспечения и защиты информации, муниципальные образования	Письмо Минобрнауки РТ	
4.2	Издание постановления администрации	до 30 апреля	-	Администрации	Постановления	муниципальных

	муниципального образования о реструктуризации сети образовательных организаций в 2018 году			муниципальных образований	образований
4.3	Составление экспертного заключения с обоснованием, финансово-экономическим заключением о последствиях при создании единой образовательной организации «школа-детский сад»	до 17 мая	-	Муниципальные органы управления образованием, руководители образовательных организаций	Экспертное заключение
4.4	Проведение схода граждан о создании единой образовательной организации «школа- детский сад»	до 1 июня	-	Администрации муниципальных образований, муниципальные органы управления образованием, руководители образовательных организаций	Протокольное решение схода граждан
4.5	Издание постановления администрации муниципального образования (с утверждением муниципальной комиссии, плана мероприятий и т.д.)	до 8 июня	-	Администрации муниципальных образований	Постановление администрации муниципального образования
4.6	Издание приказа управления образования муниципального образования (с утверждением состава рабочей группы, плана мероприятий, сроков, ответственных и т.д.)	до 18 июня	-	Муниципальные органы управления образованием, руководители образовательных организаций	Приказ управления образования муниципального образования
4.7	Направление уведомлений о реорганизации образовательных организаций в Федеральную налоговую службу (Вестник госрегистрации), внебюджетные фонды, контрагентам (т.е. с кем заключены договоры)	до 25 июня	-	Муниципальные органы управления образованием, руководители образовательных организаций	Уведомления соответствующим службам, организациям, предприятиям и т.д. (письма с исх. номером)
4.8	Направление уведомлений работникам образовательных организаций о создании	до 25 июня	-	Муниципальные органы управления	Уведомления работникам (с подписью)

	единой образовательной организации «школа-детский сад»			образованиём, руководители образовательных организаций	
4.9	Составление передаточного акта (бухгалтерская отчетность, инвентаризация) для сдачи в Федеральную налоговую службу по Республике Тыва при регистрации	до 10 июля	-	Муниципальные органы управления образованием, руководители образовательных организаций	Передаточные акты
4.10	Внесение изменений в Устав общеобразовательной организации по созданию единой образовательной организации «школа-детский сад» (наименование организации, юридический адрес, права и обязанности участников, услуги организации и т.д.)	до 25 июля	-	Муниципальные органы управления образованием, руководители образовательных организаций	Новая редакция устава
4.11	Утверждение Устава постановлением администрации муниципального образования (учредитель) (в течение 10 рабочих дней)	до 2 августа	-	Администрации муниципальных образований	Постановление администрации муниципального образования
4.12	Регистрация Устава в Федеральной налоговой службе по Республике Тыва	до 17 августа	-	Образовательная организация	Новый зарегистрированный устав, выписка ЕРГЮЛ с новыми сведениями
4.13	Переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности в Управлении контроля и надзора в сфере образования, лицензирования и государственной аккредитации Министерства образования и науки Республики Тыва	до 1 сентября	4128,00 тыс. руб. (муниципальный бюджет, оплата госпошлин)	Минобрнауки РТ, образовательная организация	В 2018 году в 45 малых селах с целью формирования единого образовательного пространства (внедрение единых образовательных кейсов: единая нормативная база, кейсы руководителей и учителей-предметников, воспитателей, единая образовательная программа, программа развития организации и т.д.) будет создана единая образовательная организация «школа-детский сад», в том числе в 9 приграничных селах.
5. Приобретение спортивного оборудования для образовательного комплекса, находящимся в малых селах республике (обеспечение борцовскими					

матами)					
5.1	Направление в Минфин РТ предложения о внесении в проект бюджета Республики Тыва на очередной финансовый год и на плановый период финансирования на приобретение борцовских матов для общеобразовательных организаций на следующий календарный год	до 30 сентября, ежегодно	-	отдел финансового и бухгалтерского учета, отчетности и контроля	Письмо (или служебная записка) в Минфин РТ о внесении в проект бюджета Республики Тыва на очередной финансовый год и на плановый период финансирования на приобретение борцовских матов для общеобразовательных организаций на следующий календарный год
5.2	Утверждение распоряжения Правительства Республики Тыва о проведении конкурсного отбора среди дошкольных образовательных организаций по итогам реализации ведомственного проекта Минобрнауки РТ «Хуреш в детские сады» для распределения спортивного образовательным организациям, находящимся в малых селах республике (обеспечение борцовскими матами)	до 30 сентября 2018 года	-	отдел юридического, кадрового обеспечения и защиты информации	Распоряжение Правительства Республики Тыва о проведении конкурсного отбора среди дошкольных образовательных организаций на получение спортивного оборудования, образовательным организациям, находящимся в малых селах республики (обеспечение борцовскими матами)
5.3	Проведение торгов на приобретение борцовских матов	до 20 мая, ежегодно	-	отдел финансового и бухгалтерского учета, отчетности и контроля	Начало процесса по заключению государственного контракта на поставку борцовских матов
5.4	Заключение государственного контракта на поставку борцовских матов	до 30 мая, ежегодно	-	отдел финансового и бухгалтерского учета, отчетности и контроля	Контракт на поставку борцовских матов
5.5	Утверждение приказом Минобрнауки РТ перечня получателей борцовских матов	до 30 июня, ежегодно	-	отдел дополнительного образования и воспитания детей	Приказ Минобрнауки РТ об утверждении перечня получателей борцовских матов
5.6	Передача борцовских матов дошкольным	до 1 сентября,	3360,00 тыс. руб.	ГБУ РТ «Центр	С целью внедрения национальных

образовательным организациям	ежегодно	(республиканский бюджет)	учета, контроля, мониторинга финансово-экономической деятельности и материально-технической базы образовательных организаций»	традиций и развития национальной борьбы «Хуреш» в малых селах, развития здорового образа жизни к концу 2022 года детские сады будут 100% (в 2017 году мамами обеспечены 3 (5%) детских сада, с 2018 по 2022 годы будут обеспечены 56 (95%) детских садов) обеспечены борцовскими матами
<b>6. Приобретение художественной литературы в соответствии с учебной программой</b>				
6.1. Направление в Минфин РТ предложения о внесении в проект бюджета Республики Тыва на очередной финансовый год и на плановый период финансирования на приобретение художественной литературы для общеобразовательных организаций	ежегодно	-	ГАОУ «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	С 2019 по 2022 годы планируется пополнение библиотечного фонда 62 (100%) образовательных организаций художественной литературой в соответствии с учебной программой (в 2019 году - 15 (24,5%) школ, 2020 год - 15 (24,5%) школ, 2021 год - 16 (26,2%) школ, 2022 год - 16 (26,2%) школ)
6.2. Подготовка аукционной документации на приобретение художественной литературы	январь-март, ежегодно	-	ГАОУ «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Аукционная документация на приобретение художественной литературы
6.3. Проведение торгов на приобретение художественной литературы	апрель-май, ежегодно	-	ГАОУ «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Заключение государственного контракта на поставку художественной литературы
6.4. Заключение государственного контракта на поставку художественной литературы	май, ежегодно	2480,00 тыс. руб. (республиканский бюджет)	ГАОУ «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Государственный контракт на поставку художественной литературы

6.5.	Утверждение приказом Минобрнауки РФ перечня получателей художественной литературы	июнь-июль, ежегодно	-	ГАОУ «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Приказ Минобрнауки РФ об утверждении списка образовательных организаций, получателей художественной литературы
6.6.	Передача художественной литературы общеобразовательным организациям	июль-август, ежегодно	-	ГАОУ «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»	Приказ Минобрнауки РФ о передаче художественной литературы общеобразовательным организациям
7. Создание условий в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом					
7.1	Направление в Минобрнауки России заявки на участие в конкурсном отборе в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, после объявления конкурсного отбора	в течение 1,5 месяца, 2018-2019 гг.	-	Отдел дополнительного образования, воспитания, ЦУКМ, ФЭО	Письмо в Минобрнауки РФ на участие в конкурсном отборе в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, после объявления конкурсного отбора
7.2	Заключение соглашения между Минобрнауки России и Правительством Республики Тыва о предоставлении из федерального бюджета субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	до 1 марта, ежегодно	-	Отдел дополнительного образования, воспитания, ЦУКМ, ФЭО	Соглашения между Минобрнауки России и Правительством Республики Тыва о предоставлении из федерального бюджета субсидии
7.3	Заключение соглашения с органами местного самоуправления районов о предоставлении субсидии из республиканского бюджета местным	март-апрель (до 30 апреля), ежегодно	-	Отдел дополнительного образования, воспитания, ЦУКМ, ФЭО	Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных районов о предоставлении субсидии из республиканского бюджета местным бюджетам

7.4	<p>бюджетам</p> <p>Утверждение распоряжения Правительства Республики Тыва о проведении конкурсного отбора по созданию условий в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортивных залов)</p>	до 30 сентября 2018 года	-	<p>Отдел дополнительного образования, воспитания, ЦУКМ, ФЭО</p>	<p>Распоряжение Правительства Республики Тыва о проведении конкурсного отбора по созданию условий в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортивных залов)</p>
7.5	Подготовка аукционной документации на проведение ремонтных работ в спортивных залах	апрель-май (до 30 мая), ежегодно	-	<p>Отдел дополнительного образования, воспитания, ЦУКМ, ФЭО</p>	Аукционная документация на проведение ремонтных работ в спортивных залах
7.6	Проведение торгов на ремонтные работы в спортивных залах	май-июнь (до 30 июня), ежегодно	-	<p>Отдел дополнительного образования, воспитания, ЦУКМ, ФЭО</p>	Заключение контрактов на проведение ремонтных работ в спортивных залах
7.7	Заключение контрактов на проведение ремонтных работ в спортивных залах	июнь-июль (до 30 июля), ежегодно	42202,00 тыс. руб. (ФБ и РБ)	<p>Отдел дополнительного образования, воспитания, ЦУКМ, ФЭО</p>	Контракт на проведение ремонтных работ в спортивных залах
7.8	Проведение ремонтных работ в спортивных залах	июнь-сентябрь (до 1 октября), ежегодно	-	<p>Отдел дополнительного образования, воспитания, ЦУКМ, ФЭО</p>	С 2018 по 2020 годы будут созданы условия в 25-ти общеобразовательных организациях, расположенных в малых селах, условия для занятия физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортивных залов: 2018 год - 7 (28%) от 25 спортзалов) спортивных залов общеобразовательных школ, 2019 год - 5 (20%) спортивных зала школ, 2020 год - 13 (52%) спортивных залов школ)

8. Содействие созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»  
(строительство школ)

8.1.	Проработать с муниципальным образованием по техническому присоединению и выделению земельного участка для подготовки проекта привязки типового проекта к проекту объекта Кызыл-Чыраанская СОШ Тес-Хемского кожууна на 176 мест.	2 квартал 2018 г.		ЦУКМ, Администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию)	Получение проекта, документации на земельный участок
8.2	Направить письмо в Министерство образования и науки Российской Федерации с просьбой о выделении средств на строительство объекта Кызыл-Чыраанская СОШ Тес-Хемского кожууна на 176 мест в 2019 году	3 квартал 2018 г.	343919,60 тыс. руб. (ФБ и РБ)	ЦУКМ, финансово-экономического, бухгалтерского учета, отчетности и контроля.	Получение информации о возможности выделения средств на данный объект.