



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**

ПРИКАЗ

«27» апреля 2018 г.

№ 560 -д

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») и назначении ответственных
за реализацию мероприятий плана в рамках проекта Главы Республики
Тыва «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим
образованием» на 2018 год**

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от 11 апреля 2018 года № 155-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2018 год и примерных критериев, и показателей оценки результативности работы муниципальных районов (городских округов) Республики Тыва по его реализации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта Главы Республики Тыва «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2018 год (далее – План мероприятий).

2. Обеспечить исполнение Плана мероприятий всем ответственным лицам в соответствии с установленными сроками.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и науки Республики Тыва Товуу С.С.

Министр

Т.О. Санчаа

Утвержден
 приказом Минобрнауки РТ
 от «27» апреля 2018 г. №560-д

ПЛАН
 мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта Главы Республики Тыва
 «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2018 год

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные за исполнение
1. Научно-методическое, организационное сопровождение проекта		
1.1. Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований (городских округов) Республики Тыва по оказанию мер социальной поддержки участникам проекта	до 25 апреля	ГБНИ и ОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований» (Донгак Б.А.);
1.2. Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований (городских округов) Республики Тыва по выявлению и сопровождению наиболее способного ребенка из семьи, не имеющей лиц с высшим образованием в трех поколениях	до 25 апреля	ГБНИ и ОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований» (Донгак Б.А.);
1.3. Разработка методических рекомендаций для психологов, педагогов, классных руководителей, заместителей директоров, кураторов проекта «О психолого-педагогическом сопровождении детей- участников проекта Главы Республики Тыва с целью эффективной их социализации и успешной адаптации в новых социально-культурных условиях по месту учебы в ВУЗах страны»	до 15 мая	ГБНИ и ОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований» (свод) (Донгак Б.А.); Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» (Монгуш А.3.); ГБУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития профессионального образования» (Борбак С.М.)
1.4. Разработка Памятки для родителей «О создании условий воспитания ребенка на основе духовных и культурных традиций тувинского народа»	до 30 апреля	«Институт развития национальной школы» (Эренчинова Т.А.)
1.5. Разработка методических рекомендаций по распространению наставничества на территории муниципального образования над участниками проекта Главы Республики Тыва	до 25 мая	ГБНИ и ОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований» (свод) (Донгак Б.А.); Республиканский центр психолого-медико-

		социального сопровождения «Сайзырал» (Монгуш А.З.);
1.6. Анализ уровня образованности: выявление семей, не имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях	до 30 апреля; до 30 сентября	ГБНИ и ОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований» (Донгак Б.А.); Администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию); Управления образованием; образовательные организации;
1.7. Мониторинг поступления участников проекта в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования	по итогам поступления (до 31 октября)	ГБУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития профессионального образования» (Борбак С.М.); Администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию); Управления образованием; образовательные организации;
1.8. Проведение рейтинга эффективности деятельности муниципальных образований, руководителей научных организаций, подведомственных учреждений республики в реализации губернаторского проекта по итогам 2016-2017 учебного года	до 25 декабря	Проектный офис (Донгак В.В.);
1.9. Организация семинаров для проектных кураторов, педагогов, учителей по реализации губернаторского проекта и педагогическому сопровождению участников губернаторского проекта	постоянно (1 раз в квартал: до 25 марта, до 25 июня, до 25 сентября, до 25 декабря)	Проектный офис (Донгак В.В.); ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» (Монгуш Ч.В.);
1.10. Проведение мониторинга успеваемости, движения, отсева участников проекта, поступивших в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования	по итогам семестров (до 20 февраля, до 20 августа)	ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития профессионального образования» (Борбак С.М.); Администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию); Управления образованием; образовательные организации;
1.11. Организация обучения родителей-участников проекта на базе учреждений СПО по наиболее востребованным профессиям	до 20 ноября	Отдел науки и профессионального образования (Очур О.Д.); Администрации муниципальных районов (городских округов)

1.12. Проведение курсов повышения квалификации учителей – предметников, работающих с участниками губернаторского проекта	постоянно (1 раз в квартал: до 25 марта, до 25 июня, до 25 сентября, до 25 декабря)	округов) (по согласованию); ГАОУ ДПО «Гувинский институт развития образования и повышения квалификации» (Монгуш Ч.В.);
1.12. Проведение мониторинга официальных сайтов администраций муниципальных образований и управлений образованием на предмет широкого освещения хода реализации проекта и обеспечение системной работы по их наполнению и поддержанию в актуальном состоянии	постоянно (1 раз в квартал)	ГБНИ и ОУ «Гувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований» (Донгак Б.А.);
1.14. Подведение итогов ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ	до 20 июля	ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» (Кыргыс С.Б.);
1.15. Подведение итогов реализации проекта за 2017-2018 учебный год	до 30 декабря	Проектный офис (Донгак В.В.);
2. Психолого - педагогическое, социальное сопровождение участников проекта		
2.1. Формирование социальных паспортов семьи и планов индивидуального сопровождения участников губернаторского проекта	до 20 декабря	ГБНИ и ОУ «Гувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований» (Донгак Б.А.) (свод); Администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию); Управления образованием; образовательные организации;
2.2. Психолого-педагогическое сопровождение участников проекта и их семей: психологическое тестирование участников и дальнейшее сопровождение выявленных детей группы риска	ежеквартально (до 25 марта, до 25 июня, до 25 сентября, до 25 декабря)	Республиканский центр психолого-медицинского социального сопровождения «Сайзырал» (Монгуш А.З.); Управления образованием; образовательные организации;
2.3. Организация мероприятий по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет)- участников губернаторского проекта, программами дошкольного образования разных форм (кратковременные группы пребывания, мини-школы)	ежеквартально (до 25 марта, до 25 июня, до 25 сентября, до 25 декабря)	Отдел общего образования (Монгуш О.А.); Администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию); Управления образованием; образовательные организации;

2.4. Мониторинг предметных олимпиад школьного и муниципального уровней. Проведение республиканских предметных олимпиад для участников губернаторского проекта	до 20 февраля	ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» (Кыргыз С.Б.); Управления образованием; образовательные организации;
2.5. Подведение промежуточных результатов контроля качества образования участников губернаторского проекта	до 20 марта	ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» (Кыргыз С.Б.); Управления образованием; образовательные организации;
2.6. Проведение контрольных замеров в рамках подготовки выпускных 11-х классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Промежуточный контроль.	по отдельному плану	ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» (Кыргыз С.Б.); Управления образованием; образовательные организации;
2.7. Обеспечение индивидуального сопровождения участников губернаторского проекта при подготовке к сдаче ЕГЭ	постоянно	ГБНИ и ОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований» (Донгак Б.А.) (координация); ГБУ РТ «Институт оценки качества образования» (Кыргыз С.Б.); Управления образованием; образовательные организации;
2.8. Организация мероприятий и проведение мониторинга мероприятий по профилактике здоровья участников проекта из числа обучающихся с 1-11 классы общеобразовательных организаций, организация и проведение спортивных мероприятий для участников губернаторского проекта и их семей	ежемесячно (до 25 числа)	ГБОУ РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» (Ефимова Т.В.); Администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию); Управления образованием; образовательные организации;
2.9. Организация культурно-массовых мероприятий для участников губернаторского проекта и их семей	ежеквартально (до 25 марта, до 25 июня, до 25 сентября, до 25 декабря)	ГБОУ РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» (Ефимова Т.В.); Администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию); Управления образованием; образовательные организации;
2.10. Проведение исследования уровня сформированности духовно-нравственных ценностей у участников проекта (Человек, семья и образование как духовно-нравственные ценности)	до 25 апреля	ГБНИ и ОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований» (Донгак Б.А.) (свод); «Институт развития национальной школы» (Эренчинова Т.А.);
2.11. Организация работы по направлению участников	июнь-август	ГБОУ РТ «Республиканский центр развития

<p>губернаторского проекта в летние оздоровительные лагеря РТ и РФ</p>	<p>(до 25 августа)</p>	<p>дополнительного образования» (Ефимова Т.В.); Администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию); Управления образованием; образовательные организации;</p>
<p>2.12. Организация мероприятий по охвату детей дошкольного возраста (6-7 лет) – участников губернаторского проекта, подготовкой к школе в летних пришкольных лагерях</p>	<p>июнь-август (до 25 августа)</p>	<p>Отдел общего образования (Монгуш О.А.); Администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию); Управления образованием; образовательные организации;</p>
<p>2.13. Контроль над трудоустройством родителей участников губернаторского проекта</p>	<p>март-ноябрь (до 20 ноября)</p>	<p>Проектный офис (Донгак В.В.) ГБНИ и ОУ «Гувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований» (Донгак Б.А.) Администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию);</p>
<p>3. Профоримационная работа с участниками проекта</p>		
<p>3.1. Проведение экскурсионных и туристических выездов участников губернаторского проекта по объектам культурного наследия Республики Тыва</p>	<p>ежеквартально (до 25 марта, до 25 июня, до 25 сентября, до 25 декабря)</p>	<p>ГБОУ РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» (Ефимова Т.В.); Администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию); Управления образованием; образовательные организации;</p>
<p>3.2. Организация месячника профориентации среди обучающихся и выпускников образовательных организаций, в том числе среди участников губернаторского проекта и их семей</p>	<p>октябрь-ноябрь (до 20 ноября)</p>	<p>ГБУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития профессионального образования» (Борбак С.М.); Управления образованием; образовательные организации;</p>
<p>3.3. Организация мероприятий по отбору и сопровождению кандидатов из числа участников губернаторского проекта 5, 7 классов по поступлению в Кызылское Президентское кадетское училище</p>	<p>январь-май (до 25 мая)</p>	<p>Отдел общего образования (Монгуш О.А.); Администрации муниципальных районов (городских округов) (по согласованию); Управления образованием; образовательные организации;</p>
<p>3.4. Проведение мониторинга профессиональных намерений участников губернаторского проекта 8-9, 11 классов и выпускников профессиональных образовательных организаций по выбору будущей профессии)</p>	<p>до 30 января</p>	<p>ГБУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития профессионального образования» (Борбак С.М.); Управления образованием;</p>

<p>3.5. Привлечение участников губернаторского проекта в профорientационные мероприятия в рамках движения «Worldskills», «Juniorskills»</p>	<p>до 30 марта</p>	<p>образовательные организации; ГБУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития профессионального образования» (Борбак С.М.); Управления образованием; образовательные организации;</p>
<p>3.6. Организация мероприятий по сдаче ГТО для участников губернаторского проекта и их семей (фестиваль ГТО)</p>	<p>январь-март (до 25 марта)</p>	<p>Отдел дополнительного образования и воспитания (Сенди Ч.Х.); Управления образованием; образовательные организации;</p>
<p>3.7. Организованы курсы довузовской подготовки на базе Тувинского государственного Университета</p>	<p>до 20 мая</p>	<p>Проектный офис (Донгак В.В.); Управления образованием;</p>
<p>3.8. Организация мероприятий по приему заявлений и документов от студентов-участников губернаторского проекта для участия в конкурсе на социальную поддержку и проведение конкурсных процедур</p>	<p>июнь-июль (до 25 июля)</p>	<p>Отдел науки и профессионального образования (Очур О.Д.);</p>
<p>3.9. Организация работы Республиканской приемной комиссии по выделению целевых мест участников губернаторского проекта</p>	<p>июнь-июль (до 25 июля)</p>	<p>Отдел науки и профессионального образования (Очур О.Д.);</p>
<p>3.10. Организация работы Республиканской комиссии по оказанию мер социальной поддержки участников губернаторского проекта</p>	<p>до 25 августа</p>	<p>Проектный офис (Донгак В.В.); Отдел науки и профессионального образования (Очур О.Д.).</p>