

Календарный план работы проектных команд Минобрнауки РТ на апрель 2018 г.

<i>понедельник</i> 02 апреля	<i>вторник</i> 03 апреля	<i>среда</i> 04 апреля	<i>четверг</i> 05 апреля	<i>пятница</i> 06 апреля	<i>суббота</i> 07 апреля
<p>- Скрам-сессия по проекту «Успешный ученик»; ОРВО: Скрам-сессия по проекту в режиме ВКС о задачах на неделю</p> <p>СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 95% до 96%). Завершение стадии разработки административной панели.</p> <p>РК: Подготовка к проведению Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям «Фармация», «Сестринское дело».</p> <p>ДОД: Подготовка информации для муниципальных образований по сбору</p>	<p>ОРВО: 15.00 – Совещание по реализации проекта Главы РТ «ОРВО» (отв. Товуу С.С., Донгак В.В., Оюн А.А., Дамбар А.В.) Проведение проверки эффективности реализации проекта в Гослицее Республики Тыва (Приказ от 21 марта 2018 г. №355-д). СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 95% до 96%). Завершение стадии разработки административной панели.</p> <p>РК: Подготовка к проведению Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям «Фармация», «Сестринское дело».</p>	<p>УУ: Семинар «Задания повышенного уровня сложности по биологии» для учителей биологии Овюрского кожууна.</p> <p>ОРВО: Проведение проверки эффективности реализации проекта в Аграрном лицей-интернате Республики Тыва (Приказ от 21 марта 2018 г. №355-д).</p> <p>СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 95% до 96%). Завершение стадии разработки административной панели.</p> <p>РК: Подготовка к проведению Регионального этапа Всероссийской олимпиады</p>	<p>ОРВО: Проведение проверки эффективности реализации проекта в Тувинском кадетском корпусе Республики Тыва (Приказ от 21 марта 2018 г. №355-д).</p> <p>СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 95% до 96%). Завершение стадии разработки административной панели. Наполнение сайтов ДОУ первичной информацией (г.Ак-Довурак, Бай-Тайга, Барун-Хемчик) Разработка онлайн-курса АИС «Электронная школа».</p> <p>РК: Встреча члена национальной сборной России по компетенции «Архитектурная обработка камня»,</p>	<p>ОРВО: Проведение проверки эффективности реализации проекта в Республиканской школе искусств (Приказ от 21 марта 2018 г. №355-д) - 15.00 – скрам-сессия по реализации проекта в режиме ВКС.</p> <p>СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 95% до 96%). Завершение стадии разработки административной панели. Наполнение сайтов ДОУ первичной информацией (г.Кызыл) Разработка онлайн-курса АИС «Электронная школа».</p>	<p>РК: Подготовка к проведению Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям «Ветеринария», «Гостиничный сервис»</p>

заявок от желающих на добровольной основе обучать детей.	ДОД: Подготовка информации на сайт об организации сбора заявок от желающих на добровольной основе обучать детей.	профессионального мастерства по специальностям «Фармация», «Сестринское дело». ДОД: Круглый стол «Проектирование – как одно из средств дополнительного образования в Республике Тыва»	тренера дополнительного образования ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум» Анай-оол Ендана, с участниками отборочных соревнований Финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы», обучающимися образовательных организаций г. Кызыла с приглашением СМИ; Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Фармация». ДОД: Подготовка к проведению мониторинга деятельности учреждений дополнительного образования по зонам.	РК: Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Сестринское дело». ДОД: Обработка данных системы АИС Электронное дополнительное образование	
09 апреля	10 апреля	11 апреля	12 апреля	13 апреля	14 апреля
Скрам-сессия по проекту «Успешный ученик» ОРВО: Подготовка муниципальных координаторов к	СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 96% до 97%). Наполнение сайтов ДОУ первичной информацией	ОРВО: Проведение проверки эффективности реализации проекта в ТПТ, КТЭиПК, Ак-Довуракский горный техникум, ГБПОУ РТ с.	ОРВО: Проведение проверки эффективности реализации проекта в ТТП, РМК, ККИ, ТТТ г. Чадана, ТСТ г.	ОРВО: Проведение проверки эффективности реализации проекта в ТСельхозТ., ТСТ, Горнотехнический	РК: Отъезд победителя I регионального чемпионата «Юниоры Ворлдскиллс»

<p>проведению ГТО среди участников проекта.</p> <p>СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 96% до 97%). Наполнение сайтов ДОУ первичной информацией (Дзун-Хемчик, Каа-Хем).</p> <p>РК: Подготовка к проведению Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям «Ветеринария», «Гостиничный сервис»</p> <p>ДОД: Сбор заявок от желающих на добровольной основе обучать детей.</p>	<p>(Кызылский, Монгун-Тайга).</p> <p>ОРВО: 15.00 – скрам-сессия по реализации проекта в режиме ВКС. (отв. Товуу С.С., Донгак В.В., Оюн А.А., Дамбар А.В., муниципальные координаторы) Подготовка к проведению ГТО для участников проекта в муниципалитетах.</p> <p>РК: Подготовка к проведению Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям «Ветеринария», «Гостиничный сервис».</p> <p>ДОД: Сбор заявок от желающих на добровольной основе обучать детей.</p>	<p>Тээли (Приказ от 21 марта 2018 г. №356-д).</p> <p>СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 96% до 97%). Наполнение сайтов ДОУ первичной информацией (Овур, Пий-Хем).</p> <p>РК: Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Ветеринария»</p> <p>Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Гостиничный сервис».</p> <p>ДОД: Родительский всеобуч в Тандинском кожууне.</p>	<p>Шагонар Республики Тыва (Приказ от 21 марта 2018 г. №356-д).</p> <p>СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 96% до 97%). Наполнение сайтов ДОУ первичной информацией (Сут-Хол, Танды, Терехоль).</p> <p>РК: Подготовка к проведению Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Обогащение полезных ископаемых».</p> <p>ДОД: Сбор заявок от желающих на добровольной основе обучать детей.</p>	<p>техникум с. Тоора-Хем (Приказ от 21 марта 2018 г. №356-д).</p> <p>СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 96% до 97%). Наполнение сайтов ДОУ первичной информацией (Тес-Хем, Тожу).</p> <p>РК: Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Обогащение полезных ископаемых».</p> <p>ДОД: Сбор заявок от желающих на добровольной основе обучать детей. 2.Обработка данных системы АИС Электронное дополнительное образование</p>	<p>Республики Тыва для участия в отборочных соревнованиях Финала VI Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Москва по компетенции Веб-разработка</p>
16 апреля	17 апреля	18 апреля	19 апреля	20 апреля	21 апреля
<p>Скрам-сессия по проекту «Успешный ученик»</p> <p>СЦОС: Работа с АИС</p>	<p>СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 97% до 98%).</p>	<p>УУ: Семинар «Задания повышенного уровня сложности по биологии» для учителей биологии</p>	<p>УУ: Федеральный диагностический замер «Я сдам ЕГЭ!»,</p>	<p>УУ: Межрегиональная НПК «Русский язык как язык</p>	<p>Выезд в Кызылский кожуун по</p>

<p>«Электронная школа». Достижение на 1% (с 97% до 98%). Наполнение сайтов ДОУ первичной информацией (Улуг-Хем, Чаа-Холь) Разработка онлайн-курса.</p> <p>РК: Участие победителя I регионального чемпионата «Юниоры Ворлдскиллс» Республики Тыва в отборочных соревнованиях Финала VI Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Москва по компетенции Веб-разработка. ДОД: Формирование нормативно-правовой базы для внедрения образовательного волонтерства</p>	<p>Наполнение сайтов ДОУ первичной информацией (Чеди-Хол, Эрзин) Разработка онлайн-курса.</p> <p>РК: Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».</p> <p>ДОД: Формирование нормативно-правовой базы для внедрения образовательного волонтерства</p>	<p>Барун-Хемчикского кожууна.</p> <p>СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 97% до 98%). Разработка онлайн-курса. Тестовый запуск сайта ДОУ.</p> <p>РК: Отъезд победителей IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Республики Тыва для участия в отборочных соревнованиях Финала VI Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Хабаровск по компетенции: Инженерный дизайн CAD, Сварочные технологии.</p> <p>ДОД: Родительский всеобуч в Тес-Хемском кожууне.</p>	<p>«Я сдам ОГЭ!» (дата ориентировочная) СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 97% до 98%). Разработка онлайн-курса Тестовый запуск сайта ДОУ.</p> <p>РК: Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Токарь-универсал».</p> <p>ДОД: Формирование нормативно-правовой базы для внедрения образовательного волонтерства</p>	<p>международного общения».</p> <p>СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 97% до 98%). Разработка онлайн-курса Тестовый запуск сайта ДОУ.</p> <p>РК: Участие победителей IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Республики Тыва в отборочных соревнованиях Финала VI Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Хабаровск по компетенции «Сварочные технологии».</p> <p>ДОД: Формирование нормативно-правовой базы для внедрения образовательного волонтерства</p>	<p>реализации проекта «ОРВО».</p> <p>РК: Участие победителей IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Республики Тыва в отборочных соревнованиях Финала VI Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Хабаровск по компетенции «Инженерный дизайн CAD»</p>
---	--	---	---	---	---

				2. Обработка данных системы АИС Электронное дополнительное образование	
<i>23 апреля</i>	<i>24 апреля</i>	<i>25 апреля</i>	<i>26 апреля</i>	<i>27 апреля</i>	<i>28 апреля</i>
<p>Скрам-сессия по проекту «Успешный ученик»</p> <p>СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 98% до 99%).</p> <p>Тестовый запуск сайта ДОУ.</p> <p>РК: Участие победителей IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Республики Тыва в отборочных соревнованиях Финала VI Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Хабаровск по компетенции: Инженерный дизайн CAD, Сварочные технологии.</p> <p>ДОД: Подготовка к формированию реестра образовательных волонтеров</p>	<p>СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 98% до 99%).</p> <p>Перенос шаблонов сайтов Доу на сервера.</p> <p>РК: Отъезд победителей IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Республики Тыва для участия в отборочных соревнованиях Финала VI Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Московской и Ярославской областях по компетенции: Сухое строительство и штукатурные работы, Предпринимательство; Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Коммерция (по отраслям)».</p>	<p>СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 98% до 99%).</p> <p>Перенос шаблонов сайтов Доу на сервера.</p> <p>РК: Участие победителей IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Республики Тыва в отборочных соревнованиях Финала VI Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Московской и Ярославской областях по компетенции: Сухое строительство и штукатурные работы, Предпринимательство.</p> <p>ДОД: Подготовка информации по итогам мониторинга деятельности учреждений дополнительного образования по зонам.</p>	<p>СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 98% до 99%).</p> <p>Перенос шаблонов сайтов Доу на сервера.</p> <p>РК: Участие победителей IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Республики Тыва в отборочных соревнованиях Финала VI Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Московской области по компетенции: Сухое строительство и штукатурные работы.</p> <p>ДОД: Подготовка информации по итогам мониторинга деятельности учреждений дополнительного образования по зонам.</p>	<p>УУ: Республиканский конкурс «Самый умный» для учащихся 11 классов; Республиканский конкурс методических разработок по популяризации математических знаний.</p> <p>СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 98% до 99%).</p> <p>Перенос шаблонов сайтов Доу на сервера.</p> <p>РК: Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Механизация сельского хозяйства».</p> <p>ДОД: Подготовка информации по</p>	<p>РК: Отъезд победителей IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Республики Тыва для участия в отборочных соревнованиях Финала VI Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ярославской области по компетенции Дошкольное воспитание.</p>

	<p>ДОД: Подготовка к формированию реестра образовательных волонтеров</p>			<p>итогам мониторинга деятельности учреждений дополнительного образования по зонам 2. Обработка данных системы АИС Электронное дополнительное образование</p>	
30 апреля					
<p>СЦОС: Работа с АИС «Электронная школа». Достижение на 1% (с 98% до 99%). Перенос шаблонов сайтов ДОУ на сервера.</p> <p>РК: Участие победителей IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Республики Тыва в отборочных соревнованиях Финала VI Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ярославской области по компетенции Дошкольное воспитание.</p> <p>ДОД: Подведение итогов мониторинга деятельности учреждений дополнительного образования по зонам.</p>					

