

УТВЕРЖДАЮ

 Т.О. Санчаа
 Министр образования и науки
 Республики Тыва

Календарный план работы проектного офиса Минобрнауки РТ на март 2018 г.

понеделник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота
<p>05 марта работа в Битрикс по контрольным точкам 10.00 Совещание</p>	<p>06 марта Апшаратное совещание Минобрнауки РТ</p>	<p>07 марта работа с документами по прохождению</p>	<p>01 марта 9.00 работа с письмами 11.00 работа с документами проекта «Рабочие кадры для передовых технологий», по контрольным точкам в программе Битрикс 24. 14.00 Встреча участников проекта ИП ОРВО с министром образования и науки РТ Санчаа Т.О. 15.00 - Оперативное совещание республиканского проектного офиса с администраторами проектов. 16.00 работа с письмами отдела.</p>	<p>02 марта 9.00 работа с документами, с письмами 12.00 подготовка отчетной информации по исполнению протоколов совещаний проектных групп 15.00 Проектный комитет Минобрнауки РТ по рассмотрению отчета за месяц по проектам (отв. Ефимова Т.В., Кыргыс С.Б., Монгуш Ч.Б., Борбак С.М., Монгуш О.А., Сенди Ч.Х.) 15.00 подготовка отчета по реализации проектов за неделю по прохождению контрольных точек (Битрикс24) 18.00 заседание проектного офиса по итогам недели.</p>	<p>03 марта</p>
<p>08 марта Выходной день</p>	<p>09 марта Выходной день</p>	<p>10 марта</p>			

<p>проектного офиса по задачам на неделю 14.00 - Рабочее совещание по проекту ГП «Развитие образования и науки Республики Тыва на 2018-2025 гг.» 15.00-Координационное совещание Правительства РТ.</p>	<p>10.00 Работа в программе Битрикс 24 по контрольным точкам проектов и по письмам отдела. 15.00 Совещание проектной группы «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием» 17.00 Подготовка инфо на сайт Минобрнауки РТ по проектам, подготовка протокола совещания, совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня.</p>	<p>контрольных точек 12.00 подготовка отчетной информации по исполнению протоколов совещаний проектных групп 16.00 заседание проектного офиса по итогам недели</p>			
<p>12 марта 9.30 Скрам-сессия в режиме ВКС с муниципальными стейкхолдерами по проекту «Успешный ученик» 10.00 Работа в программе Битрикс 24 по контрольным точкам проектов и по письмам отдела. 15.00 Координационное совещание Правительства РТ. 16.00 Стенд-сессия проектного офиса о задачах на неделю (отв. Товуу С.С.)</p>	<p>9.00 Аппаратное совещание Минобрнауки РТ 11.00 Координационное совещание с заместителями министров, курирующих проектное управление под председательством первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва О.Д. Натсак. 15.00 Совещание проектной группы «В каждой семье не менее одного ребенка с</p>	<p>9.00 работа с документами по прохождению контрольных точек 12.00 Совещание проектной группы «Доступное дополнительное образование детей» 13.00 Подготовка проекта протокола 15.00 Совещание проектной группы «Современная цифровая образовательная среда в РТ» (Проектный офис Минобрнауки РТ)</p>	<p>9.00 час контроля 10.00 работа с документами проектов по прохождению контрольных точек 15.00 Оперативное совещание республиканского проектного офиса с администраторами проектов. 17.00 Совещание проектной группы «Рабочие кадры» 18.00 подготовка проекта протокола заседания</p>	<p>9.00 работа с документами, с письмами 11.00 подготовка ежедневного отчета по проектам 14.00 проверка прохождения контроля точек (Битрикс 24) 15.00 Скрам-сессия в режиме ВКС с муниципальными стейкхолдерами по реализации ГП «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»</p>	<p>17 марта Работа с Битрикс 24</p>

	<p>Вышшим образованием» 17.00 Подготовка протокола совещания, совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня.</p>	<p>16.00 Встреча с участниками проекта - слушателя на подготовительных курсах на базе ТГУ (Минобрнауки РТ) 18.00 Совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня.</p>		<p>(Конференц-зал Минобрнауки РТ). 16.00 заседание проектного офиса по итогам недели</p>	
<p>19 марта 9.00 Стендап сессия проектного офиса о задачах на неделю (отв. Тову С.С.) 9.30 Скрам-сессия в режиме ВКС с муниципальными стейкхолдерами по проекту «Успешный ученик» 10.00 Работа в программе Битрикс 24 по контрольным точкам проектов и по письмам отдела. 15.00 Координационное совещание Правительства РТ.</p>	<p>9.00 Аппаратное совещание Минобрнауки РТ 11.00 Координационное совещание с заместителями министров, курирующих проектное управление под председательством первого заместителя Председателя Правительства Тыва О.Д. Натсак. 15.00 Совещание проектной группы «В каждой семье не менее одного ребенка с вышшим образованием» 17.00 Подготовка протокола совещания, совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня. <i>- по проекту «Рабочие кадры» - Аккредитация</i></p>	<p>9.00 работа с документами проекта «Доступное дополнительное образование детей», «Рабочие кадры для передовых технологий», «Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва», «Успешный ученик», подготовка информационного материала по проектам 15.00 Заседание проектной команды «Доступное дополнительное образование детей» 16.00 совещание проектной команды «Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва» 17.00 подготовка протокола совещаний.</p>	<p>9.00 час контроля 11.00 подготовка аналитического материала по исполнению протоколов 14.00 Совещание проектной группы «Рабочие кадры» 15.00 Оперативное совещание республиканского проектного офиса с администраторами проектов. 18.00 работа с Битрикс24 по прохождению контрольных точек проектов.</p>	<p>9.00 работа с документами, с письмами 12.00 подготовка отчетной информации по исполнению протоколов совещаний проектных групп 15.00 Скрам-сессия в режиме ВКС с муниципальными стейкхолдерами по реализации ГП «В каждой семье – не менее одного ребенка с вышшим образованием» (Конференц-зал Минобрнауки РТ). 18.00 заседание проектного офиса по итогам недели.</p>	<p>24 марта Проверка эффективности реализации проекта Главой Республики Тыва «В каждой семье-не менее одного ребенка с вышшим образованием» в учреждении СПО с 19-24 марта 2018 г.</p>

	межрегиональной стажировочной площадки по компетенции «Камнетесное дело».				
26 марта	27 марта	28 марта	29 марта	30 марта	
<p>9.00 Стендап сессия проектного офиса о задачах на неделю (отв. Товуу С.С.)</p> <p>9.30 Скрам-сессия в режиме ВКС с муниципальными стейкхолдерами по проекту «Успешный ученик»</p> <p>10.00 Работа в программе Битрикс 24 по контрольным точкам проектов и по письмам отдела.</p> <p>15.00 Координационное совещание Правительства РТ.</p>	<p>9.00 Аппаратное совещание Минобрнауки РТ</p> <p>11.00 Координационное совещание с заместителями министров, курирующих проектное управление под председательством первого заместителя Председателя Правительства РТ О.Д. Натсак.</p> <p>15.00 Совещание проектной группы «В каждой семье не менее одного ребенка с вышшим образованием»</p> <p>17.00 Подготовка протокола совещания, совещание с руководителями проектных групп по подведению итогов дня.</p>	<p>9.00 работа с документами по прохождению контрольных точек</p> <p>12.00 Совещание проектной группы «Доступное дополнительное образование детей»</p> <p>13.00 Подготовка проекта протокола</p> <p>15.00 Совещание проектной группы «Современная цифровая образовательная среда в РТ» (Проектный офис Минобрнауки РТ)</p> <p>16.00 Проектный комитет Минобрнауки РТ по рассмотрению отчетов за месяц по проектам.</p> <p>17.00 подготовка протокола совещаний.</p>	<p>9.00 час контроля по письмам</p> <p>11.00 подготовка аналитического материала по исполнению протоколов</p> <p>14.00 - Совещание проектной группы «Рабочие кадры»</p> <p>15.00 - Оперативное совещание республиканского проектного офиса с администраторами проектов.</p> <p>16.00-18.00 работа с Битрикс 24 по прохождению контрольных точек проектов.</p>	<p>9.00 работа с документами, с письмами</p> <p>12.00 подготовка отчетной информации по исполнению протоколов совещаний проектных групп</p> <p>15.00 Скрам-сессия в режиме ВКС с муниципальными стейкхолдерами по реализации ГП «В каждой семье – не менее одного ребенка с вышшим образованием» (Конференц-зал Минобрнауки РТ).</p> <p>16.00 подготовка отчета по реализации проектов за месяц по прохождению контрольных точек</p> <p>18.00 заседание проектного офиса по итогам недели.</p> <p><i>- представители в Республиканский проектный офис отчитов за месяц.</i></p>	<p>Проверка эффективности реализации проекта Главы Республики Тыва «В каждой семье-не менее одного ребенка с вышшим образованием» в республиканских общеобразовательных организациях с 26-30 марта 2018 г.</p>