

ОДОБРЕН
президиумом Совета при Главе Республики
Тыва по стратегическому развитию и
приоритетным проектам
(протокол от 13 ноября 2018 г. № _____)

П А С П О Р Т
Регионального проекта "Спорт-норма жизни"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Демография		
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	Текеев А.А., министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва		
Руководитель регионального проекта	Текеев А.А., министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва		
Администратор регионального проекта	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва;		
Связь с государственными программами Республики Тыва	"Развитие физической культуры и спорта до 2020 года", постановление Правительства Республики Тыва № 638 от 1 ноября 2013 года		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Доведение к 2024 году до 50% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей и молодежи (3-29лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)	основной	88,8	31.12.2017	88,83	88,84	88,86	88,86	88,82	88,86	88,85
2.	Доля граждан среднего возраста (30-54 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)	основной	12,00	31.12.2017	12,52	12,76	12,74	12,86	13,08	13,41	13,92
3.	Доля граждан старшего возраста (55 и старше лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)	основной	2,40	31.12.2017	7,27	7,39	8,35	8,94	9,51	10,32	10,56

4.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	основной	75	31.12.2017	77	79	80	85	90	95	100
5.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)	дополнительный	34	31.12.2017	39	40	42	44	45	60	65

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"	
1.1.	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 148200 человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2018 года)	В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов
1.2.	Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	Концепция разработана с учетом результатов научного исследования, включающего социологический опрос всех категорий и групп населения, и определяет основные целевые аудитории, комплекс конкретных коммуникационных действий и способов донесения информации. План реализации концепции содержит конкретные мероприятия с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий
1.3.	В 1 муниципальном районе, не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры построено футбольное поле, а также малая спортивная площадка в 7-ми муниципальных районах	Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды
1.4.	В 4 спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.5.	В 7-ти спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Спортивным школам Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.6.	Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации	Создан отдел оценки квалификаций в сфере физической культуры и

	работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки	спорта при РГБУ Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва, которая реализует новые федеральные государственные образовательные стандарты и типовые образовательные программы по обучению инструкторов (волонтеров) по спорту.
1.7.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований	Проведены первенства Республики Тыва, Сибирского федерального округа по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние республиканские спартакиады.
1.8.	Не менее 80% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
1.9.	С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 148350 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)	В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов
1.10.	В 2 муниципальных районах (г. Шагонар Улуг-Хемский, Пий-Хемский), не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы (включая физкультурно-спортивный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием)	Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды
1.11.	В 4 спортивных школах олимпийского резерва и 7	Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва

	спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.12.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки	В Республике Тыва организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку
1.13.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований	Проведены первенства Республики Тыва, Сибирского федерального округа по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние республиканские спартакиады.
1.14.	Не менее 85% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
1.15.	С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 148850 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)	В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. Реорганизованы спортивные общества и создана система комплексных многоэтапных соревнований между спортивными обществами, действующими в приоритетных отраслях социальной сферы и экономики. Оказана грантовая и иная финансовая поддержка физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом.. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности

		спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов
1.16.	Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях размещен контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство видеороликов и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта
1.17.	В 2 муниципальных районах (Эрзинский, Барун-Хемчикский), не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы (включая физкультурно-спортивный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием)	Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды
1.18.	В 4 спортивных школах олимпийского резерва и 7 спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.19.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки	В Республике Тыва организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку
1.20.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований	Проведены первенства Республики Тыва, Сибирского федерального округа по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние республиканские спартакиады.
1.21.	С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 149500 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года)	В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Обеспечено развитие системы комплексных многоэтапных соревнований между спортивными обществами, действующими в приоритетных отраслях социальной сферы и

		экономики. Принят пакет законодательных решений, направленных на стимулирование работодателей к поощрению физической активности персонала. Увеличен объем грантовой и иной финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах.
1.22.	Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме. Организован конкурс на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта
1.23.	В 2 муниципальных районах (Монгун-Тайгинский, Кызылский), не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы (включая физкультурно-спортивный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием)	Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды
1.24.	В 4 спортивных школах олимпийского резерва и 7 спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.25.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований	Проведены первенства Республики Тыва по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения третьего (республиканского) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих кожуунов и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
1.26.	С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 150 800 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года)	В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности

		Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов. В том числе проведены соревнования среди спортивных обществ. Реализованы меры по стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, грантовой и иной финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах.
1.27.	Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме
1.28.	В 2 муниципальных районах (Чеди-Хольский, г. Кызыл), не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы (включая физкультурно-спортивный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием)	Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды
1.29.	В 4 спортивных школах олимпийского резерва и 7 спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.30.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований	Проведены первенства Республики Тыва по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения третьего (республиканского) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих кожуунов и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
1.31.	С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 152200	В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие

	человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)	государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. В том числе проведены соревнования среди спортивных обществ. Реализованы меры по стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, грантовой и иной финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах.
1.32.	Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме
1.33.	В 1 муниципальных районах (Чаа-Хольский), не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы (включая физкультурно-спортивный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием)	Размещение объектов спорта осуществлено с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды
1.34.	В 4 спортивных школах олимпийского резерва и 9 спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.35.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований	Проведены первенства Республики Тыва по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. В результате проведения третьего (республиканского) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих кожуунов и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Задача: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва							
1.1.	<i>В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 136 800 человек</i>	6,5	6,5	6,5	6,6	6,7	6,8	39,6
	<i>республиканский бюджет</i>	6,5	6,5	6,5	6,6	6,7	6,8	39,6
1.2.	<i>В 8-ми муниципальных районах и 2 городских округах, не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля с искусственным покрытием</i>	22,0	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0	757,0
	<i>республиканский бюджет</i>	12,5	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	71,25
	<i>федеральный бюджет</i>	9,5	135,25	135,25	135,25	135,25	135,25	685,75
1.2.1.	<i>- закупка футбольных полей с искусственным покрытием</i>	22	22	22	22	22	22	132,00
	<i>республиканский бюджет</i>	12,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	65,0
	<i>федеральный бюджет</i>	9,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	67,0
1.2.2.	<i>- строительство физкультурно-спортивных комплексов закрытого типа</i>	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
	<i>республиканский бюджет</i>	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
	<i>федеральный бюджет</i>	0,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	495,0
1.2.3.	<i>- строительство физкультурно-спортивных комплексов открытого типа</i>	0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	125,0
	<i>республиканский бюджет</i>	0,0	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,25
	<i>федеральный бюджет</i>	0,0	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	123,75
1.3.	<i>Создание малых спортивных площадок</i>	21,6	11,4	7,4	10,0	10,0	10,0	70,4

	<i>на территории республики (ежегодно)</i>							
	республиканский бюджет	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7
	федеральный бюджет	21,4	11,3	7,3	9,9	9,9	9,9	69,7
1.4.	<i>Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем организаций спортивной подготовки для приведения в нормативное состояние (ежегодно)</i>	0,0	34,4	0,0	30,0	30,0	30,0	124,4
	республиканский бюджет	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	1,2
	федеральный бюджет	0,0	34,1	0,0	29,7	29,7	29,7	123,2
1.5.	<i>В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований (ежегодно)</i>	2	2	2	2	2	2	12
	республиканский бюджет	2	2	2	2	2	2	12
1.6.	<i>Не менее 100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</i>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2
	республиканский бюджет	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	<i>Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к</i>	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	2,7

	<i>поощрению физической активности персонала. Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании</i>							
	республиканский бюджет	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	2,7
1.8.	<i>Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки</i>	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	3,6
	республиканский бюджет	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	3,6
	Всего по региональному проекту, в том числе:	53,1	202,4	164,1	196,9	197,1	197,3	1 010,9
	республиканский бюджет	22,2	21,75	21,55	22,05	22,25	22,45	132,25
	федеральный бюджет	30,9	180,65	142,55	174,85	174,85	174,85	878,65

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального Проекта	Текеев А.А.	министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва	Текеев А.А. министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва	10%
2.	Администратор регионального проекта	Биче-оол Б.В.	первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	Текеев А.А. министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва	20%
1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 136 800 человек					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Биче-оол Б.В.	первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	Текеев А.А. министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва	20%
4.	Участник	Монгуш Ч.К.	Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	30%
5.	Участник	Санчат О.К.	Главный специалист отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	80%
6.	Участник	Чамбал С.Т.	Главный специалист отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	10%

			молодежи и спорта Республики Тыва		
7.	Участник	Томбулак А.В.	Директор Регионального государственного бюджетного учреждения Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва	Текеев А.А. министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва	100%
2. В 8-ми муниципальных районах и 2 городских округах, не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля с искусственным покрытием					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Биче-оол Б.В.	Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	Текеев А.А., министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва	20%
9.	Участник	Монгуш Ч.К.	Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	30%
10.	Участник	Санчат О.К.	Главный специалист отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	80%
3. В 4 спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (ежегодно)					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Биче-оол Б.В.	Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	Текеев А.А., министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва	20%
12.	Участник	Монгуш Ч.К.	Начальник отдела развития спорта, резерва	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра по делам молодежи и спорта	30%

			и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва	Республики Тыва	
4. В 7-ти спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (ежегодно)					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Биче-оол Б.В.	Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	Текеев А.А., министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва	20%
14.	Участник	Монгуш Ч.К.	Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	30%
5. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований (ежегодно)					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Биче-оол Б.В.	Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	Текеев А.А., министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва	20%
16.	Участник	Монгуш Ч.К.	Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	30%
17.	Участник	Томбулак А. В.	Директор РГБУ ЦСП СК РТ	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	100%
18.	Участник	Санчат О.К.	Главный специалист отдела развития спорта, резерва и физкультурно-	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	90%

			массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва		
6. Не менее 100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Биче-оол Б.В.	Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	Текеев А.А., министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва	20%
20.	Участник	Монгуш Ч.К.	Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	30%
7. Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Биче-оол Б.В.	Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	Текеев А.А., министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва	20%
22.	Участник	Монгуш Ч.К.	Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	30%
8. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки					
23.	Ответственный за	Биче-оол Б.В.	Первый заместитель	Текеев А.А., министр по делам	20%

	достижение результата регионального проекта		министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	молодежи и спорта Республики Тыва	
24.	Участник	Монгуш Ч.К.	Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно- массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва	30%

6. Дополнительная информация

В разделе 4 "Финансовое обеспечение реализации регионального проекта" приведены предварительные расчеты

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
"Спорт-норма жизни"

План мероприятий по реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: <i>В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 148200 человек (2018г.) – 153050 человек (2024 год)</i>	01.01. 2019-2024	15.12. 2019-2024	Текеев А.А.	Приказ Минмолодежи РТ, отчет Минмолодежи РТ	СГ
1.1.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей, и учащейся молодежи (студентов), включая новые фестивали дворового спорта среди команд муниципальных образований, а также студенческого спорта "Наш выбор – спорт!" по наиболее массовым игровым видам спорта	01.01. 2019-2024	25.12. 2019-2024	Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. Санчат О.К. Томбулак А.В.	Отчет организатора мероприятий	РРП
1.2.	Контрольная точка: Проведено не менее 120 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей, и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)	01.01. 2019-2024	25.12. 2019-2024	Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. Санчат О.К. Томбулак А.В.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
1.2.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных	01.01. 2019-2024	25.12. 2019-2024	Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Отчет организатора	РРП

	физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп			Санчат О.К. Томбулак А.В.	мероприятий	
1.3.	Контрольная точка: Проведено не менее 100 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп	01.01. 2019-2024	25.12. 2019-2024	Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. Санчат О.К. Томбулак А.В.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
1.3.1.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01. 2019-2024	25.12. 2019-2024	Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. Санчат О.К. Томбулак А.В.	Отчет организатора мероприятий	РРП
1.4.	Контрольная точка: Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов		30.12. 2019-2024	Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. Санчат О.К. Томбулак А.В.	Отчет о реализации ЕКП	ПК
1.4.1.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01. 2019-2024	30.12. 2019-2024	Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. Санчат О.К. Томбулак А.В. Чамбал С.Т.	Отчет федерального и региональных операторов комплекса ГТО	РРП
1.5.	Контрольная точка: Подготовлен и направлен Главе Республики Тыва доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех муниципальных районах Республики Тыва, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан		01.04. 2019-2024	Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. Санчат О.К. Томбулак А.В. Чамбал С.Т.	Доклад Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва Главе Республики Тыва	ПК
1.6.	Контрольная точка: Не менее 50% общего количества ВУЗов и организаций СПО имеют студенческие спортивные клубы		15.12. 2019-2024	Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К. Санчат О.К. Томбулак А.В.		ПК

1.7.	Контрольная точка: Утверждена обновленная методика учета населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом		01.07. 2019-2024	Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Приказ Минмолодежи РТ	ПК
3.	Результат: <i>В 8-ми муниципальных районах и 2 городских округах, не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля с искусственным покрытием</i>	01.01. 2019-2024	25.12. 2019-2024	Текеев А.А.		СГ
3.1.	Контрольная точка: Заключено соглашения между Правительством Республики Тыва и Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры; на частичную компенсацию процентов по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры		01.03. 2019-2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Тыва	ПК
3.2.	Контрольная карточка: Закуплено футбольное поле с искусственным покрытием в с. Хандагайты Овуркого кожууна	01.01. 2019	25.12. 2019	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Распоряжение Правительства Республики Тыва	ПК
3.3.	Контрольная карточка: Создание малых спортивных площадок на территории республики	01.01. 2019	25.12. 2019	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Распоряжение Правительства Республики Тыва	ПК
3.4	Контрольная карточка: Строительство физкультурно-спортивного комплекса в г. Шагонаре	01.01.2020	25.12.2020	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Акт ввода в эксплуатацию	ПК
3.5	Контрольная карточка: Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в г. Туране Пии-Хемского кожууна	01.01.2020	25.12.2020	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Акт ввода в эксплуатацию	ПК
3.6.	Контрольная карточка: Строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Эрзин Эрзинского кожууна	01.01.2021	25.12.2021	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Акт ввода в эксплуатацию	ПК

3.7.	Контрольная карточка: Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна	01.01.2021	25.12.2021	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Акт ввода в эксплуатацию	ПК
3.8.	Контрольная карточка: Строительство физкультурно-спортивного комплекса с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна	01.01.2022	25.12.2022	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Акт ввода в эксплуатацию	ПК
3.9.	Контрольная карточка: Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в с. Сукпак Кызылского кожууна	01.01.2022	25.12.2022	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Акт ввода в эксплуатацию	ПК
3.10.	Контрольная карточка: Строительство физкультурно-спортивного комплекса с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна	01.01.2023	25.12.2023	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Акт ввода в эксплуатацию	ПК
3.11.	Контрольная карточка: Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в г. Кызыле	01.01.2023	25.12.2023	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Акт ввода в эксплуатацию	ПК
3.12.	Контрольная карточка: Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в с. Бай-Хаак Тандинского кожууна	01.01.2023	25.12.2023	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Акт ввода в эксплуатацию	ПК
4.	Контрольная карточка: Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна	01.01.2024	25.12.2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Акт ввода в эксплуатацию	ПК
4.1.	Результат: <i>В 4 спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (ежегодно)</i>	01.01. 2019-2024	25.12. 2019-2024	Текеев А.А.		СГ
5	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и		01.03. 2019-2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Соглашение между Минспортом России и субъектом	ПК

	инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние				Российской Федерации	
5.1.	<i>В 7-ти спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (ежегодно)</i>	01.01. 2019-2024	25.12. 2019-2024	Текеев А.А.		СГ
6.	Контрольная точка: Заключено соглашения между Правительством Республики Тыва и Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		01.03. 2019-2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Соглашение между Минспортом России и Правительством Республики Тыва	ПК
6.1.1.	Результат: <i>В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований (ежегодно)</i>	01.01. 2019-2024	25.12. 2019-2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Отчет о реализации ЕКП	СГ
6.1.2.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01. 2019-2024	25.12. 2019-2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Отчет организатора спортивного соревнования	РРП
6.1.	Мероприятие: Внесение изменений в государственное задание на выполнение работ по подготовке спортивного резерва, предусматривающих возобновление проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	01.01. 2019-2024	01.08. 2019-2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Проект приказа Минспорта России	РРП
7.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 35% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют		25.12. 2019-2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Приказ Минспорта России	ПК

	спортивные разряды и звания					
7.1.1.	Результат: <i>Не менее 80% (к 2024 г. -100%) организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</i>	01.01. 2019-2024	15.12. 2019-2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Приказ Минспорта России	СГ
7.1.	Мероприятие: Актуализация федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и 4 паралимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки	01.04. 2019-2024	01.10. 2019-2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Аналитические материалы, проект приказа Минспорта России	РП
8.	Контрольная точка: Реализованы утвержденные федеральные стандарты спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, паралимпийским видам спорта, распространены их требования на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки		01.12 2019-2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Приказ Минспорта России	ПК
8.1.1.	Результат: <i>Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. Не менее 30% (к 2024 -</i>	10.01. 2019-2024	01.02. 2019-2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Приказ Минспорта России	СГ

	70%) населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании					
8.1.	Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	10.01. 2019-2024	30.12. 2019-2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Отчет Организатора мероприятий	РРП
	Контрольная точка: Мероприятия информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, стартовали на территории Республики Тыва		25.12. 2019-2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Аналитический отчет	ПК
8.2.1.	Мероприятие: Разработка методических рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих занятия физической культурой и спортом	01.04. 2019-2024	01.08. 2019-2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Проект приказа Минспорта России	РРП
8.2.	Контрольная точка: Утверждены методические рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих занятия физической культурой и спортом		25.12. 2019-2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Приказ Минспорта России	ПК
9.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки	01.01. 2019-2024	25.12. 2019-2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Приказ Минспорта России	СГ
9.1.1.	Мероприятие: Проведение обучения по типовой образовательной программе инструкторов (волонтеров по спорту), обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных	01.02. 2019-2024	01.12. 2019-2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Отчет субъекта Российской Федерации	РРП

	сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах					
9.1.	Мероприятие: Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования	01.02. 2019-2024	01.12. 2019-2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.	Отчет субъекта Российской Федерации	РРП
9.2.1.	Контрольная точка: В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 85% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиям профессиональных стандартов		15.12. 2019-2024	Текеев А.А. Биче-оол Б.В. Монгуш Ч.К.		ПК